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Voor u ligt een extra themanummer over de restauratie van de Maagdentoren in Zichem. Het boeiende 
verhaal van de complexe restauratie van dit i4de-eeuwse monument met zijn rijke geschiedenis en een 
even kleurrijke legende giet je niet zomaar in één artikel. Dat vraagt om een volledig nummer. Bovendien is 
de restauratie van de Maagdentoren niet alleen om zijn erfgoedwaarde een bijzonder dossier. 
Bij de restauratie van een monument, het herstel en beheer van een cultuurhistorisch landschap of de 
opvolging van een archeologische opgraving heeft het agentschap Onroerend Erfgoed altijd een duidelijk 
ondersteunende en adviserende taak. Wij treden in zulke situaties op als consulent, als raadgever, soms 
ook als onderzoeker, voor onze klanten. De klanten, dat zijn de eigenaar of beheerder van het onroerend 
erfgoed en de uitvoerders van de werken. 
Wat de restauratie van de Maagdentoren zo bijzonder maakt, is dat het agentschap naast de rol van 
consulent en onderzoeker ook een andere rol opnam, namelijk die van de bouwheer. Het agentschap 
Onroerend Erfgoed is sinds 1999 immers zelf eigenaar van de toren. 
Twee hoedjes dragen in eenzelfde project is niet evident. Maar de ervaringen die dit ons heeft bijgebracht, 
zijn erg waardevol voor de werking van het agentschap. We hebben zo een nog beter beeld gekregen van de 
noden en bezorgdheden van de eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed. 
Op 1 juni 2006 stortte een gedeelte van de Maagdentoren in. Na de meest dringende instandhoudings-
werken werden de eerste stappen gezet naar een duurzame consolidatie en restauratie van de toren. 
Dit om de stabiliteit van de toren in de toekomst te garanderen en om de toren toegankelijk te maken voor 
bezoekers. Na de nodige vooronderzoeken gingen de werken begin 2012 van start. En nu, bijna twee jaar na 
de voorziene einddatum in september 2013, kunnen we het dossier eindelijk afronden. 
"Waarom heeft dit zo lang geduurd?", vraagt u zich misschien af. De complexiteit van dit restauratieproject 
heeft ons het spreekwoordelijke bloed, zweet en tranen gekost. De Maagdentoren is immers een niet-
alledaags monument, een ruïne mag ik zelfs stellen. En ruïnezorg vraagt een andere benadering dan de 
'klassieke' monumentenzorg. Deze benadering heeft het agentschap, de architect en de aannemers heel 
wat kopzorgen bezorgd. Maar we hebben hier samen veel uit geleerd, met een prachtig resultaat tot 
gevolg. Daarover leest u alles in dit themanummer. 
Tot slot wil ik benadrukken hoe fier ik ben dat we dit project als agentschap hebben kunnen realiseren. 
Fier op mijn medewerkers en onze partners die dit mogelijk maakten. Fier op het prachtige resultaat. 
Fier op de toekomst die we de Maagdentoren hebben gegeven, een toekomst die we nu in handen geven 
van de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
Ik wens u veel leesplezier! 
Sonja Vanblaere 
Administrateur-generaal van het agentschap Onroerend Erfgoed 
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"de eens machtige middeleeuwsche stad" 
Het verstilde stadje Zichem geeft nauwelijks aanleiding om zich haar 
roemrijke en soms ook strijdvaardig verleden te herinneren. Kjell Corens, 
zelf een Zichemnaar, neemt ons mee voor een historische tocht langs oude 
archiefstukken, het middeleeuws stratenpatroon en uiteraard enkele 
architecturale restanten, waaronderde befaamde Maagdentoren. 
Welke geschiedenis en ook welke legende hiermee verweven zijn, leest u in 
dit relaas, prachtig geïllustreerd met een ontdekking van de auteur: een tot 
nu toe onbekende tekening van de Maagdentoren 'in betere tijden'. 
"daar rijst een reus in de hoogte" 
Frans Doperé stelt de vraag die iedereen zich stelt: waarvoor diende de 
Maagdentoren eigenlijk? Was het een ietwat ongewone woontoren, een 
militaire versterking, een prestigesymbool of een beetje van dit alles? 
Vreemd is dat de Maagdentoren volledig los stond van de omwalling en de 
versterkte burcht ernaast. Zijn grondig onderzoek wees uit dat het hier gaat 
om een uitzonderlijk voorbeeld van een burchttoren met overwelfde 
verdiepingen, uiteenlopende functies van bewoning en ontvangst, 
typische decoratievormen en een uitgekiend circulatiesysteem. 
Kortom een schitterend voorbeeld van West-Europese architectuur van de 
14de eeuw. 
"de onwrikbare getuige" 
Al in de jaren 80 van vorige eeuw zocht een beperkt archeologisch onderzoek 
naar het antwoord op twee vragen: was de Maagdentoren verbonden met de 
burcht en was er een gracht rond? Dertig jaar later zoeken Geert Vynckier 
samen met collega's Sofie de Bruyne en Mare Brion antwoorden op dezelfde 
onopgeloste vragen door een nieuwe, zij het beperkte opgravingsronde en 
het onderzoek van historisch kaartmateriaal. 
"al is hij vele eeuwen oud" 
Toen de Belgische staat in 1859 de toren kocht, was hij al aan restauratie toe. 
Thomas Van Driessche schetst het relaas van deze oudste restauratie-
behandelingen en de perikelen rond de aankoop tot aan de bescherming als 
monument in 1962. Een 'herbestemming' als uitkijktoren voor de Kempen en 
het Hageland werd al in 1959 geopperd. Niets nieuws onder de zon dus. 
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"een grijze verweerde reus" 
Een duurzame restauratie, zelfs na een dramatische instorting, 
moet gebaseerd zijn op ernstige vooronderzoeken. Hilde Thibaut, 
Mare Vanderauwera en Kristin Van den Abbeele verhalen het moeizame 
verloop vanaf de dringende instandhoudingswerken over talrijke 
gespecialiseerde onderzoeken en het behoedzaam formuleren van 
restauratieopties van de oude ruïne tot de uiteindelijke uitvoering van de 
werken. 
Norbert Provoost gaat dieper in op de stabiliteitsproblematiek. Met een 
innovatieve niet-destructieve onderzoeksmethode werd de degradatie van de 
structuur in beeld gebracht en konden technische oplossingen voorgesteld 
worden. 
Mare Vanderauwera en Hilde Thibaut bekeken op hun beurt de toestand van 
het ijzerzandstenen parement en vroegen advies over de behandeling van de 
steen en het zoeken naar een geschikte herstelmortel. 
Hilde Thibaut en Thomas van Driessche overlopen in een kadertekst het 
gebruik van ijzerzandsteen als bouwmateriaal vanaf de nde eeuw en de 
problematiek van het vinden van geschikte ijzerzandsteen voor restauratie-
doeleinden. 
Linda Van Dijck ten slotte bestudeerde de povere restanten van de vroegere 
uitgelezen interieurdecoraties en vestigt de aandacht op de middeleeuwse 
kraagstenen en de restanten van pleister- en schilderwerk. 
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"een zee van groen is dit wijde dal van Zichem" 
Bloemrijker dan Ernest Claes heeft nooit iemand het landschap rond de 
Maagdentoren en rond de meanderende Demer beschreven. Omwille van 
haar waardevolle cultuurhistorische kenmerken werd de Demervallei tussen 
Aarschot en Diest opgenomen als ankerplaats. Koen Smets, Herman van den 
Bossche en Jan van Ormelingen beschrijven de fysische geografie, 
de waterhuishouding vroeger en nu en de bewoning en bebouwing door de 
eeuwen heen. Dit eeuwenoude cultuurlandschap is nog altijd een geliefde 
biotoop voor vogels, vlinders en zelfs af en toe een zeldzame moeras-
sprinkhaan. 
"en de Zichenaars zijn daar nog altijd trotsch op" 
Dat een restauratie geen eindpunt is, maar net het begin van een nieuwe 
dynamiek, vertelt ons Liesbeth Tielens als cultuurbeleidscoördinator van de 
stad Zichem. Naast haar functie als eeuwenoud erfgoedobject wordt de toren 









Met dank voor de citaten aan de Zichemnaar Ernest Claes, die de Maagden-
toren en de Demervallei als geen ander beschreef in Het Land en het Volk 




De rijkdom van een vergeten 
heerlijkheid 
Kjell Corens 
"Maar heel vooraan, te midden van de vallei en op de oever 
van de Demer rijst daar een reus In de hoogte, een oude 
verweerde reus, die, al is hij vele jaren oud, er nog altijd even 
geweldig en dreigend uitziet. Dat is de oude toren van Zichem, 
de Markentoren. Hij staat er als de onwrikbare getuige van de 
eens machtige middeleeuwse stad Zichem, en wij zijn daar 
jandorie nu nog altijd trots op1." (i) Met deze woorden uitte 
Zichems beroemdste zoon, Ernest Claes zijn bewondering 
voor de Maagdentoren. Claes' f ierheid was niet enkel 
ingegeven door onverbloemd Zichems chauvinisme. 
De schrijver kende als geen ander de geschiedenis van de 
toren en liet geen gelegenheid voorbijgaan om de 
bijzondere historie van 'zi jn' Zichem te roemen. De ironie 
van de geschiedenis is dat vandaag Zichem en zijn verleden 
vaak wordt vereenzelvigd met de verhalen van Ernest Claes. 
Wie Zichem zegt, legt onmiddell i jk de link met de f iguur 
van de Witte of denkt met enige nostalgie terug aan het 
legendarische feuilleton Wij, heren van Zichem. 
De belangrijke rol die Zichem ooit in het hertogdom 
Brabant speelde, is nagenoeg volledig uit het collectieve 
geheugen verdwenen. In het provinciestadje is er bovendien 
weinig dat vandaag nog de herinnering oproept aan het 
rijke verleden. Enkel de vele archiefstukken, het 
middeleeuwse stratenpatroon en enkele architecturale 
restanten, de Maagdentoren incluis, verraden dit goed 
bewaarde geheim. 
De Maagdentoren vóór de 
instorting van 2006 
(foto O. Pauwels) 
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Plattegrond van Zichem door 
Jacob Roelofs van Deventer, 1560 
(uit RUELENS, C . OUVRELEAUX. E. 
en VAN DEN GHEYN. ].. Atlas des 
villes de la Bclgique au XV!e siécie. X, 
Brussel. 1884-1924} 
Een Brabantse heerlijkheid 
Godfried van Brabant (11302) kreeg in 1284 een 
aanzienlijk deel van het hertogdom Brabant in leen 
van zijn oudere broer Jan I (1253-1294). Hiermee 
kwam een einde aan de directe heerschappij van de 
Brabantse hertogen over Zichem. Het leen strekte 
zich uit van Sint-Agatha-Rode en Nethen in het 
zuidwesten tot Aarschot en Zichem in het noord-
oosten. Godfried zocht naar maatregelen om de 
handel in zijn gebied te stimuleren. De Demer was 
de natuurlijke economische ader die de stadjes 
Zichem en Aarschot verbond met de grote steden 
in het hertogdom. Om de scheepvaart te vergemak-
kelijken liet Godfried diverse meanders afsnijden, 
zo ook in Zichem waar de Nieuwe Demer ontstond. 
Voortaan vloeide de rivier langs het marktplein 
dwars door het centrum. Het stadje zelf bouwde hij 
uit tot een kleine vesting. In 1301 kreeg Zichem een 
eerste aarden omwalling en het stratenpatroon 
breidde uit. Vanaf het centraal gelegen marktplein 
vertrokken drie verbindingswegen naar het noorden, 
het zuidwesten en het zuidoosten. Op de plaats waar 
ze de omwalling of de Demer kruisten, bouwde 
Godfried drie stadspoorten: de Dijkpoort, de 
Leuvense Poort en de Diestse Poort. In het laagst 
gelegen gebied binnen de vesting trok de heer van 
Zichem een burcht op met dubbele omgrachting. 
Als kers op de taart verleende hij in 1302 verschillende 
vrijheden en privileges aan de stad en haar bevolking. 
Datzelfde jaar nog sneuvelde Godfried samen met 
zijn enige zoon in de Guldensporenslag te Kortijk. 
De erfenis van Godfried van Brabant werd verdeeld 
onder de dochters in de vorm van vier bruids-
schatten. Elisabeth en haar echtgenoot graaf Gerard 
van Gulik (1241-1328) erfden de stad en de heerlijk-
heid Zichem samen met enkele kleinere dorpen: 
Tielt, Houwaart, Nieuwrode, Bekkevoort, Waanrode, 
Wersbeek, Molenbeek en Miskom. Het gebied kreeg 
de naam Land van Zichem (2). Het huwelijk van 
Elisabeth en graaf Gerard bleef kinderloos. Na hun 
overlijden kreeg Willem, Gerards zoon uit een eerste 
huwelijk, de erflanden van zijn vader en van 
Elisabeth toebedeeld. Willem van Gulik (ti36i) 
verkeerde permanent in geldnood en was zijn 
nieuwe territorium in Brabant weinig genegen. 
Zichem lag te ver van Gulik verwijderd; daarom 
besloot hij het Land van de hand te doen. Reinier 
van Schoonvorst (tI375). heer van Monschau en 
persoonlijke raadgever van Willem van Gulik, aasde 
al geruime tijd op een machtsbasis in het hertogdom 
Brabant. Door de plotse verkoop zag hij zijn kans 
schoon en bood zich aan als kandidaat-koper. 
Na wat onderhandeling over de modaliteiten 
kwamen beiden in 1358 tot een akkoord. Voor het 
aanzienlijke bedrag van zeventigduizend gouden 
munten mocht Reinier voortaan de titel van heer 
van Zichem voeren (3). Prentbriefkaart van het Zichemse 
marktplein, circa 1900 
{pnvéverzameling) 
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Gezicht op het stadscentrum van 
Zichem in vogelvlucht in het 
verkleind kaartboek van het 
goederenbezit van de abdij van 
Averbode, 1678 
(archief abdi] Averbode. i. reg. 106. 
P 5ov°-5ir-) 
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Het huis van Schoonvorst 
van Hamal. De oudste kinderen maakten echter 
bezwaar tegen het nieuwe huwelijk van hun vader. 
In de hoop de gemoederen te bedaren gaf hij grote 
delen van zijn bezit in leen aan twee zonen, maar 
het mocht niet baten. Reinier ontvluchtte de 
familievete en belandde zonder echtgenote, maar 
met de jongste kinderen op Rhodos, waar hij stierf 
op 27 december 1375. Bij testament werden alle 
goederen verdeeld onder de vier zonen. De oudste 
zoon Reinier kwam zo in het bezit van de burcht en 
de heerlijkheid Schoonvorst en van het Land van 
Zichem. 
Reinier I van Schoonvorst was afkomstig uit de 
onbeduidend kleine Duitse heerlijkheden Schönau 
en Schönforst bij Aken. Hij had via diplomatie een 
onmetelijk fortuin vergaard en een al even groot 
netwerk uitgebouwd. Ook bedrog, afpersing en 
andere minder fraaie praktijken hadden zijn positie 
aanzienlijk verbeterd. Hij trad op als adviseur van 
zowat alle heren tussen Maas en Rijn en genoot het 
vertrouwen van de aartsbisschop van Keulen, de 
bisschop van Luik, de abt van Sint-Truiden en de 
markgraaf van Gulik. Ook in het hertogdom Brabant 
maakte hij carrière. Hij zetelde in de Raad van 
Brabant en bemiddelde voor hertog Wenceslas (1337-
1383) in menig conflict. In 1348 huwde hij Katharina 
van Wildenberg (71368). Na haar overlijden in 1368 
hertrouwde Reinier met de veel jongere Elisabeth 
Reinier II ("|'I4I9) trad in de voetsporen van zijn 
vader en probeerde een diplomatieke carrière uit te 
bouwen. Hij was adviseur en geldschieter van het 
hertogelijke paar, zetelde net als zijn vader in de 
Raad van Brabant en bekleedde drie jaar lang het 
ambt van drossaard. Hij wist de hand te leggen op 
enkele Brabantse enclaves in Keulen en het Land 
van Zichem breidde hij uit met de heerlijkheid Tielt. 
Een nieuwe bron van inkomsten vond Reinier II in 
de lakenhandel, die in de tweede helft van de 14de 
eeuw in Brabant opgang maakte. In 1386 gaf hij in 
Zichem opdracht tot de bouw van een lakenhal, 
gelegen tussen de Nieuwe Demer en de Markt. 
Platboten voerden grondstoffen aan en kooplui 
exporteerden de geweven lakens via jaarmarkten tot 
ver in Centraal- en Oost-Europa. De Zichemse 
^ I M L 
wevers verenigde zich in een gilde, die de laken-
nijverheid organiseerde, het productieproces 
reglementeerde en controle hield op de kwaliteit van 
het laken. Bovendien beschikte de weversgilde over 
een eigen verkoophal in Antwerpen en een laken-
huis in Diest. Ook het Zichemse scheepstrekkers-
ambacht was nauw betrokken bij de lakenhandel. 
Het probeerde de scheepvaart op de Demer in goede 
banen te leiden. Behoudens textiel, werden ook 
bouwmaterialen, voedingswaren, kerkklokken en 
andere via de rivier verscheept. 
De bouwwoede van Reinier II 
van Schoonvorst 
De rijkdom die de lakenhandel met zich meebracht, 
weerspiegelde zich in de bouwpolitiek van Reinier II 
van Schoonvorst. Op de linkeroever van de Nieuwe 
Demer bouwde de heer samen met het Leuvense 
Sint-Pieterskapittel een gasthuis met kapel. 
Reizigers en pelgrims konden er overnachten en 
de armenzorg in het Land van Zichem werd er 
gecoördineerd. Het begijnhof dat door Reiniers 
vader in de jaren 1360 was gesticht kreeg enkele 
vrijheden en kon hierdoor verder worden uitge-
bouwd. Een ander bouwproject was de gotische Sint-
Eustachiuskerk, opgetrokken in de voor de streek zo 
typische ijzerzandsteen. De kerk was zonder meer 
hét visitekaartje van de stad. Met het monumentale 
gebouw onderscheidde Zichem zich van de overige 
kleine kerkdorpjes aan de Demer zoals Weerde, 
Langdorp, Messelbroek en Testelt. Bij de voltooiing 
van het hoogkoor liet Reinier II van Schoonvorst 
drie glasramen plaatsen, waarvan er ons vandaag 
nog slechts eentje rest (4). Het verbeeldt een 
calvarietafereel in een decor van gotische pinakels. 
Boven- en onderaan het glasraam liet de schenker 
het wapen van de familie van Schoonvorst en een 
gedeeld wapen, samengesteld uit de blazoenen van 
het huis van Schoonvorst en de familie van Wilden-
berg, aanbrengen (5). Het is vandaag wellicht het 
oudste in situ bewaard brandglasraam van België. 
In 1383 verleende de heer van Zichem zijn stad de 
toelating tot het ophogen van de omwalling en de 
Prentbriefkaart van de Sint-
Eustachiuskerk, circa 1900 
(privéverzameling) 
Het brandglasraam in het 
hoogkoor van de Sint-
Eustachiuskerk, geschonken 
door Reinier II van Schoonvorst 
in 1387 
(foto K. Vandevorst) 
verbouwing van de drie stadspoorten, op voorwaarde 
dat hij en de schepenen een sleutel van de poorten 
kregen. Twee schuttersgilden, Sint-foris en Sint-
Sebastiaan, stonden voortaan in voor de verdediging 
van de stad. 
De Maagdentoren. Legende en historie 
Het monument dat als geen ander de status en 
rijkdom van Reinier II van Schoonvorst en van 
Zichem weerspiegelde, was de Maagdentoren (6). 
De geschiedenis heeft de Zichemse toren veel 
namen toebedeeld: Maagdentoren, Mariatoren, 
Markentoren en Lantaarn toren. De naam Maagden-
toren verwijst naar een aloude Zichemse legende die 
verhaalt dat de toren ooit in het bezit was van land-
voogd Don Juan (1547-1578) en zijn beeldschone 
dochter Rosita. Wanneer dochterlief haar trouw-
plannen ontvouwde, bleek Don Juan allerminst 
opgezet met Rosita's partnerkeuze. Zij had haar oog 
laten vallen op een eenvoudige soldaat. Spijts veel-
vuldig aandringen van Don Juan weigerde zij haar 
trouwplannen op te geven. Daarop sloot de land-
voogd Rosita samen met twee kloosterzusters op in 
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Panorama van Zichem getekend 
door Bonaventura Peeters. Het 
geeft van links naar rechts kijk 
op het Elzenklooster. de puinen 
van de waterburcht, de Sint-
Eustachiuskerk en de 
Maagdentoren, circa 1640 
{The Fitzwillium Museum Cambridge. 
Paintings, Drawings and Prints, 
PD.S80-1953) 
H e t t o l h u i s en a f s p a n n i n g 
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de toren. Maar tijd bracht geen raad; Rosita bleef 
koppig vasthouden aan haar keuze. Ten langen leste 
liet Don Juan de drie maagden naar de Demeroever 
brengen, waar zijn dochter nog een laatste kans 
kreeg. Toen Rosita opnieuw weigerde haar verloving 
te verbreken, werden de drie vrouwen aan elkaar 
gebonden en in de Demer gegooid. De legende 
besluit dat op een ochtend kort daarna de landvoogd 
compleet krankzinnig van berouw aan de voet van 
de toren werd teruggevonden. 
De oudste vermeldingen van de toren in 1537 
spreken echter van Marientoren of Mariatoren. 
De naam zou verband houden met een Mariabeeld 
dat vroeger in een nis van de toren stond. Van het 
beeld zelf ontbreekt echter elk spoor. De benaming 
Markentoren verwijst naar de ligging van de toren, 
op de grens of mark van het hertogdom Brabant en 
het prinsbisdom Luik. Lantaamtoren tot slot is een 
benaming die voor het eerst opduikt in de vroege 
17de eeuw. De toren zou zijn naam te danken 
hebben aan de vuurkorven die 's nachts boven op de 
'*sR.tl^. 
[ j iy j l^ 
toren werden ontstoken, waardoor hij als baken kon 
dienen voor reizigers en schippers. En om het 
kluwen van namen te vervolledigen: de echte 
Zichemnaars houden het bij Merregentoren: een 
verbastering van Markentoren of toch een 
verwijzing naar het ochtendgloren (7)? 
De Maagdentoren was gelegen op het kasteeldomein 
van de heer van Zichem. Het was een drassig gebied 
in het oosten van de stad, afgebakend door de stads-
wal, de Diestestraat, de Markt en de Demer. Het 
werd gedomineerd door de oude waterburcht, die 
opgetrokken was op een aarden heuvel. Behoudens 
het slot en de donjon herbergde het gebied ook de 
doelen van de schuttersgilden, het gasthuis, een 
watermolen en vanaf het begin van de 17de eeuw 
ook het tolhuis, waar de watertol op de Demer werd 
geïnd. 
De exacte bouwdatum van de Zichemse donjon is 
onbekend. In geen enkel archief is een spoor van de 
bouw van de Maagdentoren terug te vinden. 
Bronnen over de toren zelf zijn in ieder geval schaars. 
Dat Reinier II de bouwheer van de toren is, staat 
buiten kijf. Op de sluitsteen van het majestueuze 
kruisribgewelf dat de eerste verdieping overkluisde, 
liet hij zijn wapenschild beeldhouwen. Het schild, 
gevierendeeld met in 1 en 4: in zilver negen koeken 
van keel (Schoonvorst) en in 2 en 3: in hermelijn 
een hartschild van keel (Wildenberg) is gelijkaardig 
aan deze op de voornoemde glasramen in de Sint-
Eustachiuskerk (8). Met zekerheid dateert de donjon 
tussen 1371 en 1398, de bewindsperiode van Reinier 
II. De Maagdentoren maakte deel uit van de grote 
bouwcampagne van de jaren 1380. In dit decennium 
verfraaide Reinier II Zichem met verschillende 
gebouwen: lakenhal, kerk en gasthuis. Het initiatief 
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tot de bouw van de donjon houdt wellicht, zij het 
onrechtstreeks, verband met het privilege dat de 
heer van Zichem aan zijn stad verleende op 20 mei 
1383. Reinier II stemde toen in met de aanleg van 
grachten, poorten en andere versterkingen. Hoelang 
de bouw van de toren precies heeft geduurd, is 
evenmin een gemakkelijk te beantwoorden vraag. 
Door de dikte van de muren (tot vier meter in de 
onderste bouwlaag) en het gebruik van traag 
drogende kalkmortel, kon men slechts drie meter 
per jaar bouwen. Het optrekken van de toren nam 
bijgevolg minimum tien jaar in beslag; wat de 
voltooiing van de toren situeert halverwege de jaren 
negentig van de 14de eeuw. 
Op 25 augustus 1386 werd Jan II van Gronsveld in 
Reiniers huis in Aken vermoord. Reinier II werd als 
één van de hoofdverdachten aangewezen. Datzelfde 
jaar nog ontnam hertogin Johanna van Brabant 
(1322-1406) hem de functie van drossaard en raakte 
de heer van Zichem in de Gelderse oorlogen 
verwikkeld, die hem steeds meer geld en gebied 
kostten. In 1398 zag Reinier II geen andere uitweg 
meer dan Zichem, slot en toren incluis, te verkopen 
aan Thomas II, heer van Diest. Tot aan het einde 
van het Ancien Régime zouden Diest en Zichem 
verenigd blijven onder eenzelfde heer. De alliantie 
bleek al snel nefast te zijn voor de verdere groei van 
Zichem, dat gedoemd was om ten eeuwigen dage 
in de schaduw van het naburige en grotere Diest 
te blijven. De opkomst van het goedkopere en 
kwalitatief betere Engelse laken in de 15de eeuw 
luidde de zwanenzang in van de Brabantse laken-
handel. De Zichemse economie plooide zich 
noodgedwongen terug op de landbouw. 
Zichem Oranjestad 
In 1499 ruilde de toenmalige heer, Willem van 
Gulik (1455-1511), Zichem en Diest tegen de kastelen 
van Millen, Gangelt en Waldfeucht met graaf 
Engelbert II van Nassau-Dillenburg (1441-1504). 
Tot 1795 bleef de heerlijkheid Zichem in handen 
van de roemruchte graven van Nassau en prinsen 
van Oranje. Hierdoor belandde Zichem in het 
Hollandse kamp tijdens de Tachtigjarige Oorlog aan 
Sluitsteen met het wapenschild 
van Reinier II van Schoonvorst 
op de eerste verdieping van de 
Maagdentoren 
(foto K. Vandevorst} 
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Eroberung der Stoft Sichenen, 
gehoogde kopergravure van 
Frans Hogenberg met gezicht op 
de inname van het slot van 
Zichem door de Spaanse 
troepen, 21 februari 1578 
(privé verzamel ing) 
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Prentbriefkaart van het 
Oranjekasteel, circa 1920 
(privéverzameling) 
Prentbriefkaart van de 
Maagdentoren. circa 1925 
(privéverzameling) 
het einde van de 16de eeuw. Meier )an van Lier 
(71578), die Zichem in naam van Willem van Oranje 
(1533-1584) bestuurde, bleef zijn heer trouw en 
weigerde op 21 februari 1578 doorgang te verlenen 
aan het Spaanse leger aangevoerd door Alexander 
Farnese (1520-1589). Na een eerste beschieting van 
de stad door de Spaanse kanonnen, sloot de 
Zichemse meier zich samen met zijn garnizoen op 
in de waterburcht en wachtte geduldig af. Toen ook 
het slot dreigde bestookt te worden, gaf hij het verzet 
op. De troepen van Farnese richtte een bloedbad 
aan. Slechts 26 huisgezinnen van de 274 in totaal 
overleefden de inname. Een derde van de bevolking 
werd uitgemoord en het Zichemse garnizoen werd 
op gruwelijke wijze terechtgesteld. Jan van Lier werd 
meegenomen naar het dak van de toren (de Maagden-
toren?), waar de beul met de galg wachtte. In 
extremis probeerde hij deze vernederende strafte 
ontlopen, door in een onbewaakt ogenblik van de 
toren te springen, maar de diepe slotgracht brak zijn 
val. Hij werd uit het water gevist en opnieuw naar 
het dak van de toren gebracht, waar hij werd 
opgehangen. Zichem ging de geschiedenis in als 
één van de martelaarsteden van de Tachtigjarige 
S1CHEM De mangdemorco 
Lu tour des pufcilC! 
Oorlog. Schrijvers roemden de onverzettelijkheid 
van de stad en laakten het wangedrag van de 
Spaanse troepen. Farnese had met de bestorming 
van Zichem een voorbeeld willen stellen, met succes 
zo bleek. Zoutleeuw en Diest openden zonder 
dralen de stadspoorten voor de Spaanse troepen 
toen ze het trieste lot van Zichem vernamen (9). 
Toen Zichem totaal verwoest uit de oorlog ontwaakte, 
had de stad haar vooraanstaande positie in Brabant 
definitief verloren. Het goed uitgebouwde, versterkte 
stadje aan de Demer was niet meer. De Spaanse 
kanonnen hadden de burcht aan flarden geschoten 
en ook de Maagdentoren en de stadsomwalling 
hadden zwaar geleden. Bij de voorzichtige weder-
opbouw besloten de Hollandse heren het over een 
andere boeg te gooien. Van nieuwe versterkingen 
werd afgezien en ook de schade aan de Maagden-
toren werd niet hersteld. Filips-Willem van Oranje 
(1554-1618), heer van Zichem, liet de restanten van 
de burcht slopen en gaf de opdracht om binnen de 
oorspronkelijke omwalling van het slot een nieuw 
verblijf op te trekken. Het Oranjekasteel had niets 
meer gemeen met de vroegere waterburcht. 
Metersdikke muren in ijzerzandsteen, massieve 
hoektorens en bastionneringen hadden plaats 
geruimd voor een elegant kasteeltje. Rondom het 
goed verscheen een park; de oude slotgrachten 
werden omgevormd tot vijvers. De dreef tussen het 
stadscentrum en het kasteeldomein werd opnieuw 
aangeplant. In de achttiende eeuw kreeg de 
Maagdentoren een nieuwe bestemming als 
koeienstal, een functie die de toren bleef behouden 
tot ver in de 20ste eeuw. Hiertoe werd het koepel-
gewelf tussen de kelder en de ontvangstzaal 
weggebroken en de gracht gedempt. Op de begane 
grond werd een nieuwe toegang in de muur 
uitgehakt ter vervanging van de oorspronkelijke 
ingang op de eerste verdieping. De merkwaardige 
torenstal werd als/olie geïntegreerd in het 
kasteelpark. 
Besluit 
Er rest vandaag nog weinig van het eens zo rijke 
stadje Zichem. Met onverdroten ijver werden de 
voorbije decennia kleine en grote monumenten 
gesloopt. Slechts twee middeleeuwse bouwwerken 
bleven tot op heden als plaatsen van herinnering 
bewaard: de Sint-Eustachiuskerk en de Maagden-
toren. De lamentabele toestand waarin deze beide 
iconen van de Zichemse geschiedenis de 21ste eeuw 
hebben bereikt, lijkt willens nillens de dramatische 
geschiedenis van de stad te symboliseren. Deze 
unieke tastbare restanten van het eigen verleden 
verdienen alleen al vanwege de cultuurhistorische 
waarde bewaard te worden en moeten hoe dan ook 
gekoesterd worden. Na 1 juni 2006 leek alle hoop 
14 I 1VI L 
verloren. De Zichemse reus, "die onwrikbare getuige 
van het eens machtige Zichem", aldus Ernest Claes, 
was niet meer. De instorting van de toren is zonder 
meer betreurenswaardig. Het erfgoedbeleid zou in 
dergelijke noodgevallen over snellere procedures 
moeten kunnen beschikken. De Zichemse horizon 
zal nooit meer dezelfde zijn. De unieke complexe 
toegangsconstructie van de toren met gangen en 
trapkokers ging voorgoed verloren. 
Thans, negen jaar later, wordt een 'nieuwe' 
Maagdentoren ingewijd. De restauratie is voltooid 
en het gapende gat aan de horizon is opnieuw 
ingevuld. Voor Zichem breekt een nieuw tijdperk 
aan. Het herstel van de toren kan een impuls 
betekenen voor de langverwachte heropbloei van de 
stad met haar rijke geschiedenis en erfgoed. 
De noodlijdende Sint-Eustachiuskerk deelt alvast die 
hoop. Zo kan iedereen zich opnieuw komen 
verwonderen in Zichem, want "zie, het is zó schoon 
dat ge wijd en ver zoudt moeten gaan om langs de 
Demerkanten zo nog iets te vinden" (10). 
Kjell Corens is archivaris in het Universiteits-
archief van de KU Leuven 
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vóór de instorting, 
met de Sint-Eustachiuskerk 
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Bouwde Reinier II van Schoonvorst 
in Zichem een ongewone woon-
toren, een militaire versterking of 
een uniek prestigesymbool? 
Frans Doperé 
De Maagdentoren behoort tot het collectief erfgoed 
van elke bewoner van Zichem, zonder dat daarom 
zijn precieze betekenis door iedereen gekend is. 
Was het een 'verdedigingstoren' of een 'stenen 
windmolen'} Dit zijn vragen die nog regelmatig 
gesteld worden. Het jarenlang voortschri jdend verval 
en vooral de gedeeltelijke instort ing in 2006 
veroorzaakten in Zichem heel wat deining, maar ook 
kasteeldeskundigen werden er erg door aangegrepen. 
Onderzoek in het verleden had immers aangetoond 
dat de Maagdentoren meer was dan een land-
schappelijk onderdeel in de verhalen van Ernest 
Claes, maar dat het hier werkelijk ging om een 
uitzonderli jk voorbeeld van een burchttoren, waarvan 
vooral de overwelfde verdiepingen en de complexe 
circulatie met gangen, trappen en wenteltrappen 
deze architectuur opti lden tot hetzelfde niveau als 
dat van de religieuze architectuur uit dezelfde 
periode. Dankzij dit grondig onderzoek vóór de 
instort ing is het mogelijk om de Maagdentoren nog 
tot in de fi jnste details te beschrijven en hem de 
plaats te geven die hem toekomt in de West-
Europese architectuur van de 14de eeuw (1). 
De Maagdentoren in 1895 
(foto KIK Brussel) 
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Het onderzoek van de Maagdentoren 
vóór de instorting van 2006 
De belangstelling voor de Maagdentoren als 
archeologisch relict uit de middeleeuwen klimt op 
tot de eerste helft van de 19de eeuw. De oudste 
gekende plannen dateren ook al uit het midden van 
diezelfde eeuw (2). In 1942 voerde Gilbert van der 
Linden, stadsarchivaris van Diest en 
wetenschappelijk medewerker van de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel, een 
eerste bouwhistorisch onderzoek uit in opdracht van 
Paul Coremans (3). In 1983 voerde architect Dany 
Depuydt nieuw bouwhistorisch onderzoek uit aan 
de Maagdentoren met een volledige opmeting en het 
in plan brengen van bouwkundige details zoals het 
gewelfribprofiel, de sluitsteen met wapenschild van 
de eerste verdieping en de geschilderde fleurons op de 
gewelfkappen (4). Tony Oost voerde tegelijkertijd 
een archeologisch onderzoek uit aan de voet van de 
toren (5). De ontdekking van de drie vierkante 
funderingen aan de buitenzijde tegen de toren bleek 
van cruciaal belang bij het nieuwe onderzoek van 
1988. Toen werd de toren opnieuw bezocht en 
bestudeerd ter voorbereiding van de publicatie in 
1991 van het boek De donjon in Vlaanderen (6). In dit 
boek werd een inventaris voorgesteld van alle nog 
geheel of gedeeltelijk bewaarde middeleeuwse 
woontorens in Vlaanderen. Daarin werden 54 torens 
opgenomen en ook individueel bestudeerd. Tijdens 
dit onderzoek werd vooral getracht een antwoord te 
geven op de vraag welk de gemeenschappelijke 
kenmerken zijn van die burchttorens en of alle op 
het eerste gezicht gelijkaardige torenvormige 
gebouwen kunnen beschouwd worden als 
woontorens, wat de functie was van de ruimten op 
elke verdieping en of de aanwezige details altijd 
eenduidig kunnen vertaald worden naar het concept 
'wonen in een toren'. 
In 2002 werd in de barokgang van de Onze-Lieve-
Vrouwebasiliek in Scherpenheuvel-Zichem de 
tentoonstelling Huizen in torens opgezet in het kader 
van de Open Monumentendag Vlaanderen met als 
thema Symbolen. Deze tentoonstelling resulteerde in 
een publicatie in samenwerking met historicus Kjell 
Corens waar het accent weliswaar weer lag op de 
bewoningskenmerken van de middeleeuwse 
woontorens en van de Maagdentoren in het 
bijzonder, maar waar ook vragen werden gesteld 
naar de militaire kwaliteiten en naar de symbolische 
waarde van dit type burchttorens (7). In 2004 
publiceerde Kjell Corens zijn historisch onderzoek 
over Zichem en de Maagdentoren (8). In 2006 
stortte de Maagdentoren gedeeltelijk in, waarbij 
jammer genoeg een essentieel onderdeel van de 
circulatie binnen de toren definitief verloren ging, 
namelijk de resten van de traptoren en ook alle 
andere trappen. Omdat de trappen in een gebouw 
en zeker in een toren essentieel zijn om de interne 
organisatie en circulatie te begrijpen, zal dit aspect 
hier dan ook extra aandacht krijgen. Wat dit gedeelte 
van de toren betreft zullen deze tekst, de plannen en 
de bijbehorende foto's daardoor trouwens de enige 
echte 'memorie' vormen voor de toekomst. 
Om bijkomende antwoorden te formuleren op 
de vragen naar de militaire en de symbolische 
betekenis van de Maagdentoren zal hij onder andere 
worden vergeleken met andere middeleeuwse torens 
in België, Frankrijk en Duitsland. Een definitief 
antwoord kan nog niet geformuleerd worden, maar 
deze benadering heeft wel het voordeel dat de denk-
pistes van het huidige castellologisch onderzoek in 
deze problematiek worden uitgetekend en weten-
schappelijk onderbouwde suggesties worden aan-
gereikt voor het specifieke geval van de Maagden-
toren. 
Hoe was de Maagdentoren 
architecturaal ingericht? 
Locatie, datering en algemene vorm 
De Maagdentoren werd op het einde van de 14de 
eeuw gebouwd door Reinier II van Schoonvorst, 
buiten de dubbele omheining van het kasteel dat al 
in het begin van de 14de eeuw vlakbij de samen-
vloeiing van de gracht van de voormalige stads-
omwalling van Zichem en de Demer was gebouwd. 
Deze Reinier was toen heer van Zichem en lid van 
de Raad en drossaard van Brabant. De Maagden-
toren was dus niet alleen jonger dan het kasteel, 
maar stond er ook volledig los van en maakte dus 
geen deel uit van de oorspronkelijke defensieve 
gordel van het kasteel. Wij weten weinig over de 
structuur van de stenen defensieve elementen van 
dit kasteel. De rechthoekige vorm kan wel nog 
duidelijk afgelezen worden in het landschap en op 
het stadsplan van Jacob van Deventer van circa 1560, 
dat bovendien ook de dubbele rechthoekige gracht 
Luchtfoto van de omwalling van 
het rechthoekige kasteel en de 
Maagdentoren 
{© KU Leuven, Onderzoekseenheid 
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toont en ook nog een hoektoren suggereert op het 
burchteiland (9). Recent ontdekte Kjell Corens in 
het Fitzwilliam Museum van Cambridge een 17de-
eeuwse pentekening door Bonaventura I Peeters die 
het kasteel van Zichem en de Maagdentoren in 
beeld brengt met heel wat architecturale details, 
zowel van het kasteel als van de toren (10). Op 20 
mei 1383 vaardigde Reinier II van Schoonvorst een 
ordonnantie uit, waarin hij aan de stad Zichem de 
toestemming geeft om zich te versterken met 
grachten, poorten en andere fortificaties. Het is dus 
mogelijk dat de Maagdentoren tot stand kwam in 
het kader van deze meer algemene fortificatie van de 
stad. Het wapen van de familie van Schoonvorst 
komt voor op de sluitsteen van het gewelf van de 
eerste verdieping van de Maagdentoren. Reinier II 
van Schoonvorst, die rond 1387 ook een glasraam 
met zijn wapenschild aan de Sint-Eustachiuskerk 
schonk, moest de heerlijkheid Zichem in 1398 al 
opnieuw verkopen aan Thomas II van Diest. 
Daarom kan de bouw van de Maagdentoren waar-
schijnlijk worden gesitueerd in het laatste kwart van 
de 14de eeuw en meer bepaald tussen 1383 en 1398 
(11) . 
hoogte van het gewelf van de tweede verdieping. 
Hij is hoofdzakelijk opgetrokken in regelmatig 
rechthoekig gekapte blokken Diestiaan ijzerzand-
steen, hoewel de hoogte van deze blokken sterk kan 
verschillen van laag tot laag. Dat is echter alleen een 
gevolg van de gelaagdheid van het materiaal in de 
steengroeve. Het buitenparement is volledig in 
ijzerzandsteen. Ook aan de binnenzijde komen 
speklagen, gesculpteerde kraagstenen, gewelfribben 
en sluitstenen en enkele andere details voor in 
dezelfde steensoort. Hoewel deze ijzerzandsteen 
werd ontgonnen in de verschillende Hagelandse 
heuvels in de omgeving is de precieze locatie van de 
steengroeve die de steen voor de Maagdentoren 
heeft geleverd niet gekend. Baksteen werd 
aangewend voor heel wat binnenparementen. 
Het gelijkvloers 
Het cirkelvormige gelijkvloers heeft een binnen-
parement in regelmatig gekapte ijzerzandsteen. 
Van het oorspronkelijk bakstenen koepelgewelf blijft 
nog alleen de aanzet over (16). Om de nodige plaats 
te laten voor de aanzetten van dit koepelgewelf heeft 
deze ruimte noodzakelijkerwijze een kleinere 
Plan van het gelijkvloers 
|uit DOPERÉ F. en UBREGTS W., 
1991. p. 254-255) 
Het gelijkvloers met de 
aanzetten van het bakstenen 
koepelgewelf 
{foto O. Pauwels) 
De Maagdentoren is rond en heeft nu nog een 
gelijkvloers en drie grotendeels bewaarde 
verdiepingen. In de groep van de 54 bestudeerde 
vrijstaande woontorens in Vlaanderen is dit eerder 
ongewoon. Alleen de toren van Diepenbeek van 
circa 1450 is eveneens vrijstaand en rond (12). In 
Wallonië zijn er een drietal, hoewel de kenmerken 
van deze torens sterk uiteenlopen en de dateringen 
over het algemeen erg vaag blijven omdat er nog 
geen grondig onderzoek werd uitgevoerd naar deze 
torens. De oudste onder hen, teruggaand tot circa 
1200, staat nu op de hoek van de ruïne van het 
kasteel van Walhain-Saint-Paul, maar is duidelijk 
ouder dan de omheining van dit kasteel (13). Uit de 
tweede helft van de 14de eeuw of de eerste helft van 
de 15de eeuw dateren de vrijstaande ronde torens 
van Agimont en Haut-Vinave (14). De ruïne van de 
toren van Agimont wordt door de auteurs vergeleken 
met de vele ronde burchttorens die rond 1200 in 
Frankrijk werden opgetrokken tijdens de regering 
van koning Philippe-Auguste. De toren van Agimont 
zou een laat voorbeeld zijn van dit type toren en 
dateren uit de tweede helft van de 14de eeuw hoewel 
de vervallen toestand van deze toren toch niet toelaat 
om veel af te leiden over zijn bewoningskwaliteiten 
of over zijn militaire en/of symbolische kenmerken. 
Wat wel pleit voor een vergelijking met de Maagden-
toren is zijn muurdikte van ongeveer 4 m (15). 
De Maagdentoren heeft een buitendiameter van 
14,80 m en een muurdikte van 4,10 m. Deze muur-
dikte wijst erop dat steunberen aan de buitenzijde 
van de toren niet nodig zijn. Er is een afgeschuinde 
plint aan de voet van de toren en een druiplijst ter 
i8 I 1VI L 
diameter dan de andere verdiepingen. Deze ruimte 
was oorspronkelijk enkel aan het zuidwesten zeer 
schaars verlicht door een kleine vierkante licht-
opening in ijzerzandsteen, die naar binnen toe 
geleidelijk aan verbreedt en op halve afstand was 
afgesloten door een ijzeren raster (plan gelijkvloers, 
a). De beperkte afmetingen van deze lichtkoker 
wijzen erop dat dit raster al tijdens de bouw van de 
gelijkvloerse verdieping werd aangebracht vóór de 
plaatsing van de dekplaten boven de koker. Deze 
was schuin naar beneden en naar het midden 
gericht. Een deur en doorgang werden veel later 
onder deze lichtkoker in het metselwerk uitgehakt, 
waardoor ook het lagere inwendige gedeelte van de 
koker is verdwenen. Oorspronkelijk was deze ruimte 
dus alleen toegankelijk via een val in het koepel-
gewelf. Het is niet bekend of er op dit niveau een 
waterput was. Hier werd nog geen uitgebreid 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. 
Aan de buitenzijde werden twee gotische nissen in 
ijzerzandsteen uitgespaard, één ter hoogte van de 
oorspronkelijke ingang van de toren en één aan de 
noordzijde (plan gelijkvloers, b en f). Beide nissen 
zijn voorzien van een geprofileerde omlijsting met 
kleine polygonale basementen. De nis aan de noord-
zijde was waarschijnlijk een beeldnis omdat de voet 
een vooruitspringende geprofileerde console is. 
De top van deze nis was oorspronkelijk voorzien van 
gotisch maaswerk. Daarvan blijven nu nog alleen de 
afgebroken aanzetten over. 
De toegang tot de toren en de trap naar de eerste 
verdieping 
De enige oorspronkelijke ingang van de toren 
bevindt zich aan de westzijde op halve hoogte van 
het gelijkvloers, maar staat er niet mee in verbinding. 
Een deur gaf toegang tot een korte gang in ijzer-
Nis aan de noordzijde van de 
toren, toestand in 1988 
(foto M. Ubregts) 
zandsteen met tongewelf in baksteen, die op zijn 
beurt uitgaf op een rechte steektrap met een 
klimmend tongewelf (plan gelijkvloers, b, c en d). 
Zowel de gang als de steektrap was uitgespaard in 
de muurdikte. Op het einde van de rechte steektrap 
was een deur (achteraf dichtgemetseld) die toegang 
gaf tot de wenteltrap naar de eerste en de tweede 
verdieping. Rechts naast de toegang tot die wentel-
trap is een kleine bakstenen gotische lampnis 
uitgespaard (plan gelijkvloers, e). Daarin stond 
wellicht permanent een kleine kandelaar om mee te 
nemen bij het beklimmen van de relatief duistere 
wenteltrap. Na één enkele draai van die wenteltrap 
bereikte men de eerste verdieping. De deuropening 
naar de eerste verdieping is afgedekt met een bak-
stenen segmentboog (plan eerste verdieping en 
doorsnede, g) en de ijzeren duimen van de deur 
bevinden zich tussen twee blokken ijzerzandsteen in 
het bakstenen binnenparement. In het muurpand 
links van dat waar de toegang tot deze verdieping in 
uitmondt, bevindt zich weer een gotische lampnis, 
waar de kandelaar kon neergezet worden, in 
afwachting dat men hem weer nodig had om naar 
buiten te gaan. 
De eerste verdieping 
De grote zaal op de eerste verdieping heeft een 
achthoekig grondplan. Het binnenparement is 
grotendeels in baksteen met speklagen in ijzer-
zandsteen. De maximale binnendiameter van 
9,20 m en het hoge eveneens achtdelig ribgewelf 
maken de aanwezigheid van twee tegenover elkaar 
liggende bakstenen nisvormige schouwen nood-
zakelijk (plan eerste verdieping, r). Er zijn drie 'deur-
vensters' die uitgaven op ondertussen afgebroken 
kleine defensieve platforms (plan eerste verdieping 
en doorsnede, j en k). Als deze dicht zijn wordt deze 
enorme zaal bijna even schaars verlicht als het 
De sporen van de toegang tot de 
toren (links), de gang en de 
steektrap (midden) en de met 
baksteen dichtgemetselde 
toegang tot de traptoren (rechts) 
(foto M. Ubregts. 1988) 
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Plan van de eerste verdieping 
(uit DOPERÉ F. en UBREGTS W., 
1991,?. 254-255) 
De eerste verdieping met 
bakstenen parement en 
speklagen in ijzerzandsteen. 
Helemaal bovenaan het kleine 
venster, rechts het zuidelijke 
deur-venster met trap. In het 
midden één van de twee 
nisvormige schouwen. Onder de 
schouw het uitbraakspoor van 
het koepelgewelf van het 
gelijkvloers 
(foto O. Pauweis) 
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gelijkvloers. Een klein hoog geplaatst venster bevindt 
zich aan de oostzijde (plan eerste verdieping, i). Aan 
de buitenzijde zijn daarin sporen bewaard van twee 
ijzeren spijlen die dit venster moesten beveiligen. 
Aan de binnenzijde is de opening van de vensternis 
omgeven door een sponning voor een luik. Hier 
rijzen natuurlijk vragen over het waarom van die 
ijzeren spijlen op die onbereikbare hoogte en hoe 
men het luik aan de binnenkant kon bereiken om 
het venster af te sluiten. Zoals op het gelijkvloers 
klimt het bakstenen segmentboogvormig gewelf van 
deze vensteropening geleidelijk naar boven toe zodat 
het invallend licht naar beneden in de zaal kan 
gericht worden. De verlichting van deze zaal is 
natuurlijk beduidend beter als de drie 'deur-vensters' 
open staan. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat 
deze permanent open stonden voor de verlichting 
van de zaal. De twee deur-vensters aan de west- en 
de zuidzijde zijn afgedekt met een opklimmend 
bakstenen segmentboogvormig gewelf, wat toeliet 
om toch wat meer licht binnen te laten in deze 
donkere zaal. Toch is het ook duidelijk dat deze 
'deur-vensters' ook echte doorgangen waren naar 
drie kleine defensieve platforms aan de buitenzijde. 
Aan de binnenzijde van het westelijke deurvenster 
zijn nog sporen bewaard van de ijzeren duimen van 
de deur. Drie grote vierkante nissen in het bak-
stenen binnenparement, voorzien van boven- en 
benedendorpels in ijzerzandsteen, vervolledigen de 
architecturale uitrusting van deze zaal. 
Het prestigieuze aspect van deze zaal komt vooral 
tot uiting door het hoge achtdelige ribgewelf met 
geprofileerde ribben in ijzerzandsteen dat rust op 
evenveel figuratieve kraagstenen en waarvan de 
sluitsteen, eveneens in ijzerzandsteen, het vierdelige 
wapenschild draagt van Reinier II van Schoonvorst 
(i7)-
De drie defensieve platforms 
De drie doorgangen vanuit de grote torenzaal op 
de eerste verdieping naar de corresponderende 
defensieve platforms aan de buitenzijde vormen 
onderling hoeken van 120°. Onder elke venster-
opening zijn in het buitenparement duidelijke 
uitbraaksporen zichtbaar, wat erop wijst dat er op 
die drie plaatsen tegen de toren constructies bestaan 
hebben die echter weer zijn afgebroken. De wonden 
die deze afbraak aan de buitenzijde van de toren 
heeft achtergelaten zijn nog altijd zichtbaar. Deze 
sporen beantwoorden aan de vierkante funderingen, 
die in 1983 waren blootgelegd door archeoloog Tony 
Oost (18). Zij zijn zo duidelijk en scherp afgelijnd 
dat ze de reconstructie toelaten van het platform en 
de borstwering (doorsnede, m - p). De bovenrand 
van het middelste en tegelijk grootste uitbraakspoor 
onder elk venster beantwoordt enerzijds aan het 
loopvlak van het platform zelf, maar ook aan het 
oorspronkelijk vloerniveau van de grote zaal binnen. 
Toch zijn er in elke doorgang vanuit de grote zaal 
vijf treden naar boven in ijzerzandsteen die geen 
rechtstreekse horizontale communicatie meer 
toelaten van de torenzaal naar die buitenplatforms. 
Het is dus niet onmogelijk dat er oorspronkelijk ook 
aan de buitenkant treden voorzien waren om weer af 
te dalen naar de platforms. Het is echter niet meer 
mogelijk om dit aan de buitenzijde te verifiëren 
omdat het buitenparement tussen de venster-
openingen en het uitbraakspoor van de platforms in 
het verleden al grondig vernieuwd werd. Het is ook 
niet uitgesloten dat de vijf treden in de doorgangen 
er pas gekomen zijn na de afbraak van de drie 
platforms, waardoor de oorspronkelijke 'deur-
vensters' vanaf dan nog louter als vensteropening 
zouden functioneren. Ook dit had aan de buiten-
zijde kunnen geverifieerd worden, maar de sporen 
van een eventueel groter 'deur-venster' tot op het 
niveau van het loopvlak van de platforms en van de 
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Het achtdelig ribgewelf op de 
eerste verdieping, toestand m 
1988 
(foto M. Ubregts) 
Het wapenschild van Reinier II 
van Schoonvorst op de sluitsteen 
van het gewelf op de eerste 
verdieping 
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Uitbraaksporen van het defensief 
platform aan de noordoostzijde, 
toestand in 1988 
(foto M. Ubregts) 
Doorsnede van de toren 
(uit DOPERÉ F. en UBREGTS W.. 
rggi.p. 254-255) 
grote torenzaal zijn helemaal weggerestaureerd door 
het nieuwe parement tussen de huidige relatief 
kleine vensteropening en het uitbraakspoor van het 
platform. 
Dat het oorspronkelijk effectief ging om defensieve 
platforms is gemakkelijk af te leiden uit de drie-
ledigheid van de uitbraaksporen onder elk 'deur-
venster'. Aan weerszijden van het grootste spoor van 
het eigenlijke platform bevinden zich verticale 
langwerpige uitbraaksporen die in de hoogte 
doorlopen tot links en rechts van elk venster. Deze 
twee smalle sporen wijzen op een hoge borstwering 
rond het platform. Aan de onderzijde van één van 
die smalle uitbraaksporen onder het noordoostelijk 
venster zijn nog enkele boogstenen bewaard gebleven 
van een kleine boog. Daaruit leiden we af dat die 
borstwering onderaan rustte op een reeks rond- of 
spitsboogjes. Tussen het grote uitbraakspoor van het 
platform en de twee sporen van de borstwering 
bevindt zich een smalle strook gaaf parement wat 
wijst op het bestaan van een krans van vierkante 
werpgaten of mezekouwen op de rand van de vloer 
van het platform die buiten uitmondden achter de 
boogjes. In de 2,30 m hoge borstwering waren 
zeer waarschijnlijk ook kantelen en schietgaten 
uitgespaard. Ondanks de vierkante fundering van de 
platforms hebben wij toch geopteerd voor platforms 
met D-vormig plan om in lijn te blijven met het plan 
van de ronde hoofdtoren, die ongetwijfeld van 
hetzelfde systeem van mezekouwen was voorzien. 
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Borstwering met mezekouwen 
op rondboogjes aan het koor van 
de kerk van Saintes-Maries-de-la-
Mer in Frankrijk (1368-1394) 
(foto F. Doperc) 
Rechte steektrap naar het 
platform boven de traptoren 
(foto O- Pauwels) 
De tweede verdieping met links 
de deur naar de wenteltrap en 
rechts de deur naar de rechte 
steektrap naar het platform 
boven de traptoren 
(foto O. Pauweis) 
De tekeningen van Averbode en van Bonaventura I 
Peeters wijzen ook duidelijk op een uitkraging van 
het defensief platform bovenaan de toren (19). 
De traptoren naar de tweede verdieping en de 
toegang naar de zaal 
De traptoren zat voor de helft in de muur van de 
toren, voor de helft erbuiten (20). Men mag dus 
logischerwijze aannemen dat deze naar buiten 
uitkragende traptoren rustte op een geprofileerde 
console in ijzerzandsteen. Zijn binnenparement en 
de dunne buitenmuur waren in baksteen, de treden 
in witte kalkzandsteen van Gobertange. Deze 
wenteltrap mondde bovenaan niet rechtstreeks uit 
op de zaal van de tweede verdieping, maar op een 
rechte gang met parement in ijzerzandsteen en een 
segmentboogvormig tongewelf in baksteen dat 
trapvormig opklimt naar een tweede wenteltrap die 
volledig in de muurdikte is uitgespaard. 
Een deuropening bekroond met een segmentboog 
verbindt het begin van deze tweede wenteltrap met 
de zaal van de tweede verdieping. Bovenop de half 
naar buiten uitstekende traptoren bevond zich een 
platform dat licht uitkraagde op platte consoles in 
grijze kalksteen of in witte kalkzandsteen van 
Gobertange. Dat kleine halfcirkelvormig platform 
was toegankelijk vanuit de zaal van de tweede 
verdieping via een rechte steektrap met treden in 
ijzerzandsteen en een trapvormig opklimmend ton-
gewelf (plan tweede verdieping en doorsnede, v). 
De deur die uitgaf op het kleine platform boven de 
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traptoren is rechthoekig. Boven deze deur is een 
ontlastingsboog te zien die de verlenging is van het 
klimmend gewelf van de steektrap. Boven deze 
ontlastingsboog is een geprofileerde kalkstenen 
console ingewerkt in het torenparement met 
onderaan een gleuf. De precieze reden voor deze 
gleuf is onbekend. Ten hoogste kunnen hier enkele 
suggesties worden gemaakt zoals een hechtplaats 
voor een hangend lichtpunt of voor een klok. In 
beide gevallen zou het dus kunnen gaan om een 
communicatiesysteem, hetzij met licht, hetzij met 
geluid, tussen de toren en het kasteel. 
De tweede verdieping 
Zoals de zaal op de eerste verdieping heeft ook de 
tweede verdieping een achthoekig grondplan en is 
ze overwelfd met een achtdelig ribgewelf, dat echter 
in 1863 helemaal werd gereconstrueerd. In tegen-
stelling met het gewelf van de eerste verdieping zijn 
de consoles hier niet gesculpteerd, maar voorzien 
van een eenvoudig profiel. Ook de sluitsteen is niet 
versierd. Een gegraveerde inscriptie op het platte 
vlak van de sluitsteen verwijst naar de reconstructie 
van het gewelf: A.V. RB/1863. De initialen A.V. 
verwijzen waarschijnlijk naar architect Van 
Arenbergh, de betekenis van RB blijft voorlopig 
onbekend (21). Hier zijn ook twee nisvormige 
bakstenen schouwen, in dezelfde muur als die van 
de eerste verdieping zodat de schouwpijpen vanaf de 
tweede verdieping naast elkaar lopen. Van de acht 
muurpanden zijn er twee ingenomen door de 
toegangen naar de tweede wenteltrap en naar het 
kleine platform boven de eerste wenteltrap (plan 
tweede verdieping, s en v). De schouwen nemen 
twee andere tegenover elkaar liggende panden in 
Het achtdelig ribgewelf op de 
tweede verdieping 
(foto O, Pauwels) 
De tweede verdieping. Rechts 
één van de twee nisvormige 
schouwen. In het midden de 
vensternis die ook naar de latrine 
leidt en links een vensternis met 
uitgebroken treden 
(foto O. Pauwels) 
Plan van de tweede verdieping 
(uit DOPERÉ F. en UBREGTS W., 
1991, p. 254-25;) 
(plan tweede verdieping, r). In de vier andere panden 
bevinden zich vensters in nissen met parement in 
ijzerzandsteen en segmentboogvormig geweifin 
baksteen. Zoals op de eerste verdieping geven vijf 
ijzerzandstenen trappen in deze nissen toegang tot 
de eigenlijke kleine vensters. Vanuit de nis van het 
oostelijk venster vertrekt een geknikte gang in 
ijzerzandsteen en met een bakstenen segment-
boogvormig gewelf naar de enige uitkragende 
latrine (plan tweede verdieping, t en u). Op deze 
verdieping werden ook zeven nissen in de muren 
uitgespaard. De meeste zijn rechthoekig, twee naast 
de schouwen, zijn spitsbogig. Ook in de niet verlichte 
gang naar de latrine bevindt zich een kleine lampnis. 
De combinatie van de vier vensters, de twee 
schouwen en de latrine wijzen erop dat deze zaal 
een bewoonbare ruimte was. 
De derde verdieping 
De tweede wenteltrap uitgespaard in de muurdikte 
en met bakstenen binnenparement eindigt op de 
derde verdieping. Daar is hij afgedekt met een 
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Einde van de tweede wenteltrap 
op de derde verdieping met 
bakstenen koepelgewelf 
(foto O. Pauwels) 
Venster van de derde verdieping 
met afwisseling van 
ijzerzandsteen en 
Cobertangesteen 
{foto O. Pauwels) 
bakstenen koepelgewelf. Er was daar ook een deur 
naar de zaal van de derde verdieping. De zaal zelf is 
eveneens achthoekig. Gezien de slechte bewarings-
toestand van deze ruimte is het onmogelijk om de 
aanwezigheid van een ribgewelf, hoewel toch erg 
onwaarschijnlijk, met zekerheid uit te sluiten. 
Er is één nisvormige bakstenen schouw in het 
noordoostelijk muurpand geflankeerd door twee 
nissen in de aanpalende muurpanden. De ruimte 
werd verlicht door drie vensters in vensternissen. 
De omlijsting van één van die vensters is aan de 
buitenzijde opgebouwd met een afwisseling van 
bruine ijzerzandsteen en witte kalkzandsteen van 
Gobertange. In een andere vensternis zijn enkele 
treden zichtbaar zoals in alle vensternissen op de 
eerste en de tweede verdieping. Vanuit twee venster-
nissen vertrokken in de muurdikte uitgespaarde 
steektrappen verder naar het defensief platform, 
zoals kan worden afgeleid uit de plannen van 
architect Van Arenbergh, opgesteld in 1864 (22). 
Een defensief platform of een kegeldak? 
De toren zelf kan ons niet meer helpen om een 
antwoord te formuleren op de bovenstaande vraag 
omdat het muurwerk, ook vóór de instorting van 
2006, al te ver was afgebrokkeld, ver beneden de 
plaats van een eventuele insprong voor de onder-
steuning van een houten plafond of platform. 
We hebben echter drie iconografische documenten, 
die in dit kader moeten geëvalueerd worden, de 
kaart van Zichem van Jacob van Deventer van circa 
1560, het gezicht op Zichem in de Inventaris van de 
goederen van de abdij Averbode uit 1650 en de 
pentekening door Bonaventura I Peeters uit de 
eerste helft van de 17de eeuw (23). De kaart van 
Zichem door Jacob van Deventer is summier en 
weinig precies getekend. Toch is er wel duidelijk een 
puntdak te zien op de Maagdentoren. We moeten er 
wel rekening mee houden dat deze kaart ongeveer 
180 jaar na de bouw van de toren is gemaakt, hoewel 
we daarom dat kegeldak niet zomaar kunnen 
uitsluiten op het einde van de 14de eeuw. 
In 1650 stond dat kegeldak er niet meer op, een 
waarschijnlijk gevolg van de Tachtigjarige Oorlog 
van 1568 tot 1648. De tekening van de Inventaris van 
de goederen van de abdij van Averbode laat wel 
duidelijk een uitkragend platform laat zien. 
De tekening van Bonaventura I Peeters bevestigt 
dit gegeven en toont ook geen kegeldak. Met de 
informatie die bekomen werd over de drie kleine 
defensieve platforms op de eerste verdieping, waar 
duidelijk kan geconcludeerd worden dat daar een 
krans van mezekouwen heeft bestaan achter een 
reeks boogjes, kan men, op basis van deze tekening, 
ook besluiten dat hetzelfde systeem zal bestaan 
hebben, bovenaan de toren. 
Defensieve platforms met gekanteelde en van schietgaten 
borstwering die rust op kleine boogjes met daarachter de 
mezekouwen aan de poort van het Fort Samt-André van V 
lez-Avignon in Frankrijk, tweede helft 14de eeuw 
(foto F. Doperé) 
voorziene 
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Als besluit kan men stellen dat de Maagdentoren 
zeker was bekroond met een defensief platform 
omringd door een krans van mezekouwen achter 
een boogfries die de borstwering met kantelen en 
schietgaten schraagde. Of een kegeldak dit platform 
al vanaf het einde van de 14de eeuw afdekte, is 
onmogelijk met zekerheid uit te maken voor de 
Maagdentoren. De weergang rond de toren van het 
kasteel Horst te Sint-Pieters-Rode was in het begin 
van de 15de eeuw, vlak na de bouw van de toren, ook 
niet afgedekt. Daarop wijzen de spuwers, die het 
water moesten evacueren van de weergang. 
We weten wel dat het huidige dak vrij snel daarna 
werd gebouwd, op een ogenblik dat de spuwers 
buiten gebruik waren gesteld door de verhoging van 
het loopvlak van de weergang, maar waarbij de 
mezekouwen wel open bleven tot op vandaag (24). 
Een dergelijke geleidelijke aanpassing kan ook in 
het geval van de Maagdentoren hebben plaats-
gevonden. 
Conclusies: is het mogelijk om de echte 
betekenis van de Maagdentoren 
te achterhalen? 
De plaats ten opzichte van het kasteel 
De Maagdentoren maakte geen deel uit van de 
stenen walmuur van het kasteel. Hij ligt er zelfs 
relatief ver buiten. Het verdwenen kasteel Schönforst 
in de deelgemeente Forst bij Aachen, dat in zijn 
geheel zou zijn gebouwd door Reinier I van Schoon-
vorst, biedt een interessant vergelijkingspunt met de 
burcht van Zichem. Dit kasteel bestond op het einde 
van de 16de eeuw uit een rechthoekige hoofdburcht 
en twee voorburchten. Dit wordt afgeleid uit een 
schetsmatig grondplan (25). Omdat de burcht zelf is 
verdwenen is het niet meer mogelijk om de even-
tueel verschillende bouwfasen in dit complex te 
identificeren. Het is wel interessant om op te 
merken dat er op de voorburcht die vóór het 
poortgebouw van de hoofdburcht lag twee grote 
torens stonden, de zogenaamde grossen Thoer en de 
langen Thoer. Deze torens maakten dus ook geen 
deel uit van de hoofdburcht. De langen Thoer wordt 
ook afgebeeld op een tekening van 1901 (26). Bij 
slechts 2% van de Duitse burchten ligt de grote 
toren buiten de stenen omheining (27). 
Hoewel voor de Maagdentoren een vergelijking met 
de koninklijke burchten van Philippe-Auguste in 
Frankrijk verleidelijk lijkt, toch was de situatie van 
de grote toren (tour maitresse) in die burchten anders. 
De grote toren maakte er wel degelijk deel uit van de 
omwalling van de burcht hoewel hij in de meeste 
gevallen niet is verbonden met de aanpalende 
walmuren omdat de torengracht dit verhinderde. 
In het kasteel van het Louvre te Parijs uit 1190-1202 
stond de grote ronde toren op de binnenkeer van de 
Grote ronde Philippijnse toren 
op de hoek van de 
stadsomwalling van Aigues-
Mortes in Frankrijk 
{foto F. Doperé) 
Ribgewelf op het gelijkvloers van 
de grote ronde Philippijnse toren 
in Aigues-Mortes 
(foto F. Doperé) 
vierkante omheining, bij het kasteel van Dourdan 
van omstreeks 1222 en aan de stadsomheining van 
Aigues-Mortes staat de grote ronde toren, voltooid in 
1248, op de hoek van de walmuur, maar is er niet 
mee verbonden (28). De Maagdentoren is ook meer 
dan 150 jaar jonger dan deze i3de-eeuwse Philippijnse 
burchten. Het is wel interessant om in deze vergelij-
kingen ook de ronde toren van het kasteel Bellver uit 
het begin van de 14de eeuw op het eiland Mallorca 
te betrekken omdat hij ook helemaal buiten de 
omheining van het kasteel ligt, weliswaar minder 
ver dan de Maagdentoren (29). 
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Welk waren de militaire karakteristieken van de 
Maagdentoren? 
Volgens verschillende iconografische documenten 
was de Maagdentoren waarschijnlijk omringd door 
een natte gracht, hoewel de huidige stand van het 
archeologische onderzoek nog niet toelaat om een 
onderscheid te maken tussen een echte gegraven 
gracht en een natuurlijke natte of moerassige zone 
(30). Uit wat voorafgaat blijkt dat de toren zelf en de 
drie kleine defensieve platforms voorzien waren van 
een krans mezekouwen achter en onder een op 
kleine boogjes rustende gekanteelde en van schiet-
gaten voorziene borstwering. Mezekouwen achter 
een reeks boogjes komen voor vanaf het begin van de 
14de eeuw (31). Overigens zijn er nergens anders in 
de toren schietgaten te zien. Blijft dan ook de vraag 
naar de functie van de drie kleine platforms. Een 
ronde toren zonder schietgaten zoals in het geval van 
de Maagdentoren kan enkel vanaf het platform 
bovenaan de toren worden verdedigd. Dankzij de 
mezekouwen bovenaan kan de basis van de toren 
overal bestreken worden. Een directe verdediging 
vanaf een lager niveau is niet mogelijk. Dat wordt in 
dit geval verholpen door de inplanting van de drie 
platforms, die zo zijn ingeplant onder een hoek van 
120 graden dat het grootste gedeelte van de dode 
hoeken rond de toren kon worden bestreken vanaf 
de eerste verdieping. Die drie relatief lage platforms 
met borstwering en mezekouwen hebben wel het 
nadeel dat ze mogelijk van buitenaf kunnen 
beklommen worden. Mocht dat gebeuren, dan is ook 
de grote torenzaal gemakkelijk bereikbaar. Misschien 
ligt hier de verklaring voor de treden in de 'deur-
vensters' vanuit de zaal van de eerste verdieping, die 
het noodzakelijk maken om ook treden naar de 
platforms te voorzien. Mocht een platform van 
buitenaf ingenomen worden, dan nog bevinden de 
indringers zich in een ondergeschikte positie ten 
opzichte van de belegerden die door dit trappen-
systeem altijd hoger staan en dus strategisch beter 
dan de indringers op het platform. Een min of meer 
vergelijkbare toestand met halfronde platforms 
bestond rond de vierkante burchttoren van Heverlee. 
Daar was een vierkante omheining gebouwd met 
drie halfronde versterkingen, allemaal bekroond met 
een boogfries. De dateringen van die toren en van de 
omheining zijn echter onbekend (32). De gelijkenis 
tussen de Maagdentoren en de langen Tftoer van het 
kasteel Schönforst is opvallend door hun bekroning 
met een op boogjes uitkragend defensief platform, 
dat in beide gevallen zeer waarschijnlijk ook voorzien 
was van werpgaten of mezekouwen. Toch is 
voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de 
tekening van 1901. Het is mogelijk een romantische 
uitwerking van de schets van het einde van de 16de 
eeuw. Op beide tekeningen komen opvallend veel 
schietgaten in het torenlichaam voor. Dat is een 
belangrijk verschil met de Maagdentoren, waar geen 
enkel schietgat in het torenlichaam aangebracht is, 
maar waar de verdediging volledig geconcentreerd is 
op het defensief platform bovenaan en op de drie 
kleine defensieve platforms ter hoogte van de eerste 
verdieping (33). 
De ingang van de Maagdentoren, waarschijnlijk 
bereikbaar over een houten brug en ophaalbrug over 
de slotgracht, geeft niet onmiddellijk uit op de eerste 
verdieping zoals dit meestal het geval is met 
woontorens in Vlaanderen en Wallonië. Wat in het 
begin lijkt op een normale, zelfs comfortabele 
ingang met overwelfde gang en steektrap, gaat voor 
het laatste gedeelte over in een wenteltrap. De 
steektrap kan gemakkelijk door één man worden 
gecontroleerd vanaf het begin van de wenteltrap en 
de wenteltrap zelf kan wellicht nog gemakkelijker 
gecontroleerd worden vanaf de deur naar de zaal op 
de eerste verdieping. Ook de verschuiving van de 
wenteltrap vanaf de tweede verdieping met een gang 
tussen de eerste en de tweede wenteltrap kan worden 
beschouwd als een bijkomende veiligheidsmaatregel 
om te vermijden dat één enkele wenteltrap toegang 
zou verschaffen tot alle verdiepingen. 
Een bijkomstig belangrijk punt in de evaluatie van 
de militaire karakteristieken van de Maagdentoren is 
het kleine platform bovenop de traptoren met de 
enigmatische console waaraan mogelijk een licht- of 
geluidssignaaldrager (klok) kan hebben gehangen. 
Wat er ook van zij, dat kleine platform was recht-
streeks en snel bereikbaar vanaf de zaal van de tweede 
verdieping en gericht naar het kasteel. Het is dus 
niet uitgesloten dat een rechtstreekse communicatie 
tussen beide gebouwen op die manier mogelijk was. 
De plaats van de Maagdentoren als vooruitgeschoven 
defensief element van het Zichemse burchtsite met 
mogelijke observatie- en communicatiefunctie nabij 
de samenvloeiing van de walgracht van de stad en de 
Demer is dus wellicht niet zo toevallig. 
Hoewel de militaire karakteristieken van de 
Maagdentoren vandaag allemaal zijn verdwenen, 
toch blijkt uit de evaluatie van een aantal op het 
eerste gezicht onbelangrijke details dat men bij de 
organisatie van de circulatie in de Maagdentoren wel 
degelijk rekening hield met eventuele ongewenste 
bezoekers en het nodige deed om hun circulatie 
maximaal onder controle te houden. Dit behoort tot 
de passieve beveiliging van al wie er in verblijft. 
De verdediging op de drie platforms werd 
gecoördineerd op de eerste verdieping, de observatie 
was uiteraard geconcentreerd op het platform 
bovenop de toren, terwijl de communicatie met het 
kasteel gebeurde vanop het kleine platform boven de 
traptoren. Dit laatste zegt waarschijnlijk nog het 
meest over het echte militaire belang van de 
Maagdentoren voor de bewoners van het kasteel en 
voor de stad Zichem. 
Waren de overwelfde ruimten van de Maagden-
toren bewoonbaar/bewoond of vooral op 
prestige berekend? 
De eerste vraag is of de Maagdentoren beantwoordt 
aan het klassieke schema van de woontoren? 
De klassieke opeenvolging van de verschillende 
ruimten van onder naar boven (kelder, ontvangst-
ruimte of hall, woonruimte, slaapruimte, defensief 
platform) is ook gemakkelijk te herkennen in de 
Maagdentoren. Dat de ontvangstruimte hier over-
welfd is en voorzien is van beeldhouwwerk op de 
kraagstenen en op de sluitsteen is ook niet ongewoon. 
Wel valt hier het uitzonderlijk monumentaal 
karakter van deze ruimte op. Is dit nu een ontvangst-
ruimte? Werden hier bezoekers ontvangen? Het 
blijft gissen naar het antwoord. De zeer schaarse 
verlichting van deze zaal met één enkel venster 
helemaal bovenaan tegen het gewelf staat wel in 
schril contrast met de kwaliteit van de architectuur 
en met het aantal vensters dat men normaal op een 
ontvangstniveau heeft. Zoals hoger gezegd moet 
men de drie 'deur-vensters' naar de defensieve 
platforms open zetten om een redelijke verlichting 
te hebben. Deze ruimte onderstreepte zeker het 
prestige van Reinier II van Schoonvorst als 
opdrachtgever, maar omdat deze toren een belang-
rijke militaire functie vervulde naast het kasteel en 
de stad Zichem, moet dit prestige vooral tot uiting 
zijn gekomen bij het bezoek van personen die vooral 
in de bijzondere militaire karakteristieken van het 
gebouw geïnteresseerd waren. Voor dergelijk bezoek 
moet de prestigieuze eerste verdieping met geopende 
doorgangen naar de defensieve platforms een nooit 
geziene topper geweest zijn. Het prestigieus 
karakter van de ruimten in de toren neemt af naar 
boven toe. Bezoekers die men wilde overtuigen van 
het prestige van Reinier II van Schoonvorst werden 
wellicht niet de nauwe wenteltrap op gestuurd naar 
de hogere verdiepingen en naar het platform omdat 
het echte innovatieve gedeelte van de toren niet daar 
lag, maar wel op de eerste verdieping. 
Dat ook de tweede verdieping overwelfd is, zij het 
met minder versiering dan op de eerste verdieping, 
is eerder zeldzaam. In onze gewesten komt dit nog 
enkel voor in de vierkante toren van Bouchout in 
Meise, maar dit is wel een woontoren met een 
consequent doorgevoerd militair apparaat: schiet-
gaten op alle verdiepingen en in alle richtingen, 
kleine vensters alleen op de tweede verdieping en 
een - gerestaureerd - defensief platform. 
In Frankrijk komt deze ontdubbeling van de 
gewelven over twee of meer verdiepingen vaker 
voor, vooral dan in de Philippijnse torens gebouwd 
tijdens de regering van koning Philippe-Auguste van 
1179 tot 1223 (34). De grootste en tevens de meest 
'koninklijke' toren van de reeks, hoewel niet voor de 
koning gebouwd, was de enorme ronde burchttoren 
van het kasteel van Coucy, gebouwd door 
Enguerrand III de Coucy rond 1225 (35). 
Zijn afmetingen waren dubbel zo groot als die van 
de klassieke Philippijnse torens. Jammer genoeg 
werd hij in 1917 opgeblazen door het Duitse leger. 
Gelukkig is de 'memorie' van deze belangrijkste 
burchttoren van West-Europa bewaard gebleven 
door de plannen en doorsnede van de Franse 
architect-bouwhistoricus Eugène Viollet-le-Duc en 
door een aantal foto's van vóór zijn verwoesting. 
Als conclusie kan hier aan vastgeknoopt worden dat 
de Maagdentoren van Zichem verwant is met de 
oudere Franse Philippijnse torens, maar dat de 
overwelving van alle verdiepingen niet enkel een 
prestigekwestie was, maar ook een karakteristiek 
was van torens met een militaire functie. 
De locatie van de Maagdentoren buiten de omheining 
van de hoofdburcht van Zichem verwijst naar de 
burcht van Schönforst bij Aachen, die zou gebouwd 
zijn door Reinier I van Schoonvorst en waar de 
Doorsnede van de grote ronde 
Philippijnse toren van het kasteel 
van Coucy in Frankrijk 
(uit VIOLLET-LE-DUC E.. 
Dictionnaire raisonné de /'architecture 
frantaise du Xle au XVie siècle, dl. 5, 
1861. pi. 59) 
grossen Thoer en de langen Thoer ook niet op het 
eiland van de hoofdburcht staan maar wel op de 
voorburcht. De Duitse castellologie beschrijft deze 
enorme torens als Bergjrieden. Het gaat dan om 
torens met een hoofdzakelijk defensieve functie met 
weinig of geen elementen die ook een bewoning 
zouden toelaten. Dit kan jammer genoeg niet meer 
met zekerheid geverifieerd worden voor het geval 
van de langen Toem van Schönforst. Wel is het zo 
dat zowel de i6de-eeuwse schets als de tekening van 
1901 uitsluitend schietgaten weergeven in het toren-
lichaam, wat eerder zou pleiten in de richting van 
een burchttoren met een uitsluitend defensieve 
functie. De Maagdentoren had zeker ook duidelijke 
militaire kenmerken met het defensief platform 
bovenaan en met de drie kleine defensieve platforms 
ter hoogte van de eerste verdieping, maar anderzijds 
zijn er ook bewoningselementen aanwezig, vooral 
dan op de tweede verdieping, en straalt het interieur 
zonder twijfel het prestige uit van zijn opdracht-
gever. 
Door de combinatie van zijn eerder beperkte 
bewoningscapaciteit, zijn uitgesproken militaire en 
representatieve karakteristieken beantwoordt de 
Maagdentoren van Zichem helemaal aan de 
typologie van de Philippijnse torens uit Frankrijk, 
zij het dat het hier dan wel gaat om een late 
vertegenwoordiger. Echte Philippijnse torens uit de 
13de eeuw bestaan niet in ons land, maar ook voor 
de 14de eeuw is de Maagdentoren het enige 
voorbeeld dat in onze contreien bewaard is gebleven. 
Ook dient te worden vermeld dat ook in Duitsland 
vanaf de eerste helft van de 13de eeuw ronde 
burchttorens werden gebouwd die de kenmerken 
vertonen van de Franse Philippijnse torens (36). 
Was de langen Thoer van de burcht Schönforst zo'n 
toren? We zullen het jammer genoeg nooit meer te 
weten komen. Gezien de uitzonderlijke architec-
turale kwaliteiten van de Maagdentoren die toelaten 
hem onder te brengen in de groep van de meest 
prestigieuze West-Europese burchttorens, is het 
bijgevolg erg jammer dat hij in 2006 gedeeltelijk is 
ingestort. Dit 'gedeeltelijk' is des te jammer omdat 
daardoor precies alle elementen van de circulatie in 
de Maagdentoren definitief verloren zijn gegaan. 
Het prestige dat uitging van de overwelfde zalen is 
na de huidige consolidatie-restauratie, zij het 
uiteraard ten dele, bewaard gebleven. Wij kunnen 
ons alleen maar verheugen over het feit dat de enige 
echt prestigieuze burchttoren in Vlaanderen daar-
door toch nog grotendeels kon geconserveerd 
worden en gevrijwaard worden van verder verval. 
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Onder den toren. 
Het archeologisch bodemarchief 
van de reus van Zichem 
Sofie Debruyne, Ceert Vynckier en Mare Brion 
In overeenstemming met de Europese regelgeving laten archeologen het bodemarchief liefst zo lang 
mogelijk onaangeroerd. Ingrijpende restauratiewerken gaan echter vaak gepaard met noodzakelijke 
graafwerken, waardoor in situ behoud van eventuele archeologische overblijfselen soms niet meer 
mogelijk is. Deze bijdrage brengt verslag uit van de archeologische begeleiding van de restauratie van 
de Maagdentoren door het agentschap Onroerend Erfgoed en geeft een overzicht van de 
archeologische gegevens die tot nu toe bekend zijn. 
Er zijn een aantal redenen waarom de verwachtingen 
hooggespannen waren omtrent het bodemarchief 
van de Maagdentoren. Ten eerste is de directe 
omgeving van de toren tot op de dag van vandaag 
onbebouwd gebleven en lijken er geen diepgaande 
recente verstoringen van de ondergrond te hebben 
plaatsgevonden. Ten tweede heeft het gebied een 
hoge grondwatertafel. Dit is gunstig voor de 
conservering van organisch materiaal zoals bot, hout 
en plantenresten, dat in niet-waterverzadigde 
omstandigheden snel degradeert in onze zure 
bodems. In natte contexten kan men naast de 
spreekwoordelijke potscherven en (bak)stenen 
constructies bijvoorbeeld ook voedselafval, houten 
objecten en vlechtwerk aantreffen, waardoor men 
een completer beeld van de vroegere activiteiten op 
een archeologische site krijgt. 
Beide pluspunten hebben echter ook een keerzijde. 
Ze liggen mee aan de basis van de beperkte kennis 
over het bodemarchief van de Maagdentoren. 
Omwille van de hoge waterstand is het niet vanzelf-
sprekend om een opgraving uit te voeren en als op 
het terrein geen omvangrijke graafwerken gebeuren, 
is er weinig kans om een blik te werpen in de onder-
grond. De geringe hoeveelheid archeologische 
gegevens die tot nog toe bekend zijn, zijn verzameld 
tijdens kleinschalig onderzoek. 
Een archeoloog registreert de 
grondlagen aan de voet van de 
Maagdentoren tijdens de 
restauratie in 2013 
(foto K. Vandevorst) 
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De kaart van Jacob van Deventer 
1550-1565) is voor zover bekend 
de enige cartografische bron 
waarop rond de toren duidelijk 
een gracht weergegeven is 
Op de kaart van Villaret uit 1748 is de Maagdentoren 
schetsmatig weergegeven met twee concentrische 
cirkels. De buitenste cirkel is mogelijk de rand van 
een omgrachting, maar deze is niet blauw ingekleurd. 
Dit zou kunnen betekenen dat de gracht reeds 
gedempt was maar nog zichtbaar in het landschap, 
of dat er een andere vorm van begrenzing was 
{Cartothêque IGN Parijs. CHzgz.io) 
Archeologische opgravingen 
In het begin van de jaren '80 groefde Antwerpse 
Vereniging voor Bodem- en Grotonderzoek enkele 
kleine opgravingsputten binnen en buiten de muren 
van de toren (1). Het doel van deze bodemingrepen 
was om een antwoord te krijgen op specifieke 
vragen. Ten eerste was niet duidelijk waaraan de 
uitbraaksporen langs de noordwestelijke, noord-
oostelijke en zuidelijke buitenzijde van de toren te 
wijten waren. Het idee bestond dat deze de aanzet 
waren van ondertussen gesloopte muren die in 
verbinding hadden gestaan met de burcht. Ten 
tweede wilde men vaststellen of rond de toren een 
gracht gelegen had, zoals weergegeven op de kaart 
van Jacob van Deventer uit het midden van de 16de 
eeuw. De aanwezigheid daarvan was niet vanzelf-
sprekend. Voor zover bekend, was ze immers op 
geen enkele andere cartografische of figuratieve 
bron afgebeeld. Bovendien leefde, zoals vermeld, het 
idee dat de toren deel had uitgemaakt van een muur, 
een hypothese die niet te rijmen was met een even-
tuele ringgracht. Mocht men sporen van een gracht 
vinden, dan stelde zich een derde kwestie, namelijk 
of er nog resten van een toegangsbrug lagen. 
De hoge stand van het grondwater belemmerde in 
grote mate de werkzaamheden, zelfs met het 
gebruik van pompen. Toch leverden de opgravings-
campagnes interessante nieuwe informatie op. 
De Maagdentoren bleek, vanzelfsprekend, op zware 
grondvesten te steunen. De opgravers registreerden 
muurwerk tot op 3 meter onder het maaiveld, maar 
konden omwille van opwellend water de onderkant 
niet bereiken. 
Ze legden ijzerzandstenen fundamenten bloot aan 
de voet van elk uitbraakspoor. Deze waren vierkant 
in grondplan en hadden zijdes van 2 meter. 
De steenlagen van de funderingen waren in het 
muurwerk van de toren ingewerkt, een aanwijzing 
dat ze deel uitmaakten van de oorspronkelijke 
constructie. Men beschouwde ze als overblijfselen 
van steunberen, een hypothese die achteraf verkeerd 
bleek te zijn (zie verder), maar toch van groot belang 
was voor latere studies van het monument. De vondst 
van de vierkante fundamenten ontkrachtte immers 
de hypothese dat de uitbraaksporen restanten waren 
van muren van de defensieve gordel van de burcht: 
de Maagdentoren was een losstaand bouwwerk 
geweest. Verder bouwhistorisch onderzoek, 
onder meer door Frans Doperé, toonde aan dat de 
opstaande muren dermate dik waren dat er geen 
behoefte was aan steunberen. De vierkante 
funderingen en uitbraaksporen zouden getuigen 
zijn van voormalige defensieve platforms. 
Er gebeurden ook waarnemingen van de bodem-
opbouw, voor zover de natte omstandigheden dit 
toelieten. Buiten de muren zaten kleiige afzettingen 
die op een diepte van ongeveer 1 meter onderbroken 
waren door een laag met veel ijzerconcretie. 
De opgravers interpreteerden de kleiige afzettingen 
als inslibbingslagen in de gracht rond de toren. 
Ze konden de begrenzing van de vermeende gracht 
De Kabinetskaart van Ferraris uit 
1771-1778 geeft geen 
aanwijzingen voor een 
ringgracht. Het kleurgebruik 
suggereert zelfs dat een smalle 
zone rond de toren droger was 
dan de omliggende gronden 
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Inplanting van de fundamenten 
van de platforms en van de 
sleuven van het archeologisch 
onderzoek; 
i. archeologische begeleiding 
van de restauratie in 2013; 
2. opgravingen van de Antwerpse 
Vereniging voor Bodem- en 
Grotonderzoek in de jaren '80; 
3. fundamenten van de 
platforms; 
4. muren van de Maagdentoren 
{tekening A, Detlofï) 
niet vaststellen, maar ze zou in elk geval minstens 
10 meter breed en minstens 1,80 meter diep zijn 
geweest. Op 1,80 meter staakte men de graafwerken 
wegens wateroverlast, net op het niveau waar een 
grijs-zwarte laag dagzoomde. 
In een opgravingsput binnen de muren waren 
puinpakketten en een brandlaagje zichtbaar. 
Ook buiten het gebouw zat puin in de grond. 
Vlak naast de noordwestelijke vierkante fundering, 
op 1,40 meter onder het toenmalige loopvlak, kwam 
een concentratie bouwmateriaal (baksteen en lei-
steen) en aardewerk uit de I4de-i5de eeuw aan het 
licht. In deze lagen zaten ook dierlijk bot, mossel-
schelpen en fruitresten. Aan de oostzijde van de 
toren lag puin van een voormalige uitbouw op de 
2de verdieping die in gebruik was geweest als latrine 
{2). Daar lag ook keukenafval dat vermoedelijk in de 
gracht belandde toen het privaat nog in werking 
was. Men gebruikte een toilet immers niet alleen 
voor de afvoer van menselijke uitwerpselen maar 
gooide er ook allerhande afval in. 
De eventuele aanwezigheid van een brugconstructie 
bleef een raadsel. Ter hoogte van de oorspronkelijke 
toegang op de eerste verdieping kwamen een aange-
punte vierkante houten paal en een plank aan het 
licht, maar het was niet duidelijk of deze van een 
brug afkomstig waren. Ze bevestigden in elk geval 
de goede bewaring van organisch materiaal, zoals 
ook al aangetoond door bovenvermelde resten van 
bot, schelp en fruit. 
Archeologische begeleiding van de 
restauratie 
In 2013 gingen de restauratiewerken gepaard met 
bodemingrepen die eventuele archeologische resten 
zouden kunnen raken. Het betrof stabiliteitsonder-
zoek van de funderingen, het plaatsen van een 
bliksemafleider en de aanleg van een vijver en 
moerassige zone met rietkraag. De werkzaamheden 
gebeurden onder begeleiding van een archeoloog 
van het agentschap Onroerend Erfgoed. Om een 
inschatting te kunnen maken van het risico op 
verstoring van het bodemarchief, groef het agent-
schap enkele sleuven straalsgewijs rond de toren. 
De diepte daarvan was noodgedwongen beperkt tot 
1,20 meter, het grondwaterniveau; desalniettemin 
deden de archeologen interessante waarnemingen. 
Het onderzoek bevestigde de observaties van de 
oudere opgravingscampagnes: dezelfde sequentie 
van lagen kwam aan het licht. Onder het puin van 
de jongste instorting en van de restauratie, en de 
bouwvoor daaronder, zaten de eerder beschreven 
kleiige afzettingen onderbroken door een laagje met 
ijzerconcretie. De kleiige lagen zijn achtergebleven 
sediment van overstromingen van de Demer. Een 
handboring in de sleuf aan de zuidzijde van de toren 
toonde dat onder deze kleiige pakketten op een 
diepte van 1,70-1,80 meter een humeuze, grijs-
zwarte laag zit, zoals ook waargenomen in de jaren 
'80. Deze laag kunnen we misschien interpreteren 
als de onderste opvullingslaag van een gracht. 
De buitengrens van een eventuele gracht was echter 
ook in deze sleuven niet zichtbaar, hoewel ze tot 
meer dan 10 meter van het torenlichaam reikten. 
Verder bleek de muur van de toren langs de buiten-
zijde tot op minstens 1 meter onder het huidige 
maaiveld bedekt te zijn met een parement van 
ijzerzandsteen. De verzorgde uitvoering geeft aan 
dat het bedoeld was als zichtbare buitenafwerking. 
Daaruit kunnen we afleiden dat het oorspronkelijke 
loopvlak zeker niet hoger lag dan dit niveau of, 
indien er water rond de toren lag, dat de bodem van 
de gracht minstens tot daar reikte. 
Verslag van de opgravingen 
in het Nieuwsblad van g juli ie 
(met dank aan T. Bisschopsj 
Archeologen vonden slotgracht 
Men at ooit mosselen in 
Zichemse Maagdentoren 
^ F 
Wordt vervolgd ... 
Zowel de opgravingen in de jaren '80 als de recente 
werfbegeleidingen leverden aanwijzingen voor 
eventuele overblijfselen van een laatmiddeleeuwse 
ringgracht. Denken we daarbij aan de humeuze 
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aarde onder de overstromingslagen, aan de uitge-
bouwde latrine en aan de vondsten van bouw- en 
keukenafval op diepere niveaus tegen de toren aan. 
Vooralsnog blijft het echter bij indicaties die ook een 
andere interpretatie kunnen krijgen. Als rond de 
toren geen gracht maar enkel een drassig gebied lag, 
dan kunnen de humeuze afzettingen van natuurlijke 
oorsprong zijn en kunnen afval en uitwerpselen 
gewoon in het moeras gedumpt zijn. Om meer 
duidelijkheid te krijgen, zal het agentschap 
Onroerend Erfgoed in de loop van 2015 verder 
evaluerend onderzoek uitvoeren. 
Eindnoten 
(1) OOSTT., Overzicht van de opgravingen 19^1-1982 aan de Maagdentoren 
te Zichem, in Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bodem- sf Grot-
onderzoek, ra. 3,1983, p. 82-87; 0 0 S T T- en GEYSKENS L, Verslag 
Opgravingpcampagne Maagdentoren Zichem 12-1S juü 1981, in Bulletin 
Antwerpse Vereniging voor Bodem- el Grotonderzoek, nr. 5-6, 1982, 
p. 81-94; OOST T. en GEYSKENS L, De Maagdentoren te Zichem-
Scherpenheuvel (Br), in Archaeologia Mediaevalis, nr. 7,1984, p. 37-38; 
OOST T. en GEYSKENS L, Zichem (Br.): de Maagdentoren, in 
Archeologie, jg. 1984. nr. 1,1984, p. 32. 
(2) DEPUYDT D., De Markentoren van Zichem: vergeten, verloren, of 
verkracht...?, in Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bodem- sj Grot-
onderzoek, nr. 3,1983, p. 73,76. 
Sleuf aan de voet van de 
Maagdentoren tijdens het 
onderzoek 
(foto K. Vandevorst) 
Archeologisch onderzoek kan een meerwaarde 
betekenen voor de studie van het bouwkundig 
erfgoed. De bouwhistorie en de archeologie raken 
elkaar niet alleen aan het grondoppervlak; ze zijn 
integraal verweven. Daarom een oproep om bij 
toekomstige restauratieprojecten de ondergrondse 
constructie- en gebruikssporen niet uit het oog te 
verliezen. Een verhaal houdt immers geen stand 
zonder volledige onderbouwing. En een toren ook 
niet. 
Sofie Debruyne en Geert Vynckier zijn als erfgoed-
onderzoekers en Mare Brion als erfgoedconsulent 
verbonden aan het agentschap Onroerend Erfgoed 
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De Maagdentoren in de 19de en 
20ste eeuw: van de aankoop door 
de Belgische staat in 1859 tot de 
bescherming als monument in 1962 
De Maagdentoren is niet alleen een uitzonderlijk monument, 
hij neemt in de geschiedenis van de monumentenzorg ook 
een bijzondere plaats in. Hij werd namelijk in 1859 door de 
Belgische staat aangekocht en vervolgens gerestaureerd, 
wat in die ti jd zeer uitzonderlijk was. Reden genoeg dus om 
de eerste restauratiecampagne van de Maagdentoren nader 
te bekijken. 
Oude prentbriefkaart 
van de Maagdentoren, 
begin 20ste eeuw 
Sichem — De Maagdentoren - La Tour des Pucelles. 
Thomas Van Driessche 
Op 30 april 1856 schreef Jean Joseph Valvekens, 
gemeenteraadslid te Diest en eigenaar van het 
Oranjekasteel in Zichem, een brief aan de minister 
van Binnenlandse Zaken waarin hij hem om een 
subsidie vroeg voor de restauratie van de Maagden-
toren in Zichem. Valvekens had de weide waarop de 
Maagdentoren stond, twee jaar eerder gekocht op 
een openbare verkoop. De toren was in slechte staat: 
de gewelven van de bovenste verdieping waren 
ingestort en in 1794 hadden Franse troepen een 
bres in de toren gemaakt om zich toegang te 
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verschaffen tot de benedenverdieping. Valvekens 
was bereid de toren te restaureren op voorwaarde 
dat de staat hem een subsidie van 1800 frank zou 
toekennen (1). 
Alvorens hierover te beslissen vroeg de minister 
advies aan de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten en aan de hoofdingenieur van het 
bestuur van Bruggen en Wegen van de provincie 
Brabant. Deze laatste stond positief tegenover de 
restauratie van de toren, maar hij was gekant tegen 
het toekennen van een subsidie aan de eigenaar. 
(2). De Koninklijke Commissie voor Monumenten 
sloot zich hierbij aan. 
Hoewel Jean Joseph Valvekens oorspronkelijk niet 
de bedoeling had zijn toren te verkopen, bleek hij 
niettemin bereid te zijn om over een eventuele 
verkoop te onderhandelen. De Commissie wachtte 
het resultaat van de onderhandelingen niet af en gaf 
alvast opdracht aan Philippe Van Roeien, stads-
architect van Diest, om een gedetailleerde 
beschrijving van de toren te maken en een kosten-
raming voor de restauratie op te stellen. 
In plaats daarvan stelde hij voor dat de staat de toren In oktober 1856 zond Van Roeien onderstaande 
zou aankopen om hem in eigen beheer te restaureren Description de la tour de Sichem naar de Commissie (3). 
Description de la Tour de Sichem. 
La tour de Sichem est Ie donjon resté dehout de Vanden chateau-fort des comtes de Buren de la maison d'Orange Nassau, a l'emplacement 
duquel s'élève aujourd'hui une propriété de campagne appurtenant d Monsieur Valvekens, conseiller communal a Diest. 
Les fortifications du chateau consistaient en une double enceinte quadrangulaire avec fossés pleins d'eau, qui existent encore partiellement 
aujourd'hui. Il n'y a que deux ou trois pans de murs encore dehouts des anciennes constructions, ils ont tous de un a deux metres 
d'épaisseur et sont incorporés dans les hatiments de la ferme actuelle. L 'emplacement du chateau est du reste marqué sur Ie terrain par des 
nombreuses fondations qui ajfleurent Ie sol. La tour ou donjon se trouve en dehors de l'enceinte dont on vient de parier, a environ quarante 
metres des fossés et a trente metres du Démer sur la rive gauche. Son architecture ne permet pas de faire remonter son origine au-deld du 
iqme siècle. On est d'autant plus en droit de lui assigner eet age qu'il est prouvépar l'inomhrable [sic] quantité de pointes deflèches enfer 
que l'on y trouve, que des combats ont du avoir lieu en eet endroit, avant ['invention de la poudre ou du moins avant que son usage ne se fut 
generalise. La tour est en gres ferrugineux des environs de Diest, hormis les voütes, les parois de la cage d'escalier et quelques reparations de 
parements qui sont en briques. Elle est cylindrique et a vingt-six metres de hauteur totale sur quatorze metres 58 centimetres de diamètre. 
Son soubassement en saillie porie ce diamètre d quatorze metres nonante-trois centimetres d la base. Elle comprend trois locaux voütés, 
on pénètre aujourd'hui dans Ie local inférieur par une brèche qui a étépratiquée dans les parois de la tour en 2794 par les Francais sous les 
ordres du general jardin [sic] (4). 
Un dóme surhaissé de deux briques d'épaisseur couvraitjadis ce local, il est aujourd'hui en partie démoli, il est probable qu'une ouverture 
ménagée dans cette voute donnait acces dans cette espèce d'oubliette, qui n'a que six metres cinquante-trois centimetres de diamètre. 
Le local du rez-de-chaussée est un octogone régulier couvert par une voute ogivale d arrêtes saillantes en pierres de même nature que Ie reste 
de l'ouvrage. Ces arrêtes portent encore des traces de dorures, elles reposent sur des cariatides sculptées, elle est éclairée par trois fenêtres 
rectangulaires et gamie de deux cheminées qui ne présentent rien de particulier; d l 'extérieur et en dessous de chacune de ces fenêtres on 
remarque les amorces de trois murs de deux metres d'épaisseur qui ont dü faire saillie en dehors de la tour. On ne peut que leur supposer un 
röle défensifen cas de siège. Une galerie en magonnerie conduisait du chateau d la tour, elle aboutissait d un escalier en spirale, en partie 
appliqué dans l'épaisseur du mur d l'extérieur. Il conduisait d la salie du rez-de-chaussée et d celle de l'étage. La baie de porte qui donne 
acces dans cette demière, se trouve d 13 m 90 au-dessus du sol, la salie de l'étage est semblable d celle du rez-de-chaussée et a ces mêmes 
dimentions [sic]; la clef en gres ferrugineux est 0,97 centimetres de diamètre, d laquelle les huit nervures venaient aboutir, elle repose avec les 
décombres de la partie centrale de la voute écroulée sur celle du rez-de-chaussée. 
La magonnerie du mur de la tour, tant d l'extérieur qu'd ['intérieur, présent en divers endroits des lézardes ainsi que plusieurs parties de 
parements ras, consomés [sic] et démontés par la vétusté, la base de la tour a été aussi rongée par les inondations de Vhiver. 
Cette description sommaire de [a tour suffit.je pense, pour en donner une idéé exacte, a Messieurs [es Membres de la Commission Royale des 
Monuments. 
L'architecte de la ville de Diest 
Signé: Van Roeien 
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Uit dit verslag blijkt dat de eerste verdieping van de 
toren het best bewaard was. Het kruisgewelf was 
nog intact en op de gewelfribben en hun gebeeld-
houwde consoles waren nog sporen van beschilde-
ring aanwezig (5). Het koepelgewelf van de beneden-
verdieping en het kruisgewelf van de tweede 
verdieping waren daarentegen grotendeels ingestort. 
Aan de buitenkant van de toren bevonden zich nog 
drie 'muuraanzetten' {"les amorces de trois murs de 
deux metres d'épaisseur qui ont dü faire saillie en dehors 
de la tour"). Volgens de huidige stand van het 
onderzoek dienden deze 'muuraanzetten' ter 
ondersteuning van kleine defensieve platforms (6). 
In november 1856 diende Van Roeien zijn kosten-
raming in. Voor de restauratie van het metselwerk 
was volgens hem 190,20 m' ijzerzandsteen nodig: 
15,30 m' voor de restauratie van de funderingen aan 
de buitenzijde, 80 m' voor het parement van de 
toren, 6 m' voor de gewelfribben op de tweede 
verdieping en 90 m' voor het bovenste deel van de 
toren. Voor de restauratie van de gewelven was 
daarenboven 19,40 m3 Boomse baksteen nodig. 
De totale restauratiekosten schatte hij op 4496 frank 
(7). Van Roeien stelde tevens voor een toegangsweg 
{avenue) aan te leggen die de toren zou verbinden 
met het jaagpad langs de Demer. Deze weg moest 
volgens hem 40 m lang en 5 m breed zijn en in een 
cirkel om de toren heen lopen "pour y avoir un 
toumant de voiture". De totale oppervlakte van de aan 
te leggen weg bedroeg 4 are 85 centiare. 
Ondertussen waren de onderhandelingen over de 
verkoop van de toren nog steeds aan de gang en veel 
vooruitgang was er niet geboekt. Valvekens was 
weliswaar bereid de toren met inbegrip van een 
toegangsweg te verkopen, maar hij vroeg er 4767 
frank voor, wat het bestuur van Schone Kunsten te 
hoog vond. Men wist immers dat Valvekens de 
weide waarop de toren stond, twee jaar eerder had 
gekocht voor 4600 frank en dat hij voor de toren 
zelf niets had betaald (8). Pas in 1859 bereikten 
beide partijen een compromis: Valvekens verlaagde 
zijn prijs tot 2000 frank en als compensatie zag de 
staat af van de 5 m brede toegangsweg die over zijn 
weide zou lopen. In plaats daarvan kwam er een 
smal pad dat slechts 1,71 m breed was, een erfdienst-
baarheid waarvoor de staat niets hoefde te betalen. 
Nu stond niets de verkoop meer in de weg en op 
23 augustus 1859 werd de verkoopakte ondertekend 
(9)-
Ter voorbereiding van de restauratie bracht een 
delegatie van de Koninklijke Commissie voor 
Monumenten in i860 een bezoek aan de toren. 
In haar rapport aan de minister adviseerde ze de 
bres af te sluiten, de basis van de toren te consoli-
deren en de infiltratie van regenwater te verhinderen 
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(10). De totale kosten voor deze werkzaamheden 
werden op 1200 frank geschat, gespreid over twee a 
drie jaar. De Commissie stelde voor de restauratie te 
laten uitvoeren door Alexander Van Arenbergh, 
provinciaal architect van Brabant voor het arrondis-
sement Leuven, die ook belast was met de restauratie 
van de parochiekerk in Zichem (11). Op 14 januari 
1861 liet de minister van Binnenlandse Zaken aan 
de Commissie weten dat hij de plannen voor de 
restauratie had goedgekeurd en dat hij een bedrag 
van 1200 frank had vastgelegd in de begroting van 
1861 (12). 
De werkzaamheden gingen van start in het voorjaar 
van 1862. Ze werden uitgevoerd door Jean Francois 
Detiège uit Hamme-Mille, meester-metselaar en 
aannemer van openbare werken, en onder de leiding 
van Alexander Van Arenbergh (13). Op 6 mei 1862 
Plan van de omgeving van de 
Maagdentoren door Philippe Van 
Roeien, met het tracé van de 
toegangsweg die er nooit 
gekomen is, 15 november 1856 
(Algemeen Rijksarchief, Bestuur van 
Schone Kunsten, reeks 2, 874, repro 
K. Vandevorst) 
Plan van de Maagdentoren door 
Philippe Van Roeien van 
12 oktober 1856 met de gedeelte-
lijke ingestorte gewelven van de 
tweede verdieping, maar met 
bewaarde oorspronkelijke 
gewelfaanzetten. 
Bemerk de drie 'muuraanzetten' 
(Algemeen Rijksarchief. Bestuur van 
Schone Kunsten, reeks 2, 874, 
repro K. Vandevorst) 
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Plan van de Maagdentoren 
door Alexander Van Arenbergh, 
30 augustus 1864. 
Op de dwarsdoorsnede van de 
toren zijn de gereconstrueerde 
gewelven van de tweede 
verdieping goed te zien [voute 
reconstruite). De 'muuraanzetten' 
aan de buitenkant van de toren 
zijn verdwenen 
(Archief KCML. dossier 
Maagdentoren) 
bracht een delegatie van de Commissie een bezoek 
aan de toren. Aangezien de toren in de steigers 
stond, konden de commissieleden nu ook de 
bovenste verdieping bezichtigen, wat bij hun eerste 
bezoek in i860 nog niet mogelijk was. Na dit bezoek 
stelde de Commissie voor om ook de gewelven van 
de bovenste verdieping te reconstrueren en een 
houten trap in de toren te installeren zodat de 
bezoekers vanaf de top van de toren konden 
genieten van het weidse uitzicht op de Demer. 
Deze bijkomende werkzaamheden zouden ongeveer 
800 frank kosten (14). Dit voorstel werd door de 
minister goedgekeurd. 
In het voorjaar van 1863 ging de tweede fase van de 
restauratie van start. In principe had men de 
ingestorte gewelven van de tweede verdieping 
kunnen reconstrueren met de oorspronkelijke 
materialen, althans voor een deel. De gewelfaan-
zetten waren nog aanwezig in situ en de gewelf-
ribben en de sluitsteen lagen nog op de vloer van de 
eerste verdieping, zoals blijkt uit het verslag van 
Philippe Van Roeien. Van Arenbergh koos echter 
voor een 'harde' restauratie. Hij liet de gewelf-
aanzetten wegkappen en het puin op de eerste 
verdieping afvoeren. De oude gewelfribben waren 
volgens hem niet meer bruikbaar (15). Vervolgens 
liet hij de gewelven herbouwen met nieuwe bouw-
materialen: 26.000 Boomse bakstenen, 7 m3 
hydraulische kalk, 24,48 m2 ijzerzandsteen en 10 m' 
zand (16). 
Tijdens de restauratie gingen niet alleen de oor-
spronkelijke gewelfaanzetten van de tweede 
verdieping verloren. Van Arenbergh liet ook de drie 
'muuraanzetten' aan de buitenkant van de toren 
wegkappen tot net onder het maaiveld. In zijn 
briefwisseling met de Commissie maakt hij hier 
geen melding van, maar als we zijn plan van de 
toren uit 1864 vergelijken met het plan van Van 
Roeien uit 1856 is duidelijk te zien dat de 
'muuraanzetten' verdwenen zijn. 
In 1864 werd de door de Fransen gemaakte bres 
afgesloten met een houten deur. De sleutel werd 
toevertrouwd aan Jean Joseph Valvekens, die zich 
bereid verklaard had de sleutel te bewaren zonder 
daarvoor aanspraak te maken op een vergoeding 
(17). De restauratie was nu zo goed als voltooid. 
Alleen de houten trappen waren nog niet geïnstalleerd 
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omdat het beschikbare budget ondertussen 
overschreden was, en niet een klein beetje (18). 
In plaats van 800 frank had de reconstructie van de 
tweede verdieping uiteindelijk 1904,72 frank gekost 
(19). De kosten dreigden zelfs nog verder op te 
lopen. Van Arenbergh had de ijzerzandsteen voor de 
restauratie van de toren namelijk uit de ruïnes van 
het nabijgelegen kasteel laten halen, dat toebehoorde 
aan Valvekens. Die had daarvoor toestemming 
gegeven maar na afloop van de restauratie was er 
een discussie ontstaan over de hoeveelheid ijzer-
zandsteen die uit de ruïne was weggehaald. 
Valvekens beweerde dat het in totaal om 10 krui-
wagens ijzerzandsteen ging en vroeg hiervoor een 
vergoeding van 100 frank. Volgens Van Arenbergh 
ging het slechts om 4,5 m2 ijzerzandsteen, waarvan 
de waarde hooguit 18 frank bedroeg (20). Op de 
koop toe vroeg Valvekens nog een bijkomende 
vergoeding van 200 frank voor de schade die tijdens 
de werken aan zijn weide ontstaan was. 
De minister was erg ontstemd over deze budget-
overschrijding en vroeg aan de Commissie te 
onderzoeken of de meerkosten van de restauratie op 
Van Arenbergh verhaald konden worden, die zich 
blijkbaar niet aan de administratieve regels 
gehouden had (21). De Commissie erkende dat de 
restauratiearchitect in de fout gegaan was, maar 
vroeg niettemin clementie voor hem (22). 
Van Arenbergh zelf vond dat hij zich niets te 
verwijten had: "Il m'a étépénihle, Messieurs, de 
recevoir de votre part des observations imméritées, après 
toutes les peines que je me suis donné pour l'exécution de 
eet ouvrage difficile et dangereux que vous m'avez 
confié, et je prends la liberté de vous faire observer, 
Messieurs, qu'aucun architecte n'aurait pu prévoir au 
juste la dépense qu'aurait occasionnée une telle 
restauration" (23). In 1866 werd een bijkomend 
budget van 1904,72 frank goedgekeurd door het 
parlement om het saldo van de restauratie-
werkzaamheden te vereffenen (24). 
Door de budgetoverschrijding werden de houten 
trappen nooit geïnstalleerd, hoewel de Commissie 
ze als het sluitstuk van de restauratie beschouwde 
(25). Zonder deze trappen waren de eerste en tweede 
verdieping van de Maagdentoren zo goed als 
onbereikbaar voor bezoekers (26). Wie deze 
verdiepingen toch wilde bezoeken, moest gebruik 
maken van een ladder, net zoals vóór de restauratie. 
Na de restauratie werd het stil rond de Maagden-
toren. De archieven van de KCML en van het bestuur 
van Schone Kunsten bevatten geen documenten uit 
de jaren 1870 en 1880. In 1893 schreef de Société 
d'Archéologie de Bruxelles een brief aan de minister 
van Binnenlandse Zaken waarin ze zijn aandacht 
vestigde op de slechte toestand van de Maagden-
toren {l'état de délabrement de la Tour de Sichem). 
Om verder verval tegen te gaan vroeg deze vereniging 
om de toren te voorzien van een dak (27). De minister 
gaf opdracht aan het bestuur van Bruggen en Wegen 
om deze vraag verder te onderzoeken. Op verzoek 
van dit bestuur bracht een delegatie van de 
Commissie op 8 december 1893 een plaatsbezoek. 
Die constateerde dat de toestand al bij al nog mee-
viel: de toren verkeerde niet in verval, er moesten 
hooguit enkele kleinere herstelwerkzaamheden 
uitgevoerd worden, zoals het opnieuw inmetselen 
van losgekomen stenen (28). In juli 1894 vroeg de 
hoofdingenieur van het bestuur van Bruggen en 
Wegen in Brabant dat een lid van de Commissie 
zich naar Zichem zou begeven om aan de ambte-
naren van zijn dienst de nodige aanwijzingen te 
geven "pour pouvoir formuler des propositions en vue de 
la reparation du Donjon de Sichem" (29). De archieven 
van de KCML en van het bestuur van Schone 
Kunsten bevatten geen rekeningen van de uitge-
voerde werkzaamheden noch correspondentie 
waaruit kan worden opgemaakt dat de werkzaam-
heden daadwerkelijk werden uitgevoerd. 
In de nacht van 4 op 5 juli 1905 werd de Maagden-
toren door de bliksem getroffen. Een van de acht 
gewelfribben op de eerste verdieping werd hierbij 
verbrijzeld en een vensteropening aan de buiten-
zijde werd zwaar beschadigd (30). Volgens een 
lokale overlevering zou de schade datzelfde jaar nog 
door de inwoners van Zichem hersteld zijn. Er zijn 
echter geen geschreven bronnen bekend die dit 
kunnen bevestigen (31). 
In de archieven zijn de herstelwerkzaamheden van 
1894 dus slecht gedocumenteerd en die van 1905 
helemaal niet. Er is echter wel een historische foto 
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Plan van de Maagdentoren, 
9 juni 1932 
(archief KCML. dossier 
Maagdentoren) 
uit die periode bewaard waaruit blijkt dat er toen wel 
degelijk herstelwerkzaamheden werden uitgevoerd 
(32). 
In het interbellum begon de toestand van de 
Maagdentoren geleidelijk aan achteruit te gaan. 
Het gebrek aan een passende bestemming was hier 
allicht niet vreemd aan. Volgens een landmeter van 
het kadaster, die de waarde van de toren in 1934 op 
1000 frank schatte, werd de benedenverdieping van 
de toren toen gebruikt als koestal (schuilplaats) (33). 
De toegangsdeur was al lang verdwenen en iedereen 
kon er nu vrij in- en uitlopen. De toren had ook te 
lijden onder vandalisme, zoals blijkt uit een brief 
van Stan Leurs, voorzitter van de Vlaamse 
Toeristenbond, aan de Koninklijke Commissie: 
"Naar ons van betrouwbare zijde wordt medegedeeld 
heefi de Maagdentoren te Sichem, waar thans eenieder 
vrij in en uit kan, te lijden van het vandalisme van 
minder goedgezinde bezoekers. Er zouden o.m. 
geornementeerde consoles zijn weggekapt {...)". 
Stan Leurs drong erop aan dat de toegang zou 
worden afgesloten en dat er een bewaker zou 
worden aangesteld "die de belangstellenden op hun 
verzoek toegang zou kunnen verschaffen" (34). 
Begin 1932 vroeg de provinciale commissie voor 
Brabant van de KCML aan Raymond Lemaire, 
hoogleraar architectuur aan de KU Leuven, om te 
onderzoeken of de Maagdentoren overeenkomstig 
de nieuwe monumentenwet van 7 augustus 1931 in 
aanmerking kwam voor bescherming als monument. 
Op 11 juni 1932 diende Lemaire een verslag van drie 
bladzijden in waarin hij zich resoluut voor een 
bescherming uitsprak: "je n'hésitepas un seul instant 
a proposer Ie dassement de eet edifice qui constitue un 
des documents d'architecture militaire ancienne, des 
plus remarquables du Brabant et du pays". In zijn 
verslag pleitte hij ook voor de aanleg van een begaan-
bare toegangsweg, het afsluiten van de deuropening 
met een hek, het aanstellen van een bewaker en de 
installatie van een trap om de eerste verdieping 
toegankelijk te maken voor bezoekers (35). 
In 1933 stelde het ministerie van Openbare Werken 
op verzoek van de KCML een kostenraming voor 
een nieuwe restauratiecampagne op, die onder meer 
voorzag in het herstellen van het voegwerk, het 
opnieuw inmetselen van loszittende stenen en het 
aanbrengen van een ijzeren ladder (36). De eerste 
fase van de restauratie werd door het bestuur van 
Bruggen en Wegen op 25.000 frank geschat (37). 
Een adviescomité bij het ministerie van Financiën 
was echter van mening "dat er hier geen gevaar in 
nood schijnt te bestaan" en adviseerde daarom de 
restauratie uit te stellen "tot in betere tijden" (38). 
In 1936 nam de KCML het initiatief om de 
Maagdentoren als monument te laten beschermen 
op basis van de monumentenwet van 7 augustus 
1931. Het beschermingsvoorstel kreeg echter een 
negatief advies van de provincie Brabant, die van 
mening was dat staatseigendommen niet als 
monument beschermd konden worden. Dit zou 
immers betekenen dat de provincies en de 
gemeenten financieel zouden moeten bijdragen aan 
het onderhoud van staatsgebouwen. Aangezien de 
Maagdentoren staatseigendom was, moest de staat 
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ook de onderhouds- en restauratiekosten voor zijn 
rekening nemen, zo luidde de redenering (39), 
In 1942 werd een bouwhistorisch onderzoek naar de 
Maagdentoren uitgevoerd door Gilbert Van der 
Linden, wetenschappelijk medewerker bij de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, in 
opdracht van Paul Coremans. Bij die gelegenheid 
werd de toren ook fotografisch gedocumenteerd. 
Om dit onderzoek mogelijk te maken, werd een 
16 m hoge stelling rondom de toren opgetrokken en 
werden verschillende ladders geleverd. De eerste en 
tweede verdieping waren toen nog in relatief goede 
staat maar de derde verdieping bood een desolaat 
beeld; "enkel lage muren, afgebrokkeld metselwerk, 
steengruis, onkruid en uitwerpsels van vogels. 
Deze verdieping doet dienst als dak of als een soort 
impluvium. Om het regenwater ofte voeren heeft men er 
niets heter op gevonden dan een stenen goot, rustend op 
ijzeren dwarsstaven, doorheen de nis van de grote 
wenteltrap naar buiten te steken" (40). 
Na de oorlog werd de situatie er niet beter op. 
In 1953 wilde het ministerie van Openbaar Onder-
wijs de Maagdentoren zelfs verkopen aan een 
particulier. Na protest van de KCML werd dit plan 
echter opgegeven (41). De Maagdentoren zelf ging 
er ondertussen verder op achteruit. In een brief aan 
de gouverneur van Brabant van 23 april 1959 schreef 
Gilbert van der Linden namens de provinciale 
commissie voor Brabant van de KCML: "De bouw 
zelf in Diesterse ijzersteen, met een diameter van 
15,40 m., wel 25 m. hoog, en met muren van 4,20 m. 
dik, staat nog onberoerd in zijn massale grootheid. 
Maar de baldadige jeugd heeft aan weerszijden van de 
ingang en aan de onderzijde van de nis, die eertijds de 
wenteltrap bevatte, ettelijke kubieke meters stenen, vooral 
van het parement, losgebroken en weggevoerd. Op de 
bovenrand van de toren liggen een tiental grote steen-
brokken vallens gereed, ze zijn losgemaakt door de 
vogels, door regen en wind, en ook door de waaghalzen 
die de toren als oefenterrein beschouwen. Deze stenen 
vormen een bestendig gevaar 1° voor de voorbijgangers, 
2° voor de toeristen die talrijk in de zomer de toren 
bezoeken, f voor de koeien die rond de toren grazen en 
bij slecht weder hun toevlucht in de toren zoeken en de 
grond onbegaanbaar maken." Van der Linden drong 
erop aan de losliggende bovenrand te verstevigen en 
te beschutten, de ingang met een zware deur af te 
sluiten en een bewaker uit de omgeving aan te 
stellen, die de toren in de zomer als toeristische 
attractie zou exploiteren: "de hoogste verdieping kan 
daarbij een uitgelezen uitkijkpost voor Kempen en 
Hageland opleveren" (42). 
In 1961 deed de KCML een tweede poging tot 
bescherming van de Maagdentoren als monument. 
Uit een arrest van de Raad van State was immers 
gebleken dat staatseigendommen volgens de 
monumentenwet van 7 augustus 1931 wel degelijk 
als monument beschermd konden worden. 
De provincie Brabant maakte nu geen bezwaar meer 
tegen de bescherming. Op 20 april 1961 vroeg de 
KCML aan de minister van Openbaar Onderwijs, 
bevoegd voor monumentenzorg, toestemming om 
de beschermingsprocedure in gang te zetten. Dit 
was dringend omdat "reeds belangrijke delen van het 
parement werden losgebroken, en de toren aan vernieling 
bloot staat" (43). De minister zette het licht op groen 
en de beschermingsprocedure werd meteen opgestart. 
Op 21 september 1962 werd de Maagdentoren 
beschermd als monument omwille van zijn 
historische waarde. Wie gehoopt had dat de toren nu 
spoedig gerestaureerd zou worden, kwam bedrogen 
uit: de volgende jaren ging het verval gewoon voort. 
Maar dat is een ander verhaal, dat buiten het bestek 
van dit artikel valt. 
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Oude prentbnefkaart van de 
Maagdentoren. 
Bemerk de koe die beschutting 
zoekt in de koelte van de toren 
«ïrt. 
De restauratie van de Maagdentoren 
Hilde Thibaut, Mare Vanderauwera 
en Kristin Van den Abbeele 
De Maagdentoren stortte op i juni 2006 gedeeltelijk 
in. Dringende instandhoudingswerken in afwachting 
van de eigenlijke restauratie hielden verdere 
instorting voorlopig tegen. Ondertussen werd de 
restauratie intensief voorbereid door diverse 
vooronderzoeken. De restauratie werd beëindigd 
midden 2015. 
De Maagdentoren in 1981 
(foto's Onroerend Erfgoed) 
Kroniek van een aangekondigde 
instorting 
Sinds de 19de eeuw vinden we in de archieven 
verslagen over de slechte toestand van de toren met 
beschrijving van scheuren en vallende stenen. 
Er wordt regelmatig aangedrongen op het uitvoeren 
van dringende instandhoudingswerken. Deze 
worden om budgettaire redenen meestal slechts 
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gedeeltelijk uitgevoerd. Praktische problemen zoals 
de moeilijke bereikbaarheid en de grote hoogte van 
de toren spelen hierbij ook een rol. 
Na de bescherming als monument in 1962 
degradeert de bewaringstoestand van de toren echter 
verder in de jaren 1970 en 1980. Dit is duidelijk te 
zien op een fotoreportage van het agentschap uit 
1981 (1): grote scheuren zijn zichtbaar, stenen 
hangen los, vegetatie groeit op het bovenste niveau. 
Verschillende instanties dringen bij de overheid aan 
op dringende instandhoudingswerken. De Regie der 
Gebouwen, beheerder voor de federale overheid, 
maakt in de jaren 1980 plannen voor de restauratie 
van de toren. In 1988 wordt beslist de omleidings-
weg en de voorlopige brug over de Demer na de 
herstelling en modernisering van de bruggen over 
de Demer te behouden om de toren bereikbaar te 
maken voor restauratiewerken. De brug ligt er 
vandaag nog en wordt voor ditzelfde doel gebruikt. 
In 1995 laat de overheid een cementering plaatsen 
ter bescherming van de verdere degradatie van de 
bakstenen op het bovenste niveau van de toren. 
Vanaf dat jaar wordt ook de overdracht van de 
Maagdentoren van de federale overheid naar de 
Vlaamse overheid onderzocht, die bij de staats-
hervorming van 1999 een feit wordt. De toren wordt 
Interieur van de Maagdentoren 
in 1981 
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De overblijvende gewelven 
(foto Architectenbureau Karel Breda) 
Een deel van de Maagdentoren 
stort in op i )um 2006 
(foto E. Van Aerschot) 
samen met enkele andere monumenten toegewezen 
aan de toenmalige Afdeling Monumenten en 
Landschappen. Vanaf dan wordt gezocht naar een 
duurzame oplossing voor het beheer van de toren. 
Om zicht te krijgen op de noodzakelijke ingrepen en 
restauratiekosten laat het agentschap Onroerend 
Erfgoed verschillende onderzoeken uitvoeren. 
In 2002 voert Monumentenwacht op vraag van het 
agentschap een inspectie uit van het monument. 
Niet zonder gevaar beklimmen de monumenten-
wachters de toren, waar zij zeer ernstige scheuren 
vaststellen. Twee jaar later laat het agentschap een 
opmeting van de toren maken. In 2005 bestelt het 
agentschap een onderzoek naar de stabiliteit en naar 
het parement in ijzerzandsteen. Maar op 1 juni 
2006, een week vóór de geplande installatie van 
stellingen voor deze onderzoeken, stort de toren 
gedeeltelijk in. 
Verdere instorting voorkomen 
Na de instorting was er gevaar voor verdere degradatie 
en onveilige toestanden. Daarom schreef het agent-
schap een week later een dringende offertevraag uit 
voor de "begeleiding van de consolidatiewerken en 
voorbereiding van een restauratiedossier in functie van 
een verdere consolidatie en ontsluiting van de Maagden-
toren". Het studieteam en het al aangestelde 
stabiliteitsbureau werkten een voorstel uit voor de 
meest dringende instandhoudingswerken (2). 
Het stabiliteitsbureau wees het verlies aan cohesie of 
samenhang in het metselwerk aan als oorzaak van 
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de instorting. Het ingestorte deel was dat deel van 
de toren met veel openingen voor vensters en 
inwendige trappen. Oudere foto's van deze zone 
tonen verschillende scheuren en een sterke 
verwering van het ijzerzandsteen parement. 
Bovendien was er tijdens de maand mei, vóór de 
instorting, zeer veel regen gevallen. Het regenwater 
vloeide af naar dit deel van de toren, dat hierdoor 
verzadigd geraakte. 
Een gedetailleerde fotografische opmeting van de 
torenwand was het eerste werk. Deze biedt een 
gedetailleerde opname van de bewaringstoestand en 
Top van de Maagdentoren 
in 2004 
(foto K. Robijns) 
De zuidwestzijde met vertikale 
scheur bovenaan in 2004 
(foto K. Robijns) 
Een stalen stutstructuur in de 
bres en stellingen rond de toren 
(foto K. Vandevorst) 
Fotogrammetrische 
gevelontwikkeling 
(© Ellips Topografie} 
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Stalen stutstructuur 
{fotoH.Thibaut) 
Herstelling met gedateerde 
parementsteen in Bontzandsteen 
(1896) 
(foto H. Thtbaut) 
van alle bouwsporen op de toren. Hierop kunnen de 
te vervangen stenen worden geïdentificeerd. 
Een stutsysteem werd geplaatst in de bres in de 
torenromp. Deze structuur verving het ingestorte 
muurdeel zodat de toren niet kon dichtklappen. 
Deze structuur ondersteunde ook de gewelven en 
maakte deze bereikbaar. Daarnaast werd de toren 
verstevigd met tien opgespannen kabels, die de 
toren insnoerden. Tevens werden steigers geplaatst 
rondom de toren. Gezien het grote risico op steenval 
en voor de veiligheid van de arbeiders werden de 
steigers en de stutten vanuit een torenkraan 
geplaatst. Het metselwerk in de breukvlakken werd 
vastgezet. Een nooddak schermde de steigers en de 
toren voorlopig af. Na het plaatsen van de nodige 
verstevigingen kon het puin en de begroeiing op de 
gewelven verwijderd worden. 
Om de ingrepen voor de voorlopige stabilisatie van 
de toren te begeleiden en te sturen en om de verdere 
vervormingen en zettingen van de toren op te volgen 
werd een monitoringsysteem op de toren geplaatst 
dat de torenvervormingen continu opmeet. 
Dit systeem bestond uit 4 optische koorden met een 
lengte van 2 meter, die verticaal op de torenromp 
werden aangebracht. De meetresultaten van het 
monitoringsstation konden continu opgevraagd 
worden door het restauratieteam. Deze dringende 
instandhoudingswerken zorgden voor de voorlopige 
stabilisatie van de ruïneuze bouwdelen. De voor-
bereiding van de restauratie kon aangevat worden. 
Restauratie 
Het gevaar voor verdere instortingen was nu 
geweken en er kon gestart worden met de eigenlijke 
restauratiewerken. Daarom schreef de eigenaar, het 
agentschap Onroerend Erfgoed, een nieuwe 
opdracht uit voor "de studie en het ontwerp van de 
restauratie van de Maagdentoren". Deze opdracht 
omvatte de structurele consolidatie van de toren met 
behoud van het ruïneus karakter, met bijzondere 
aandacht voor het veilig wegnemen (eventueel 
integreren) van de stelling, spankabels en stutten en 
voor de consolidatie van de waardevolle interieur-
elementen; het beveiligen van de toren tegen 
ongunstige weersomstandigheden en ten slotte het 
toegankelijk maken voor kleine groepen personen 
en installeren van beperkte voorzieningen zoals een 
uitkijkplatform, mogelijkheid tot tentoonstelling, 
beperkte verlichting, dit alles met respect voor het 
monument. 
De aanstelling van het studieteam gebeurde via een 
procedure uit de wetgeving overheidsopdrachten: 
een algemene offerteaanvraag met gunningscriteria. 
Dit betekende in dit geval dat meerdere restauratie-
bureaus een offerte konden indienen waarin hun 
visie op de restauratie, op de werfopvolging en op 
het ereloon tot de gunningscriteria behoorden (3). 
Vooronderzoeken 
Ter voorbereiding van de restauratie werden 
verschillende onderzoeken uitgevoerd: onderzoek 
van de stabiliteit via geo-elektrische metingen, 
monitoring van de scheurevolutie en kernboringen, 
materiaaltechnisch onderzoek van het parement in 
Diestiaan ijzerzandsteen, bouwhistorisch onderzoek 
en onderzoek van de afwerkingslagen in het 
interieur. 
Het vooronderzoek naar de stabiliteit toonde aan dat 
de kern van de muren in sommige zones zeer 
weinig samenhang vertoonde en een zeer hoog 
holtepercentage van 15 tot 30% met uitschieters tot 
40% had. Het parement van de Maagdentoren 
vertoont het uitgesproken schadepatroon dat typisch 
is voor Diestiaan ijzerzandsteen. Deze steen is zeer 
poreus en onderhevig aan roestige korstvorming. 
Deze korst komt los van de onderliggende steen die 
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zeer verzand is en verder verweert. Metselbijen 
zoeken vaak poreuze, weinig aan elkaar gekitte, 
verweerde ijzerzandsteen op om er hun nestgangen 
in uit te graven. Hierdoor wordt het parement verder 
aangetast. In het materiaaltechnisch onderzoek van 
de buitenschil werden ondermeer de effecten van 
diverse steenverstevigende behandelingen 
onderzocht. Hieruit kon worden geconcludeerd dat 
het aanbrengen van een product op basis van 
ethylsilicaat slechts lokaal zinvol is, en bijgevolg niet 
zal toegepast worden op de Maagdentoren (4). 
Vervolgens werd de ontwikkeling van een geschikte 
herstelmortel onderzocht, die geen kleurverschil 
geeft en die niet harder is dan de steen of de mortel 
(5). De al gebruikte Brusseliaan ijzerzandsteen als 
vervangsteen of de al gebruikte herstelmortels gaven 
een sterk kleurverschil met de Diestiaan ijzerzand-
steen en leken daarom minder geschikt. 
Voor het bouwhistorisch onderzoek werden de 
historische bronnen geraadpleegd en het gebouw 
zelf geanalyseerd. Hieruit bleek onder andere dat 
de toren al in de 19de eeuw in slechte toestand 
verkeerde en dat toen al verschillende instand-
houdingswerken dringend nodig waren. Ook het 
interieur bevond zich in slechte toestand. Het was 
immers eeuwenlang niet afgesloten, vogels en 
andere dieren konden de toren vrij in en uit. 
Hierdoor had het interieur te lijden van water-
infiltratie, vocht- en dooicycli en biologische aan-
tasting. Het interieur, in het bijzonder de 
afwerkingslagen en de consoles, werden onderzocht 
om na te gaan of en op welke wijze deze konden 
geconsolideerd worden. Alle deze deelaspecten 
worden in volgende bijdragen verder uitgewerkt. 
Restauratieopties en -concept 
Uit de verschillende technische vooronderzoeken 
bleek enerzijds dat de toren in zeer slechte toestand 
was en dit zowel op gebied van stabiliteit, gevel-
parement in Diestiaan ijzerzandsteen en 
afwerkingslagen. Anderzijds toonden de historische 
en bouwhistorische analyses de belangrijke 
historische en architectuurhistorische waarden aan. 
Op basis van deze vooronderzoeken werden 
uiteenlopende opties opnieuw afgewogen gaande 
van het volledig opgeven en verder laten vervallen 
van de toren, over het behouden en in stand houden 
van de metalen stutstructuur die geplaatst werd bij 
de dringende instandhoudingswerken, tot een 
gedeeltelijke of volledige restauratie van de toren en 
het parement. De volgende criteria speelden een rol 
bij de uiteindelijke optie: authenticiteit, stabiliteit, 
duurzaamheid, budget, veiligheid en toegankelijk-
heid. Het uitgangspunt was dat de Maagdentoren al 
lang een ruïne is, zowel door aantasting van de tand 
Simulatie nieuw ontwerp 
(tekening HDSPV - Studio Roma) 
' 
des tijds, als door de gedeeltelijke instortingen in het 
verleden. De ruïne heeft echter nog steeds zijn 
historische en architectuurhistorische waarden en 
authenticiteit behouden, en bezit ook nog steeds een 
grote architecturale kracht. 
Dit leidde tot een herbevestiging van de keuze tot 
behoud en consolidatie zoals omschreven in de 
restauratieopdracht. De ruïne van de Maagdentoren 
wordt volledig geconsolideerd, waarbij de ouder-
domswaarde en de authenticiteit zoveel mogelijk 
onaangetast blijven. Als ruïne heeft de Maagden-
toren geen functie of bestemming meer, waardoor 
eisen die uit gebruik of een nieuwe bestemming 
voortvloeien niet meer aan de orde zijn, met uit-
zondering van de vraag tot het kunnen bezichtigen 
van het interieur van de toren en het gebruik van de 
toren als uitkijkpunt over de omgeving. 
Het ontwerpproces, ook van een restauratieontwerp, 
is een continu proces van onderzoeken, overleggen, 
beslissen en opnieuw in vraag (durven) stellen. De 
belangrijke principes om de Maagdentoren als ruïne 
te consolideren met behoud van zoveel mogelijk 
erfgoedwaarde en tegelijk toegankelijk te maken 
voor het publiek bepalen in belangrijke mate enkele 
randvoorwaarden voor het verdere ontwerp. 
Ondanks verwijzingen naar een representatieve en 
een woonfunctie, wordt de architectuur van de 
Maagdentoren duidelijk gekenmerkt door op zijn 
minst een suggestie van weerbaarheid. De meer 
militaire kenmerken zoals kantelen en defensie-
torentjes zijn ondertussen verdwenen, maar de 
sporen zijn nog steeds zichtbaar. Door zijn 
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massiviteit en geslotenheid straalt de toren nog 
steeds karakter uit, toont hij allure. De instorting 
van 2006 sloeg een belangrijke bres in dit harnas. 
Hoewel didactisch interessant, creëerden de 
breukvlakken belangrijke bijkomende problemen. 
Breukvlakken zijn per definitie niet ontworpen om 
blootgesteld te zijn aan de weersinvloeden, ze 
bezitten niet noodzakelijk de gewenste stabiliteit en 
duurzaamheid, het blijft een litteken, een wonde, 
een zwakke plek. Vanuit de optiek om de toren 
opnieuw toegankelijk te maken en de erfgoedwaarden 
te bewaren en te herstellen, werd geoordeeld dat de 
integriteit van het bouwwerk bewaakt moest worden. 
Vele van die intrinsieke kwaliteiten van het monument 
schuilen net in dat samengaan van vorm en functie, 
de beschermende huid van het leven binnenin. 
Ook vanuit het functionele en het praktische oog-
punt als vanuit de zuivere monumentenzorg was het 
opnieuw sluiten van de buitenwand een piste die 
veel voordelen biedt en tegelijk als gepast antwoord 
werd aangevoeld om de erfgoedwaarden niet alleen 
te bewaren, maar ook te versterken. Het is een 
duurzame keuze aangezien weersinvloeden van de 
meest gevoelige zones worden geweerd, tegelijk 
wordt het betreden van de toren via een duidelijk 
traject afgebakend en wekt het mogelijk de nieuws-
gierigheid van de potentiële bezoeker om te 
ontdekken wat er zich binnenin bevindt en afspeelt. 
Het initiële doel om verder verval te vermijden en de 
toren in te zetten als uitkijkpunt over het landschap, 
kon hiermee worden bereikt. 
De regendichting was minstens even zeer nodig om 
de bovenste muurdelen af te dekken. Hier valt 
immers de grootste hoeveelheid neerslag en de 
afgebrokkelde wanden zijn hier het meest onregel-
matig. De muurvlakken verder afbreken was de 
makkelijkste oplossing geweest, maar om zoveel 
mogelijk historisch materiaal te behouden werd een 
andere oplossing gezocht. Tijdens het ontwerp-
proces werd gekozen voor een eenheid in materiaal 
voor alle nieuwe ingrepen: beton voor de stabiliteits-
technisch noodzakelijke toevoegingen (in principe 
inwendig binnen de voormalige, maar thans 
ingestorte muurdelen), metaal voor de toegangstrap, 
het uitkijkplatform bovenop de toren en het binnen-
schrijnwerk, baksteen voor de nieuwe buitenwand. 
En dit alles zonder pastiche, in een vormgeving die 
de nieuwe bestemming als uitzichttoren tot leidraad 
neemt. Vanuit de idee om de variatie in materialen 
te beperken en een behoorlijke regendichting 
bovenop te voorzien, werd weerhouden om de 
bestaande cementering op de bovenste muurvlakken 
te vernieuwen. Aan het uitkijkplatform werden 
bijkomende regenkappen ontworpen om de regen-
inval op de gevoelige constructiedelen zo klein 
mogelijk te houden. Voor de structuur van uitkijk-
platform en regenkappen werd gedacht aan 
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Doorsnede, ontwerp 
{tekening HDSPV - Studio Roma) 
gemetalliseerd staal omwille van de 'lichtheid' van 
de constructie en het feit dat deze in atelier kon 
voorbereid worden. Voor de waterbelaste en de 
begaanbare delen zoals de bekleding van de regen-
kappen en de traptreden werd geopteerd voor het 
duurzamere en onderhoudsvriendelijkere roestvast 
staal. Voor de vloer van het dakplatform werd een 
hellingsbeton uitgewerkt bovenop een waterdichte 
onderlaag en afgewerkt met een gekleurde asfalt-
laag. Een inwendige afvoerbuis en een noodspuwer 
zouden voor de evacuatie zorgen. 
Een hedendaags harnas 
Het beslissingstraject dat leidde naar de keuze voor 
het materiaal van de gevelinvulling nam zeer veel 
tijd in beslag, zelfs meer dan een jaar. Achteraf 
bekeken gaf een combinatie van meerdere criteria 
de doorslag. De keuze voor een steenachtig materiaal 
ligt redelijk voor de hand. Er werd uiteindelijk 
gekozen voor een gebakken product dat volgens 
traditionele technieken en handmatig wordt 
vervaardigd. Klei wordt in houten mallen vorm-
gegeven, gedroogd en gebakken in steenovens. Door 
variaties in de temperatuur worden sterke textuur-
en kleurnuances verkregen. Door zijn vorm heeft de 
Kolumba-steen ook iets eigentijds en presenteert hij 
zich duidelijk als verschillend van de historische 
materialen. Door die varianten te kiezen waarbij de 
gebruikte kleimineralen zich situeren in de sfeer 
van de componenten van de ijzerzandsteen was het 
de bedoeling een patine te creëren die, hoewel 
verschillend, toch zou harmoniseren met het 
bestaande parement. De keuze werd mee ingegeven 
door zowel de technische als de esthetische 
kwaliteiten van de steen, maar ook door zijn 
afmetingen. De stenen zijn zeer hard gebakken, 
absorberen weinig vocht en hebben een hoge 
druksterkte, nodig om de nieuwe muur van circa 
22 m hoogte zonder bijkomende steun te kunnen 
dragen. Zijn productieproces geeft de steen een 
allure die zou moeten kunnen wedijveren met het 
statige monumentale metselwerk van de oude 
geveldelen. De bijzondere lengte van circa 53 cm 
zorgt noodgedwongen voor een bedoeld stapeleffect 
als referentie naar het ijzerzandstenen parement, en 
biedt tegelijk mogelijkheden naar het creëren van 
kleine lichtopeningen in de nieuwe wand zonder 
hiervoor extra lateien te moeten inbouwen. 
Op plaatsen waar vroeger ramen aanwezig waren, 
werden ook in de Kolumba-wand gevelopeningen 
met identieke afmetingen uitgespaard. Constructief 
gezien steunt de Kolumba helemaal onderaan op 
een prefab betonnen console en wordt er elke drie 
lagen voegwapening voorzien. Op basis van een 
uitgewerkt rekenmodel blijkt de constructie de 
interne horizontale spanning hiermee op te kunnen 
vangen. De verbinding met de ruwbouw en het 
probleem van uitzetting vereiste bijzondere aan-
dacht en oplossingen. Overal werd minstens om de 
drie meter in de hoogte een in alle richtingen 
flexibele bevestiging aan de achterliggende beton-
constructie voorzien. In de middenzone werden ook 
verticale bevestigingen geïntroduceerd, maar in de 
randzones niet om zo het metselwerk maximale 
uitzettingsmogelijkheden te bieden. 
Na de instorting bleek al snel de noodzaak voor een 
structurele injectie. De vrees bleef dat horizontale en 
schuin-verticale krachten de standzekerheid in 
gevaar zouden kunnen blijven brengen. 
Het restauratieteam besloot een oplossing te zoeken 
die tegelijk het toegankelijkheids- en het stabiliteits-
vraagstuk zou kunnen oplossen en waarbij de 
resterende delen van het monument gevrijwaard 
zouden kunnen blijven. Door de verticale circulatie 
met behulp van betonnen trappen en bordessen in 
de instortingszone te situeren, kon deze doelstelling 
bereikt worden. De nieuwe delen zijn duidelijk te 
onderscheiden van de historische, maar interfereren 
er niet mee. Vanop de nieuwe structuren kan de 
bezoeker op een telkens wijzigende, maar over-
zichtelijke manier de historische vertrekken bekijken. 
De nieuwe delen zijn functioneel en leiden de 
bezoeker naar boven, het oorspronkelijk monument 
blijft de kern van het ontwerp, vormt de ruggen-
graat, maar blijft tegelijk ruïne. Vanuit die optiek 
wordt ook het vroegere residentieel niveau niet 
toegankelijk voor het publiek. Om dit te realiseren 
zouden bijkomende, mogelijk storende, ingrepen 
vereist zijn geweest. Op elk niveau suggereren de 
randen van de bordessen de oorspronkelijke vorm 
van de ruimte. De nieuwe buitenwand maakt het 
interieur opnieuw vrij donker zoals dat ook vroeger 
was, wat de beleving ten goede zou moeten komen. 
De baksteengrote openingen in het nieuwe metsel-
werk volgen de nieuwe trappen en laten voldoende 
licht binnen om de trap veilig te gebruiken en de 
ruimtes in de ruïne waar te nemen. Toch bewaren 
ze het massieve, gesloten karakter en zijn ze 
duidelijk onderscheiden van de gereconstrueerde 
vensteropeningen. De laatste trapvleugel, naar het 
plat dak, hergebruikt het restant van een in de muur 
verscholen cilindervormig traptorentje. Hier werd 
ook opnieuw een spiltrap geïntroduceerd zodat het 
dakplatform bereikt wordt langs de historische 
circulatieweg. Tegelijk zorgen de bordessen voor de 
horizontale stabiliteit en vervolledigen zij de 
injectieschijven in de ruïnemuur. 
De deels ingestorte gewelven werden evenmin 
gereconstrueerd noch aangevuld. Er werd gezorgd 
voor een zijdelingse steun om de spatkrachten op te 
vangen. Deze steun werd vormgegeven als betonnen 
schijfwanden op de hoeken van de voormalige 
binnenruimten (de locatie van de verdwenen ribben) 
met een gebogen verticale aflijning die de kromming 
van het gewelf volgt. De gekromde lijn bevindt zich 
net boven de vroegere positie van de ribben zodat 
eventuele terugplaatsing mogelijk zou zijn, maar die 
keuze werd niet gemaakt. De klassieke dichotomie 
tussen oud en nieuw wordt hierbij vermeden door 
beide constructies bouwkundig te laten samen-
werken en door de nieuwe constructie licht terug-
getrokken te positioneren. De breukvlakken van de 
gewelven werden bijkomend verankerd omwille van 
veiligheidsredenen. 
Al deze ingrepen passen in het circulatieplan dat voor 
de toren werd bedacht. Daar waar de oorspronkelijke 
thans verdwenen toegang via een 'buitentrap' (in de 
zin van een apart volume buiten het hoofdvolume) 
bereikt kon worden, bleef na de instorting slechts de 
negentiende-eeuwse staldoorgang bewaard. Er werd 
geoordeeld dat een nieuwe hedendaagse verhoogde 
toegang, als verwijzing naar de wellicht oorspronke-
lijke ophaalbrug, het elementaire en solitaire 
karakter als burchttoren eerder zou verstoren dan 
versterken. In de plaats daarvan werd de historische 
staldoorgang ook als toekomstige hoofdtoegang 
vooropgesteld. Dit lag ook in de lijn om de ruïne 
zoveel mogelijk te conserveren, geen onnodige 
nieuwe verwondingen aan te brengen en geen 
hypothetische reconstructies uit te voeren. Daar 
waar de cirkelvormige 'kelderruimte' oorspronkelijk 
wellicht met een ladder bereikbaar was, voert nu een 
lange metalen trap naar de ingestorte vloer van de 
voormalige ontvangstruimte. De vloer zelf werd niet 
gereconstrueerd omdat er geen noodzaak toe was en 
er geen gegevens beschikbaar waren over de 
historische details. De keuze werd gemaakt om 
alleen ingrepen uit te voeren in functie van de 
stabiliteit en de bereikbaarheid van het uitkijkplat-
form. Wanneer men het oorspronkelijke koepel-
geweifin een latere fase wenst te herstellen, dan 
werd die mogelijkheid ingebouwd aangezien de 
metalen toegangstrap demonteerbaar werd gemaakt. 
Ook voor het parement in Diestiaan ijzerzandsteen 
waren de uitgangspunten gelijklopend: de consolidatie 
van de ruïne met zo groot mogelijk behoud van de 
authenticiteit en het oorspronkelijk materiaal. 
Deze keuze voor authenticiteit betekent echter dat er 
beperkt wordt ingezet op de duurzaamheid van de 
parementstenen op langere termijn. De intrinsieke 
kwaliteit van deze stenen is immers zodanig slecht 
dat een keuze voor duurzaamheid gelijk staat aan 
quasi volledige vervanging van het parement. De 
keuze om de toren toegankelijk te maken, vergde 
echter een minimum aan ingrepen met het oog op 
de veiligheid van de bezoekers. Uiteindelijk werd 
een globale standzekerheid en een continu 
afwateringsprofiel beoogd om het historische 
parement een zekere consolidatiegraad te verlenen. 
We kunnen hier spreken over een zekere vorm van 
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'begeleid verval': er wordt een verdere verwering van 
het parement aanvaard zonder dat dit tot gevaar voor 
de hele constructie leidt. 
Dat er echter op termijn oppervlaktekorsten of 
kleinere brokken zouden loskomen en naar beneden 
zouden kunnen vallen, hoort bij het gegeven van 
een ruïne. Rond de toren wordt daarom ook een 
licht verdiepte veiligheidsperimeter voorzien die 
beplant wordt met streekeigen meidoorn. 
De verdieping van het maaiveld in deze zone biedt 
mogelijkheden naar evacuatie van regen- en opper-
vlaktewater aangezien de zone rond de toren zich in 
overstromingsgevoelig gebied bevindt. Bovendien 
verwijst de waterige zone naar de voormalige 
slotgracht rond de donjon. Ter hoogte van de 
toegangsdeur waren specifieke maatregelen op zijn 
plaats. Hier wordt de perimeter immers doorbroken 
om de toegang mogelijk te maken. Enerzijds om te 
verhinderen dat de bezoekers vrij rond het monument 
zouden gaan wandelen, anderzijds om de toegang te 
markeren en bijkomend om een lichte verwijzing 
naar de oude ophaalbrug te maken, werd als meest 
belangrijke ingreep een ponton met looppad boven 
de waterpartij en een metalen opvangconstructie 
ontworpen. Op die manier kunnen bezoekers veilig 
het gebouw betreden. 
Verloop van de restauratiewerken 
De werken werden in twee fasen uitgevoerd. 
De eerste omvatte de consolidatie van de gewelf-
schilderingen, de structurele injectie van de toren-
wand, de stabilisatie van de gewelven en de invulling 
van de instortingszone met een trappenpartij en een 
nieuwe scheidingsmuur in Kolumbasteen. 
De tweede betrof het herstel van het buitenparement, 
de staalconstructies met de creatie van een toegangs-
trap van de gelijkvloerse verdieping naar de betonnen 
trappenconstructie en de constructie van het dak-
platform, en tenslotte de omgevingsaanleg. 
Het eerste werk in fase i was het ruimen van het 
puin afkomstig van de instorting. Ook in de toren 
lagen nog heel wat brokstukken en deze moesten 
afgevoerd worden vooraleer binnensteigers konden 
geplaatst worden of restauratiewerken uitgevoerd. 
Het puin werd geruimd door archeologen, die de 
brokstukken sorteerden: grote en kleine brokken 
zonder afwerking afkomstig van het inwendige van 
de muren, parementstenen en gesculpteerde stenen. 
De gesculpteerde stenen zijn vooral ribben, twee 
kraagstenen van het bovenste gewelf, enkele resten 
van traptreden in kalkzandsteen. Een deel van de 
ribben wordt gebruikt bij herstellingswerken aan de 
nog bestaande gewelfribben. Andere gesculpteerde 
Inplantingsplan en 
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Sortering van de geprofileerde 
stenen in het puin 
(fotos H. Thibaut) 
stenen kunnen museaal opgesteld worden. 
Het overgrote deel van de stenen zijn grote brokken 
die hergebruikt worden bij de herstelling van het 
natuursteen parement. 
Vervolgens gingen de restaurateurs van muur-
schilderingen aan de slag. Zij reinigden de muur- en 
Voorbereiding van de torenwand 
voor injectie met injectiemortel: 
geplaatste injectienippels 
(boven) 
en coating in thermoplast als 
bescherming tegen uitlopers van 
injectiegrout 
(onder) 
(foto's M. Vanderauwera) 
gewelfschilderingen in het interieur, behandelden 
ze met ethylsilicaat ter verharding en plaatsten een 
beschermlaag op de schilderingen. Deze delicate 
werken moesten vóór de injectiewerken uitgevoerd 
worden. 
Ondertussen werd op de toren een zone afgebakend 
voor het uitvoeren van drie opeenvolgende proef-
injecties met verschillende types injectiegrout. 
De resultaten van de proefinjecties werden 
gecontroleerd door een combinatie van onderzoeken: 
elektrische resistiviteitsmetingen, kernboringen en 
endoscopisch onderzoek. De resultaten van de eerste 
en tweede proefinjectie waren onvoldoende. Er werd 
nog geen voldoende cohesie in de kern van de muur 
bereikt. De resultaten van de derde proefinjectie 
waren beter. Na bijsturing van de uitvoerings-
methode door de ingenieur stabiliteit kon gestart 
worden met de volledige injectie met injectiegrout 
van de torenromp en de gewelven. Het injecteren 
van de volledige toren heeft verschillende maanden 
in beslag genomen. Om het parement te beschermen 
tegen uitlopers van injectiegrout werd het vooraf 
voorzien van een beschermende coating, die nadien 
door afspoeling met water kon verwijderd worden. 
De torenromp werd ter hoogte van de geboorte van 
de gewelven verstevigd door twee verstevigings-
ringen met wapeningsstaven. De scheuren werden 
ingebonden. Deze werken namen geruime tijd in 
beslag. Bovendien kende fase i van de restauratie-
werf enkele lange winterperiodes waarin niet kon 
gewerkt worden. Na de beëindiging van deze werken 
werd de beschermende coating weggenomen door 
bevloeiing met water. Helaas werd hierbij het 
merendeel van de muur- en gewelfschilderingen 
onherroepelijk beschadigd. 
De graafwerken voor het plaatsen van enkele 
technische leidingen werden begeleid door archeo-
logen van het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Tegelijk werden enkele proefputten gemaakt om een 
idee te krijgen van de bodemopbouw en eveneens 
van de impact van de graafwerken die tijdens fase 2 
worden uitgevoerd. 
Eens de toren stabiel was, kon de aannemer starten 
met de constructie van de betonnen trappen en 
schijfwanden en de bouw van de muur in Kolumba. 
Hiervoor werd de stutstructuur in de bres van de 
toren stapsgewijs weggenomen. Vervolgens werden 
de schijfwanden, trappen en bordessen niveau per 
niveau ter plaatse bekist en gestort. Dit was een 
moeilijk en zeer precies uit te voeren werk. De 
trappen moesten immers de kromming én de lichte 
helling van de ronde toren volgen. Naarmate de 
betonwerken vorderden, werd gestart met de bouw 
van de wand in Kolumba. Ook deze muur werd 
gemetst volgens de kromming en de inclinatie van 
de toren. Bovendien werden op specifieke plaatsen. 
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Bekisting van de betonnen 
I Q trappen 
(foto's H. Thibaut) 
De stutstructuur wordt geleidelijk aan weggenomen 
en vervangen door de betonnen schijfwanden, 
de trappen en de Kolumba-wand 
(foto H. Thibaut) 
vlak boven de traptreden kleine openingen gelaten 
om de trappen te verlichten. Deze werken waren 
complex om uit te voeren, maar het resultaat mag 
gezien worden. De ijzerzandsteen in de zones direct 
aansluitend aan de Kolumbawand werd vrijwel 
volledig vervangen. Een nieuwe cementering werd 
bovenop de muren geplaatst om ze te beschermen 
tegen waterinfiltratie. Ten slotte werd een metalen 
spiltrapje geplaatst in het restant van de oorspronke-
lijke inwendige spiltrap. en werd het bakstenen 
koepeltje ervan gereconstrueerd. 
De schijfwanden sluiten aan op 
de sluitsteen van het gewelf en 
vervangen de ingestorte 
gewelfribben 
(foto H. Thibaut) 
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Plaatsing van het dakplatform 
(foto's K. Vandevorst) 
De tweede fase volgde onmiddellijk. Eerst startte de 
onderaannemer van de metaalwerken met een 
opmeting van de toren om de metalen constructies 
in het atelier te kunnen samenstellen, lassen en 
schroeven. Maandenlang werden deze werken in het 
atelier voorbereid. 
Ondertussen werd het parement in ijzerzandsteen 
gerestaureerd. De digitale fotografische opmeting 
met steengerechte opmeting van het volledige 
torenoppervlak, gemaakt tijdens de dringende 
instandhoudingswerken, was een noodzakelijk 
hulpmiddel voor het aanduiden van de te vervangen 
stenen. De belangrijkste ingreep bij de restauratie 
van het parement was uiteindelijk vervanging van 
de meest gedegradeerde stenen. Dit gebeurde met 
Diestiaan ijzerzandsteen afkomstig van de 
instorting. Aangezien er onvoldoende grote stukken 
waren en de Diestiaan vaak van onvoldoende 
kwaliteit was, werd Brusseliaan ijzerzandsteen 
gebruikt. Deze heeft over het algemeen een paarsere 
kleur dan de bruine Diestiaan en wordt daarom vaak 
geweerd. De voorgestelde blokken Brusseliaan 
sloten qua kleur echter vrij goed aan bij de al aan-
wezige Diestiaan. Om de nieuwe blokken in het 
bestaande parement te integreren, werden de 
nieuwe blokken gekliefd. Hierdoor ontstaat een 
rotsachtig oppervlak dat vrij goed aansluit bij het 
originele parement. Enkele kleine lacunes in het 
parement werden ingevuld met baksteen zoals dit 
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ook in het verleden was gedaan. Een herstelmortel 
werd slechts in beperkte mate toegepast. 
Het voegwerk werd nagekeken en hersteld met een 
kalkmortel waar nodig. De resten van de muur- en 
gewelfschilderingen kregen tijdens fase 2 een 
bijkomende versteviging en werden ten slotte 
opnieuw ontstoft met een zachte borstel. Storende 
kleurverschillen in het pleisterwerk werden getint. 
De duivenwering voor de vensteropeningen, de 
noodverlichtingsarmaturen en de stopcontacten 
werden geplaatst en er werd een bliksembeveiliging 
aangebracht. Ten slotte werden de laatste werken 
rond de toren uitgevoerd: het graven van de water-
partij en de gracht rond de toren en de plaatsing van 
de toegangsbrug. Deze graafwerken werden uitge-
voerd onder begeleiding van archeologen van het 
agentschap Onroerend Erfgoed. Als laatste werd het 
toegangspad naar de toren aangelegd. Dit pad ligt 
volledig op grond die eigendom is van de stad 
Scherpenheuvel-Zichem. De werken werden dan 
ook in eigen beheer door de stad uitgevoerd. 
Besluit 
Deze restauratiewerken waren zeer complex en 
moeilijk qua uitvoering. Er waren enerzijds de 
logistieke problemen. De toren is zeer moeilijk 
bereikbaar voor zwaar materieel en grote transporten. 
De voorlopige brug over de Demer die in 1988 op 
vraag van de Regie der gebouwen bleef liggen in 
functie van de restauratie van de Maagdentoren, is 
vrij smal en beperkt in draagvermogen. Anderzijds 
was het ook restauratietechnisch een moeilijk werk. 
De toren bevond zich in een slechte toestand. 
Het was de eerste maal dat een dergelijke groot-
schalige injectie van ijzerzandsteenmetselwerk 
uitgevoerd werd. De omstandigheden voor de 
arbeiders die de werken uitvoerden waren zwaar, 
lastig en soms ook gevaarlijk. 
Het ontwerpteam en het agentschap Onroerend 
Erfgoed volgden de werf wekelijks nauwgezet op. 
Door de slechte toestand van de toren moesten 
opties en uitvoeringswij zen voortdurend bijgesteld 
worden. Omwille van het grote architectuur-
historische belang van de toren werd doorgezet 
zodat de geconsolideerde ruïne van de Maagden-
toren door het publiek zou kunnen bezocht worden. 
Het publiek kan de erfgoedwaarden zelf beleven en 
tevens genieten van het uitzicht over de 
meanderende Demervallei. 
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Stabiliteit van de Maagdentoren 
Norbert Provoost, Mare Vanderauwera 
en Hilde Thibaut 
De ontwerpers van de tijdelijke instandhoudingswerken 
hadden het bij het rechte eind dat de instort ing van één 
kwadrant van de toren het gevolg was van een verlies aan 
cohesie in het metselwerk. Het samenhouden van de resten 
werd het doel van de dringende instandhoudingswerken. 
Voorgespannen kabels, verdeeld over de hoogte van de 
toren, moesten de buitenmuren van de toren op hun plaats 
houden. Het aanspannen van die kabels was echter niet 
mogelijk zonder invulling van de bres met een staal-
constructie. Het concept en de uitvoering waren efficiënt 
en behoedden de toren voor enkele jaren tegen verdere 
instort ing. Het zoeken naar een definitieve oplossing kon 
beginnen. 
De toren met stutstructuur in de 
bres en voorgespannen kabels 
(foto H. Thibaut) 
Monitoring van de vervormingen 
Na de realisatie van de tijdelijke instandhoudings-
werken was het noodzakelijk om mogelijke verdere 
vervormingen van de toren nauwkeurig te kunnen 
opvolgen en dit onder meer om de veiligheid van de 
arbeiders te garanderen. De meeste meetmethodes 
van vervormingen in gebouwen zijn echter niet nauw-
keuring genoeg. Daardoor worden vervormingen 
pas vastgesteld als ze al aanzienlijke proporties 
hebben aangenomen met als gevolg dat er niet meer 
tijdig kan ingegrepen worden om erger te voorkomen. 
Een continue monitoring van de vervormingen met 
behulp van optische koorden kon dit probleem 
oplossen. Osmos Benelux werd aangezocht om de 
monitoring uit te voeren. In de periode tussen de 
dringende instandhoudingswerken en de eigenlijke 
restauratie werden vier Osmos Optische Koorden® 
met een meetbasis van 2 m lengte ingezet. 
Deze werden verticaal aangebracht op de romp van 
de toren en meten 50 keer per seconde met een 
nauwkeurigheid van 0.002 mm of 2 micron de 
evolutie van mogelijke vervormingen op. Door de 
zeer hoge nauwkeurigheid kunnen zo minimale 
evoluties in spanningen, die aanleiding zouden 
kunnen geven tot bijkomende schade, zeer snel 
gedetecteerd worden. Op die manier kunnen 
gebouwen tijdig geëvacueerd worden, nog voor de 
vervorming tot breuk leidt. In deze voorbereidende 
fase fungeerde het meetsysteem als alarmsysteem 
zodat een eventuele vervormingsevolutie snel kon 
worden gedetecteerd en de eerste consoliderende 
maatregelen in alle veiligheid konden gebeuren. 
Tijdens de eigenlijke restauratiewerken bleek het 
noodzakelijk om ook de beide gewelven van de toren 
te voorzien van optische koorden. Bij het lossen van 
de spankabels zouden de spatkrachten van de 
gewelven immers opnieuw door de torenwanden 
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Optische koord op de romp 
(foto Osmos Benelux) 
zelf opgevangen moeten worden en het ontwerp-
team wilde kunnen opvolgen welke bijkomende 
krachten en/of vervormingen dit in de toren te weeg 
zou brengen. 
Na de basisinmeting werden alarmwaarden gecon-
figureerd zodat er bij overschrijding automatische 
alarmberichten konden verstuurd worden naar het 
voltallige restauratieteam. Ieder kwartaal werd er 
door Osmos Benelux een analyserapport opgesteld. 
Deze rapporteringsfrequentie werd verhoogd in een 
aantal kritische fasen van de werkzaamheden. Door 
via internet in te loggen op het monitoringsysteem 
konden de metingen op dat ogenblik in real time 
vanop afstand gevolgd en eventuele instructies 
doorgegeven worden. 
Tussen 2007 en de oplevering van het restauratie-
project in 2015 werd zodoende de veiligheid van de 
constructie en de arbeiders bewaakt en werd het 
monitoringsysteem ingezet om de kwaliteit van de 
uitgevoerde consolidatiemaatregelen te beoordelen. 
Nu en dan gaf het monitoringssysteem alarm omdat 
grenswaarden overschreden werden. Op dat ogen-
blik werd onmiddellijk een interpretatie van de 
meetwaarden gestart op zoek naar de oorzaken van 
deze overschrijding. Vele alarmen konden gerelateerd 
worden aan bepaalde werkzaamheden in de onmid-
dellijke nabijheid van de optische koorden, waardoor 
de trillingen spanningswijzigingen veroorzaakten. 
Dit resulteerde in kortstondige pieken die geen 
gevaar betekenden voor de constructie. 
De driemaandelijkse rapporten leverden grafieken 
op met het verloop van de vervormingen. Die 
vervormingen beperkten zich tot tienden van een 
millimeter. De grootteorde van die vervormingen is 
niet zo belangrijk maar wel de evolutie van die 
vervormingen. Het is namelijk van het grootste 
belang dat de toenames in het verloop van die 
vervormingen niet exponentieel gaan stijgen. Dit 
betekent immers dat op lange termijn een breuk of 
instorting van de constructie mogelijk is. Dit heeft 
zich gelukkig niet voorgedaan bij de Maagdentoren. 
Wel waren er tijdelijke micro-evoluties die zich na 
een korte tijdsperiode uitvlakten. Door de nieuwe 
ingrepen is het ook logisch dat onderdelen van de 
structuur evolueerden naar een nieuwe 
evenwichtstoestand. 
Consolidering van het metselwerk 
De oorzaak van de gedeeltelijke instorting van de 
Maagdentoren is het gebrek aan cohesie en bijgevolg 
de aanwezigheid van teveel holtes in het metselwerk. 
Middeleeuwse muren bestaan vaak uit twee buiten-
parementen in massieve blokken met een dikte 
variërend van 20 tot 30 cm, met tussenin een 
opvulling met kleinere breukstenen, afkomstig van 
afbraak of afval van het kappen van de stenen, 
gebonden door een kalkmortel. Degradatie van die 
kalkmortel zorgt ervoor dat de binding of cohesie 
van deze opvulling teniet gaat. Hierdoor ontstaan 
holtes in de muren. Deze holtes veroorzaken 
trekspanningen in het metselwerk. 
Metselwerk kan deze trekspanningen moeilijk 
opvangen, gedegradeerd metselwerk helemaal niet. 
Een teveel aan holtes in metselwerk is bijgevolg 
nefast voor de stabiliteit van bouwwerken. 
Om de standzekerheid van oude constructies te 
verzekeren, is een verlaging van het holtepercentage 
bijgevolg noodzakelijk. Door injectie van een aan-
gepaste injectiestof kunnen de holtes in de muren 
opnieuw opgevuld worden met als doel het herstel 
van de cohesie. 
De uitvoering van dergelijke techniek kan niet 
zonder voorbereiding aangevat worden. Zeker bij 
een historische constructie als deze van de 
Optische koord op de gewetven 
(foto Ingenieursbureau Norbert 
Provoost bvba) 
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Detail van een meetelektrode 
(foto Ingenieursbureau Norbert 
Provoost bvba) 
De meetelektroden gemonteerd 
met een vaste tussenafstand 
(foto Ingenieursbureau Norbert 
Provoost bvba) 
Maagdentoren is voorafgaandelijk onderzoek 
gecombineerd met enkele proefinjecties nood-
zakelijk. De reden daarvoor is van velerlei aard. 
Injectiewerken zijn niet meteen zichtbaar en 
kunnen bijgevolg niet zomaar visueel gecontroleerd 
worden. Bovendien is in theorie de toepassing van 
meerdere soorten injectiegrout mogelijk, zodat ook 
hier een gefundeerde keuze dient gemaakt. 
Daarnaast zijn er nog enkele technische rand-
voorwaarden die op punt gesteld dienen te worden 
(risico op uitlopers, specifieke zones zoals scheuren, 
schoorstenen, afwerkingslagen van het interieur,...). 
Ook budgettair wenst men als opdrachtgever een 
inschatting te krijgen van de voorziene hoeveelheid, 
zodat ook hier aandacht aan dient besteed. En niet 
het minst belangrijk, wenst men na afloop een 
inzicht te krijgen in het bereikte resultaat. 
Controle op de injecties: de elektrische 
resistiviteitsmethode 
Om een antwoord te krijgen op deze vragen werd 
een onderzoek uitgevoerd op basis van de 
elektrische resistiviteitsmethode. Dit is een niet-
destructieve methode waarmee de degradatie van de 
inwendige structuur van de muren kan bepaald 
worden. Wanneer dit onderzoek aangevuld wordt 
met enkele beperkte destructieve onderzoeken, 
namelijk kernboringen uit het metselwerk en 
endoscopische waarnemingen wordt een vrij goed 
beeld bekomen van de inwendige toestand van de 
muren en het holtepercentage ervan. 
Het principe van de elektrische resistiviteitsmethode 
is eenvoudig. Het is gebaseerd op het feit dat lucht 
De elektrische resistiviteits-
methode technisch bekeken 
Bij de elektrische resistiviteitsmethode worden 
elektrische stromen doorheen het metselwerk 
gestuurd waarbij de weerstand van het metsel-
werk gemeten wordt. De weerstand of resistiviteit 
die de stroom ondervindt, is een maat voor de 
continuïteit van de steenmassa of, omgekeerd, 
voor het holtepercentage en de porositeit 
aangezien lucht een slechte geleider is van 
elektrische stroom. Het doel van de elektrische 
resistiviteitsmethode is het in kaart brengen van 
de veranderingen van de elektrische resistiviteit, 
lateraal en verticaal van het metselwerk in 
onderzoek. 
Andere parameters voor de verschillen in 
elektrische resistiviteit zijn de mineralogische 
samenstelling van de structuur, het vochtgehalte 
en de chemische samenstelling van het vocht in 
de poriën. Bij het onderzoek van een monument 
zijn de gebruikte bouwmaterialen gekend. 
Met uitzondering van de waterverzadigde zones, 
is het vochtgehalte in de structuren in de loop 
van de tijd gestabiliseerd zodat de verandering in 
resistiviteit hoofdzakelijk bepaald wordt door 
veranderingen in porositeit. 
De ervaring heeft geleerd dat het gebruik van de 
werkelijke resistiviteit veel en zeer nauwkeurige 
ijkingen vereist om op basis daarvan de 
restauratietechnieken op een directe wijze te 
kunnen ondersteunen waardoor het praktisch nut 
van de techniek verloren gaat. Daarom maakt men 
veeleer gebruik van de schijnbare resistiviteit. Dit 
is een resistiviteitswaarde die telkens zal bekomen 
worden voor een identieke opstelling bij eenzelfde 
ondergrond of structuur. Door de schijnbare 
resistiviteitswaarden van verschillende locaties en 
indringdieptes met elkaar te vergelijken wordt het 
mogelijk de veranderingen van de resistiviteit (en 
dus de holtes van de structuur) driedimensionaal 
in kaart te brengen. 
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een slechte geleider is van elektrische stroom. 
Elektrische stromen worden doorheen het metsel-
werk gestuurd waarbij de weerstand van het metsel-
werk gemeten wordt. Hoe meer holtes in de muur, 
of dus hoe meer lucht in de muur, hoe groter de 
elektrische weerstand of resistiviteit is van het 
metselwerk. Het doel van de elektrische resistiviteits-
methode is het in kaart brengen van de veranderingen 
van de elektrische resistiviteit van het metselwerk. 
Hoe bekomt men nu deze waarden? 
Als meettoestel wordt de SuperSting {Advanced 
Geosience, Inc.) gebruikt. Het toestel werkt 
autonoom op een 12 volt autobatterij en heeft een 
output vermogen van 200 watt (max. 800 V , imA 
- 2A). Om de contactweerstand tussen elektrode en 
muuroppervlak tot een minimum te beperken 
worden er plastieken buisjes gevuld met een 
verzadigde zoutoplossing gebruikt. De overdracht 
van de stroom op het muuroppervlak verloopt via 
een met zoutoplossing verzadigd sponsje. Voor 
iedere meting worden automatisch de 
contactweerstanden van de elektroden en de kabels 
op lekken gecontroleerd. Zwerfstromen worden 
tijdens metingen gemeten en vervolgens 
geneutraliseerd. 
Met behulp van twee elektroden (Ci en CJ wordt een 
gelijkstroom (DC) aan het oppervlak van de 
structuur aangebracht. Het aldus aan het oppervlak 
ontstane potentiaalverschil wordt met twee andere 
elektroden (Pi en P ) gemeten. Hoe groter de afstand 
tussen de stroomelektroden hoe dieper de stroom in 
de structuur indringt. Op basis van de gebruikte 
stroomsterkte (I), het gemeten potentiaalverschil (V) 
en de posities van de elektroden wordt de schijnbare 
resistiviteit (Rs) van de structuur bepaald: 
Cl P I P2 C2 
•< a >•< a »•« a »• 
R = k (Y/l) 
k = 23ra (a is de afstand tussen de electroden) 
Om vanaf het oppervlak in een structuur tot op een 
bepaalde diepte de schijnbare resistiviteit te kunnen 
bepalen moet de afstand tussen de twee stroom-
elektroden minstens 4 maal de indringingsdiepte 
bedragen wat de bewegingsvrijheid van de meet-
methode aanzienlijk kan beperken. Daarom wordt 
er meestal gebruikt gemaakt van pok-dipok 
opstelling. Eén stroomelektrode (CJ staat 'oneindig' 
ver weg (> 5 x de afstand tussen het meetpunt en 
Ci). De tweede stroomelektrode (Ci) is op minstens 
2 maal de vereiste indringingsdiepte verwijderd van 
In de praktijk wordt elektrische stroom in het 
metselwerk gestuurd tussen twee stroomelektroden. 
Vervolgens wordt het spanningsverschil tussen twee 
spanningselektroden opgemeten. Deze elektroden 
worden volgens een lijn ingeplant op de te onder-
zoeken muur. Door de afstand tussen de stroom-
elektroden te verhogen wordt de stroom systematisch 
doorheen grotere diepte van de muur gestuurd en 
kan men zo de weerstand van de muur op 
het meetpunt, symmetrisch gelegen tussen de twee 
stroomelektroden. 
De schijnbare resistiviteit wordt dan: 
Cl PI P2 
• < na >•<—a—>• 
R = k ( V / I ) 
k = 2jt n (n+i) a 
Door deze techniek intensief en veelvuldig toe te 
passen op het torenoppervlak slaagt een geoefend 
uitvoerder er in om anomalieën en randfenomenen 
uit te schakelen en een volledig driedimensionaal 
beeld te creëren van de inwendige structuur van het 
massief. De driedimensionale verdeling van de 
schijnbare resistiviteit volstaat om zones met 
verhoogde porositeit in kaart te brengen. 
Het resultaat van de metingen zijn reliëfkaarten met 
lijnen van gelijke schijnbare resistiviteit op een 
bepaalde diepte van het metselwerk. De figuur op 
volgende pagina is het resultaat van de metingen 
voor de start van de injectie werken met weergave 
van de gesommeerde schijnbare resistiviteiten. 
De rode zones zijn de zones met de hoogste 
schijnbare resistiviteit met maxima tot boven de 
30.000 Ohm.m, de blauwe zones die met de laagste 
resistiviteiten. Hetzelfde kunnen we besluiten voor 
de hoeveelheid holtes uitgedrukt in holtepercentages 
in de muur: rood betekent veel holtes, blauw 
betekent minder holtes. 
Om conclusies te kunnen formuleren moeten we de 
grootte orde van de holtepercentages kennen. 
De gemeten resistiviteiten moeten gelinkt worden 
aan de holtepercentages in het metselwerk. Daarom 
worden uit de verschillende zones kernboringen 
genomen waarvan het materiaal zonder verlies 
gerecupereerd wordt. In het labo worden hiervan de 
holtepercentages bepaald. In het geval van de 
Maagdentoren geven kernen geboord in de rode 
zones holtepercentages van meer dan 30% tot zelfs 
40%. Ook de blauwe zones gaven holtepercentages 
die veel te hoog waren. 
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Schijnbare resistlviteiten tot een 
diepte van 2m voor in)ectie 
verschillende dieptes en over de volledige muur-
oppervlakte gaan afleiden. 
Op basis van de gebruikte stroomsterkte, het 
gemeten spanningsverschil en de posities van de 
elektroden wordt de schijnbare resistiviteit van de 
structuur bepaald. Door deze techniek intensief en 
veelvuldig toe te passen op het torenoppervlak slaagt 
een geoefend uitvoerder er in om een volledig 
driedimensionaal beeld te creëren van de inwendige 
structuur van het massief. 
Het resultaat van de metingen zijn reliëfkaarten met 
lijnen van gelijke schijnbare resistiviteit op een 
bepaalde diepte van het metselwerk. De figuur toont 
het resultaat van de metingen voor de start van de 
injectiewerken met weergave van de gesommeerde 
schijnbare resistlviteiten. De rode zones zijn de 
zones met de hoogste schijnbare resistiviteit, 
de blauwe zones die met de laagste schijnbare 
resistiviteit. Hetzelfde kunnen we besluiten voor de 
hoeveelheid holtes uitgedrukt in holtepercentages in 
de muur: rood betekent veel holtes, blauw betekent 
minder holtes. 
Om conclusies te kunnen formuleren moet de 
grootorde van de holtepercentages gekend zijn. 
De gemeten resistlviteiten moeten gelinkt worden 
aan de holtepercentages in het metselwerk. Daarom 
worden uit de verschillende zones kernboringen 
genomen waarvan het materiaal zonder verlies 
gerecupereerd wordt. In het labo worden hiervan de 
holtepercentages bepaald. In het geval van de 
Maagdentoren geven kernen geboord in de rode 
zones holtepercentages van meer dan 30% tot zelfs 
40%. Ook de blauwe zones gaven holtepercentages 
die veel te hoog waren. 
Uitvoering van de proefinjecties 
Op basis van de resultaten van de resistiviteits-
metingen werden een drietal proefzones uitgekozen 
om de noodzakelijke injectiewerken verder uit te 
testen en op punt te stellen. Drie grouten werden 
daarbij uitgeprobeerd: 
1. een injectiegrout op basis van kalk, cement en 
puzzolaan met volgende samenstelling: 1 deel 
gehydrateerde kalk; 1.8 delen cement CEM III 
42.5 LA; 3 delen toeslagstoffen: puzzolaan - tras; 
1.2 deel water (W/C=o,67); 
2. een injectiegrout op basis van cement: 100 kg 
cement: CEM III 42,5; 2 kg toevoegstoffen: 
Bentoniet; 1,5 kg superplastificeerder; 
67.6 1 water (W/C=o,67); 
3. een injectiegrout op basis van microfijn cement. 
Met behulp van resistiviteitsmetingen na injectie en 
oordeelkundig genomen kernboringen konden de 
resultaten van deze proefinjecties beoordeeld 
worden. Enkel een injectie met grout op basis van 
ultrafijn cement leverde in het geval van de 
Maagdentoren bevredigende resultaten op. Met de 
andere grouten kon geen garantie gegeven worden 
met betrekking tot de toekomstige standzekerheid 
van het torenmassief aangezien ze onvoldoende 
resulteerden in een verbeterde cohesie. De toren is 
dan ook volledig geïnjecteerd met ultrafijn cement. 
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volledige dikte van de muur. De onderlinge afstand 
bedraagt ongeveer 50 cm, zowel in horizontale 
als in verticale richting. In deze boorgaten worden 
injectienippels vastgezet. De injectiewerken 
beginnen onderaan de muur bij de onderste nippels, 
zodat de muur van onder naar boven geïnjecteerd 
wordt. 
Wanneer bij een bepaalde druk van de injectiepomp 
geen injectiegrout door de nippel stroomt, schakelt 
men over naar de hoger gelegen nippels. Per 
injectienippel worden permanent de geïnjecteerde 
hoeveelheden bijgehouden zodat desgewenst kan 
bijgestuurd worden. In specifieke zones zoals deze 
van de schoorstenen werden deze tijdelijk opgevuld 
met zand om uitlopers te vermijden. Bij de injectie 
is het van het grootste belang om de injectiedruk 
constant te kunnen aanhouden en niet zozeer het 
debiet. Bij de start van de injectie op een bepaalde 
nippel wordt in eerste instantie het boorgat zelf snel 
opgevuld. Bij een constant debiet gaat daardoor de 
druk snel stijgen waardoor de injectieapparatuur 
gaat blokkeren op haar maximum druk. Daardoor 
kan er op die nippel niet meer verder geïnjecteerd 
worden. Op dat moment is het noodzakelijk dat de 
injectieapparatuur geschikt is om de druk op een 
bepaald niveau te kunnen handhaven zonder dat er 
veel debiet is. Daardoor krijgt de grout de tijd om 
door te dringen in en naar de zeer kleine holtes in 
de muur. 
Na uitvoering van de injecties worden de schijnbare 
resistiviteiten opnieuw gemeten. 
Opnieuw krijgen we een aantal kaarten met relief-
lijnen van gelijke schijnbare resistiviteiten. Schijnbare resistiviteiten tot een 
diepte van 2m na injectie 
Injectienippel 
(foto's H. Thibaut) 
Idem 
Uitvoering en controle 
De uitvoering van de injectiewerken gebeurde op de 
gekende manier: op regelmatige afstand worden 
gaten geboord in het metselwerk over bijna de 
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KernborJng na injectie 
(folo Aggregate Consultants) 
^^^^^^^^^^^^^^^m 
De figuur is de weergave van zo'n kaart op dezelfde 
diepte als de vorige figuur, opgemaakt voor injectie. 
Het is belangrijk hier op te merken dat de schaal van 
beide kaarten sterk verschillen zodat dezelfde 
kleuren niet noodzakelijk dezelfde waarden aan-
geven! De nieuwe maxima van de resistiviteiten zijn 
20 maal kleiner dan deze van vóór de injecties. 
Opnieuw moeten de gemeten waarden geijkt 
worden met enkele kernboringen. De holtepercen-
tages blijken in de beste zones gedaald te zijn tot 
onder de 10%. 
De combinatie van kernboringen en metingen van 
de resistiviteiten laten dus toe om de kwaliteit van 
de injecties te controleren. De metingen hebben 
voor de Maagdentoren uitgewezen dat het nood-
^ \ W 
zakelijk was om de ganse toren te injecteren. 
In andere gevallen, zoals bij de restauratie van het 
Gravensteen in Gent waar de methode ontwikkeld 
werd, laat de methode toe om zones te bepalen waar 
injecties overbodig zijn. Dit leidt dan natuurlijk tot 
belangrijke besparingen. 
De gewelven 
Oorspronkelijk waren de drie niveaus van de toren 
overwelfd. Het gewelf boven het onderste niveau is 
al lang zo goed als verdwenen. Er werd besloten om 
dit gewelf niet te reconstrueren. 
Het ribgewelf op het eerste ontvangstniveau was, 
net als dat op het tweede, residentieel niveau, 
Ankergordel 
(foto Ingenieursbureau Norbert 
Provoost bvba) 
PRINCIPE HORIZONTALE SNEDE 
Schaal; 1/50 
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gedeeltelijk ingestort. Iets meer dan twee segmenten, 
inclusief de aanpalende ribben waren verdwenen. 
Voor de restauratie van het gewelf op het eerste 
niveau viel de keuze op maximaal behoud zonder 
toegankelijkheid voor het publiek, maar wel met 
toegankelijkheid voor onderhoud. Om dit te 
realiseren werden de gewelven, net als de muren 
geïnjecteerd, met een grout op basis van ultrafijn 
cement. Omdat de ingestorte gedeeltes van het 
gewelf niet aangevuld werden, bleef de opvulling 
boven de gewelven zichtbaar. Die opvulling bestaat 
uit los materiaal, dat echter net als de gewelven 
geïnjecteerd werd. De bakstenen aan de rand van 
het breukvlak werden beveiligd door het individueel 
inboren van chemisch vastgezette staafjes. 
Dezelfde problemen stelden zich voor het ribgewelf 
op het residentieel niveau. Dit gewelf moest echter 
niet alleen maximaal behouden blijven maar daar-
enboven toegankelijk zijn voor het publiek en drager 
zijn van het stalen dakplatform dat er op zou rusten. 
Om dit mogelijk te maken was het niet alleen nodig 
om de gewelven te injecteren. De gewelfwerking 
moest ook hersteld worden. Dit werd niet gerealiseerd 
door de ribgewelven te reconstrueren maar door de 
verdwenen ribben te vervangen door schijfwanden 
in beton, waarvan de onderzijde het verloop volgt 
van de onderkant van de verdwenen ribben. 
Ten slotte moest een plaat in gewapend beton, 
gestort boven op de gewelven het draagvermogen 
realiseren voor de opvang van de bovenstaande staal-
constructie. Bij dit gewelf was het breukvlak 
bovendien veel groter dan bij het gewelf van het 
eerste niveau. Om aftakeling van de opvulling te 
vermijden werd hier een bepleistering aangebracht 
op het zichtbaar gedeelte van de opvulling. Die 
bepleistering werd met ankertjes vastgezet in de 
achterliggende opvulling. 
Om de spatkrachten die door de gewelven uitge-
oefend worden op de buitenmuren op te vangen en 
te spreiden, werden de buitenmuren voorzien van 
een dubbele ankergordel telkens ter hoogte van de 
geboorte van de gewelven. Deze gordels werden 
gerealiseerd door kruisgewijs geplaatste ankerstaven 
die door een injectie vastgezet werden in de muren. 
De bordessen van trappen gebouwd in de bres van 
de instorting, die verankerd werden in de wanden 
van de bres, vervolledigen de gordels. 
Norbert Provoost is ingenieur bouwkunde 
Mare Vanderauwera is ir. architect, Msc. in 
Conservation en zaakvoerder Studio Roma 
Hilde Thibaut is erfgoedconsulent Onroerend 
Erfgoed, Vlaams-Brabant 
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Behandeling van het parement 
in Diestiaan ijzerzandsteen 
Mare Vanderauwera en Hilde Thibaut 
Om de restauratie van het ijzerzandstenen parement van 
de Maagdentoren op een wetenschappelijke basis te 
begeleiden, werd het Koninklijk Instituut van het Kunst-
patr imonium (KIK) aangezocht een materiaaltechnisch 
onderzoek van de buitenschil uit te voeren en advies te 
geven in functie van een geschikte herstelmortel. 
Mogelijke oplossingen kunnen vaak pas goed 
gedefinieerd worden wanneer de kennis van het 
schadebeeld voldoende is uitgediept. In eerste 
instantie analyseerde het KIK dan ook de verschillende 
verweringsfenomenen. Visueel was al zichtbaar dat 
nog slechts weinig steenblokken hun oorspronkelijk 
oppervlak behouden hadden. Enkele vertoonden 
harde korsten die meestal de neiging hadden om 
Volledig verzande steen met 
uitvliegopeningen van 
metselbijen 
(foto H. Thibaut) 
Het verweerde parement in 1981 
(foto agentschap Onroerend Erfgoed) 
Het verweerde parement in 
Diestiaan ijzerzandsteen 
(foto H. Thibaut) 
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los te komen van de achterliggende steenmassa. 
In andere zones werden vergevorderde verzanding 
van het steenoppervlak en talrijke uitvlieggaten van 
insecten waargenomen. Om inzicht te verkrijgen in 
de gradaties en oorzaken van de verwering ging het 
KIK dieper in op de petrografische, mineralogische 
en biologische factoren die een rol spelen bij de 
degradatie of juist de duurzaamheid van de ijzer-
zandsteen. In een tweede en derde onderzoekstraject 
werd de mechanische sterkte van de steen bepaald 
en werd het effect van een steenverstevigende 
behandeling nagegaan. Tot slot had men aandacht 
voor de zeer specifieke, maar frappante aanwezig-
heid van grote hoeveelheden metselbijengangen 
door middel van X-stralen tomografie (i). In een 
tweede fase werd het KIK belast met een bijkomende 
onderzoeksopdracht waarbij gezocht werd naar de 
meest geschikte herstelmortel voor dit type ijzer-
zandsteen (2). 
Verweringspatronen en kwaliteit van de 
steen 
Op basis van meerdere monsternames en laborato-
riumproeven kon vastgesteld worden dat de kwaliteit 
van de ijzerzandstenen gebruikt in de Maagdentoren 
zeer gevarieerd, maar globaal genomen allesbehalve 
schitterend is. De meer verweerde stenen onder-
vonden bovendien geen gunstig effect van een 
steenverstevigende behandeling. 
Bijkomend probleem bestond er in dat er geen 
duidelijke correlatie kon worden gevonden tussen 
het uitzicht (of vermoeden van duurzaamheid) en de 
resultaten van de DRMS-hardheidsmetingen. In het 
basisadvies dat volgde, werd vooral de piste van de 
herstelmortels aangegeven. De wens om een vlak 
parement te behouden of bekomen werd incompatibel 
geacht met de wens tot maximaal behoud en 
minimale vervanging van steenblokken. Omdat dit 
laatste als belangrijk criterium in de monumenten-
zorg en meer bepaald ook in dit project werd 
beschouwd, werd het advies verder toegespitst in 
functie van de noodzakelijke restauratiewerkzaam-
heden. Het concept van een 'continu afwaterings-
patroon' kwam daarbij centraal te staan. 
Dergelijke uitvoering heeft meerdere voordelen: 
regenwater wordt sneller geëvacueerd en krijgt 
minder kans in het parement te dringen en 
daardoor schade te berokkenen. Automatisch 
steunen de opeenvolgende steenlagen ook op elkaar 
waardoor de verticale krachtsoverdracht 
gegarandeerd blijft. 
Steenminnende bijen 
Al bij visueel nazicht werd het duidelijk dat er zich 
gravende insecten in de muren van de Maagden-
toren hadden gevestigd. De insecten werden 
geïdentificeerd als Osmia comuta of de gehoornde 
Uitvliegopeningen van 
metselbijen 
(foto H. Thibaut) 
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metselbij {mason bee) en bleken gemiddeld gangen 
te hebben gegraven van 4 tot 5 cm diep. 
Preferentieel wordt de mortel aangetast. Met behulp 
van CT-scans kon het gangennetwerk in kaart 
worden gebracht. Van deze metselbij is bekend dat 
hun nesten in bestaande holten worden aangelegd, 
vaak in muren. Gaten met een doorsnede van 7 tot 
9 mm genieten hun voorkeur. De nesten van 
metselbijen bevatten tot twaalf lineair aangelegde 
broedcellen, waarbij de tussenwanden en de 
nestafsluiting worden gemaakt van vochtige leem 
vermengd met speeksel. Deze leem wordt vaak op 
éénzelfde plek verzameld. Osmio comuta is één van 
de vroegst vliegende bijen, die tijdens de vroege 
lente foerageert op een breed spectrum van vroeg 
bloeiende plantensoorten (3). 
Globale pathologie 
Gezien de zeer negatieve onderzoeksresultaten was 
een ernstige reflectie over de doelstellingen, de 
Gang van metselbij 
(foto H. Thibaut) 
Ook andere insecten maken 
gebruik van de nestgangen 
(foto H. Thibaut) 
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Harde limonietkorsten en 
verzande delen in eenzelfde 
steenblok 
(foto H. Thibaut) 
Herstelling met Diestiaan 
ijzerzandsteen afkomstig van de 
instorting 
(foto H. Thibaut) 
mogelijke ingrepen, het verlangen naar authentici-
teit én duurzaamheid, en het gewenste technische 
én visuele resultaat meer dan ooit aan de orde. 
Samen met de overige problematiek werden de 
mogelijke globale opties in kaart gebracht en als 
restauratievoorstellen aan het begeleidend comité 
gepresenteerd. Na de principiële beslissing over de 
doeleinden van dit project konden de restauratie-
opties voor het parement meer in detail worden 
bepaald. In eerste instantie werd daartoe de 
pathologie gedetailleerd in kaart gebracht. 
De digitale fotografische opmeting met steen-
gerechte opmeting van het volledige torenoppervlak 
was hierbij een noodzakelijk hulpmiddel. 
Onderscheid werd gemaakt tussen zones van ruimere 
instabiliteit, lokale instabiliteit en verschillende 
verweringscategorieën. Bij de verweringscategorieën 
dienden meerdere criteria te worden gehanteerd. 
Enerzijds de graduele schaal voor de meer homogene 
blokken waarbij meer of minder verzanding aan-
wezig was. Anderzijds vertoonden bepaalde stenen 
ook inwendige scheuren die de samenhang al dan 
niet in gevaar brachten. De ijzerzandsteen wordt 
bovendien gekarakteriseerd door typische limoniet-
korsten: een aaneenkitting van ijzeroxiden in dit 
geval op basis van deels geoxideerd glauconiet-
houdend zand. Deze limonietkorsten zijn vrij hard 
en kunnen de interne samenhang van de steen 
versterken. Wanneer de korsten te dun zijn, kunnen 
ze breken en bieden ze bijgevolg weinig houvast. 
Tussen de korsten wordt vaak weinig aaneengekit 
ijzerhoudend zand aangetroffen. Dergelijke structuur 
zorgt voor de meer heterogene steenblokken. 
Een bijkomend criterium dat in overweging werd 
genomen, betreft de diepte van de verwering zowel 
in zijn globaliteit als lokaal en de daarmee gepaard 
gaande discontinuïteit in het afwateringsprofiel. Per 
criterium werd elke steen op zichzelf geëvalueerd 
maar ook als deel van een geheel, met andere 
woorden gezien in combinatie met de hem 
omringende stenen. 
Criteria 
Op basis van deze detailpathologie werden nadien 
steen per steen de nodige afwegingen gemaakt over 
hun volledig of gedeeltelijk behoud. Instabiele zones 
gaven daarbij als eerste aanleiding tot vervanging. 
Daarnaast werd een combinatie van de andere 
criteria als evaluatiemiddel gebruikt. Indien één 
van beide criteria voorkwam, was een ingreep 
verantwoord: een te sterke verzanding van het 
oppervlak of een te belangrijk vormverlies met 
negatieve gevolgen voor het afwateringspatroon. 
Wanneer een bepaalde steen door zijn huidige 
hoedanigheid de duurzaamheid van de hem 
omliggende stenen negatief beïnvloedde, werd 
eveneens besloten in te grijpen. 
Steenvervanging 
Als belangrijkste ingreep werd geopteerd om de 
deficitaire stenen te vervangen door nieuw steen-
materiaal. Voor kleinere lacunes werd klampsteen 
gebruikt omdat dit ook bij vroegere herstellingen al 
als basisvervangmateriaal gebruikt was. Voor grotere 
herstellingen koos men voor het monumenteigen 
materiaal. In eerste instantie werd daarbij gebruik 
gemaakt van het bruikbare materiaal uit het puin 
van de instorting. Na zorgvuldige sortering konden 
talrijke blokken opnieuw in de toren verwerkt 
worden. Onvermijdelijk bleek de voorraad 
ontoereikend om alle gaten te vullen. Voor de 
resterende blokken werd beroep gedaan op nieuwe 
blokken Diestiaan, maar noodgedwongen werden 
ook blokken Brusseliaan aangevoerd. De kwaliteit 
van nieuwe Diestiaan bleek immers vaak 
onvoldoende. Andere ijzerhoudende vervangstenen 
werden gekeurd, maar niet weerhouden omdat ze te 
sterk afweken van het streekeigen materiaal. 
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Na de keuze van de steen werd de afwerking en 
plaatsingswijze bestudeerd. Verschillende technieken 
werden uitgetest en ook gebruikt afhankelijk van de 
locatie in het monument. Voor het grootste deel van 
de vervangingen met nieuwe steen bleek het klieven 
van de blokken een mooi resultaat te bieden. 
Per twee te vervangen stenen werd één basisblok 
geselecteerd dat middendoor gekliefd werd. 
Zo ontstond per te plaatsen blok een rotsachtig 
oppervlak dat goed aansloot bij het verweerde 
oppervlak van de bestaande stenen. Verder werd het 
bovenvlak ietwat afgeschuind om waterevacuatie te 
bevorderen en werd de steen systematisch verdiept 
geplaatst eveneens om mogelijke infiltraties tot een 
minimum te beperken. Eenmaal geplaatst kregen 
het oppervlak en meer bepaald de randen een laatste 
driedimensionale eindbewerking om de aansluiting 
op het omliggende metselwerk zo vloeiend mogelijk 
af te werken. Het voegwerk werd nauwgezet 
nagekeken en hersteld met kalkmortel waar nodig. 
Beperkte lokale sleuven en gaten werden eveneens 
met kalkmortel opgevuld. 
Herstelmortel 
Het gebruik van herstelmortel werd tot een minimum 
beperkt. Uit het hogergenoemde onderzoek van het 
KIK naar een zelfopofferende mortel met dezelfde 
kleureigenschappen als de ijzerzandsteen bleken de 
hydraulische kalkmortels niet te voldoen aan het 
duurzaamheidscriterium. De zinkoxidemortels 
scoorden veel beter. Voor enkele beperkte zones 
waar het continu afwateringsprofiel hiaten vertoonde 
die met een duurzame mortel konden worden 
opgevangen, werd geopteerd om een minerale 
mortel toe te passen. Daar waar alle andere geteste 
mortels een zeer sterke verheldering vertoonden bij 
veroudering, bleek dit bij de herstelmortel op basis 
van enkel gemalen ijzerzandsteen helemaal niet het 
geval. Ook de stabiliteit van de kleur van deze mortel 
bleek opmerkelijk, althans in laboratorium-
omstandigheden. 
Mare Vanderauwera is ir. architect, Msc. in 
Conservation en zaakvoerder Studio Roma 
Hilde Thibaut is erfgoedconsulent Onroerend 
Erfgoed, Vlaams-Brabant 
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Vervanging met Brusseliaan 
ijzerzandsteen, met beperkte 
toepassing van herstelmortei, 
toepassing van klampsteen 
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Diestiaan ijzerzandsteen: de lokale bouwsteen 
van het Hageland 
Hilde Thibaut en Thomas van Driessche 
De Slnt-Catharinakerk in 
Kortrijk-Dutse! met ijzerzand-
stenen toren 
(foto K. Vandevorst) 
Het bouwkundig erfgoed van het Hageland en de 
Zuiderkempen wordt in hoge mate gekenmerkt door 
het gebruik van de lokale Diestiaan ijzerzandsteen. 
Deze roestbruine steen werd van de volle middel-
eeuwen tot de igde eeuw toegepast aan kerken, 
kapellen, kastelen, watermolens, bruggen, sluizen en 
kaaimuren. De meeste van deze gebouwen en 
constructies zijn vandaag beschermd als monument 
of opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig 
Erfgoed. 
Diestiaan ijzerzandsteen komt voor in drie vormen: 
ijzerschollen, grauwe schollen en homogene ijzer-
zandsteenbanken (i). Ijzerschollen zijn 2 tot 3 cm 
dikke, bruinzwarte, zuivere limonietlagen (limoniet 
is ijzerroest), die voorkomen op de toppen van de 
Hagelandse heuvels. Doordat ze zich op geringe 
diepte bevinden, kon men ze gemakkelijk ontginnen. 
Grauwe schollen zijn ijzerlaagjes in een min of 
meer aan elkaar gekit limonietzand. Ze werden 
aangetroffen in holle wegen en oude steengroeven. 
Het geraamte van de ijzerlaagjes houdt het zand 
bijeen, zodat grauwe schollen als bouwmateriaal 
gebruikt kunnen worden. Homogene ijzerzand-
steenbanken komen op sommige heuvels al voor op 
een diepte van twee a drie meter, maar de banken 
die ijzerzandsteen van goede kwaliteit kunnen 
leveren, liggen doorgaans dieper. In de homogene 
steenbanken komen (bijna) geen limonietlaagjes 
voor, waardoor de steen in regelmatige blokken kan 
worden gekapt. In de middeleeuwen werden deze 
regelmatig gehouwen bouwstenen ordunen 
genoemd. 
Van de 11de tot de 15de eeuw werd ijzerzandsteen in 
het Hageland op grote schaal gebruikt als bouw-
materiaal. Vanaf de 11de eeuw, maar mogelijk al iets 
vroeger, begon men in het Hageland en het westen 
van de huidige provincie Limburg ijzerschollen en 
ruw gekapte ijzerzandsteen te gebruiken voor de 
bouw van kerken. Een van de oudste bewaard 
gebleven kerktorens waar ijzerzandsteen werd 
toegepast, is de vroegromaanse toren van de Sint-
Catharinakerk in Kortrijk-Dutsel uit de iide-i2de 
eeuw. 
Vanaf de 13de eeuw hadden de kerken in het Hage-
land doorgaans een parement van regelmatig 
gehouwen stenen of ordunen, zowel aan de binnen-
als aan de buitenzijde. Voor het kernmetselwerk 
gebruikte men aanvankelijk ijzerschollen, vermengd 
met mortel, en later baksteen. Vanaf de 13de eeuw 
begon men in het Hageland ook natuursteen uit 
naburige regio's in te voeren, met name witte steen 
(Gobertangesteen, Brusseliaanse steen en Lede-
steen). De geïmporteerde natuursteen was echter 
beduidend duurder dan de lokale ijzerzandsteen 
vanwege de hoge transportkosten. Uit archief-
bronnen blijkt dat er in de late middeleeuwen 
ijzerzandsteengroeven waren in Leuven, Rotselaar, 
Wezemaal, Langdorp, Zichem, Diest, Zelem en 
Schaffen. Hoogstwaarschijnlijk werd er ook op 
andere plaatsen ijzerzandsteen gewonnen. Veel 
archiefbronnen zijn echter in de loop der tijden 
verloren gegaan. 
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Er zijn ongeveer 35 gotische kerken bekend waar 
Diestiaan ijzerzandsteen gebruikt is. De meeste van 
deze kerken liggen in het Hageland en de Zuider-
kempen. De gotische kerken in deze regio werden 
vroeger vaak aangeduid met de verouderde term 
Demergotiek. Deze benaming werd in 1935 bedacht 
door Stan Leurs, hoogleraar kunstgeschiedenis aan 
de Rijksuniversiteit Gent. Leurs beschouwde de 
Demergotiek als een variant van de Brabantse 
gotiek. Belangrijke kenmerken van de Demergotiek 
waren volgens hem zuilen en halfzuilen zonder 
kapitelen en de regelmatige afwisseling van ijzer-
zandsteen en kalkzandsteen in het metselwerk, de 
zogenaamde speklagen. De term Demergotiek wordt 
thans niet meer gebruikt door kunst- en architec-
tuurhistorici. Deze benaming suggereert immers 
dat er in de Demerstreek een aparte architectuur-
school bestaan zou hebben, wat niet het geval was (2). 
Vanaf het eind van de 15de eeuw begon het gebruik 
van ijzerzandsteen achteruit te gaan. De late gotiek 
in het Hageland had een uitgesproken voorkeur 
voor witte steen. In Diest kreeg de Sint-Sulpitius-
kerk tussen 1504 en 1538 een nieuwe toren die aan 
de buitenzijde volledig bekleed was met witte 
Gobertangesteen, terwijl het portaal en de trappen 
werden uitgevoerd in blauwe hardsteen. 
Ijzerzandsteen werd alleen nog gebruikt voor de 
bekleding van het interieur. In de 17de en 18de eeuw 
verminderde het gebruik van ijzerzandsteen en deze 
lokale steen werd in deze periode hoofdzakelijk 
toegepast aan utiliteitsgebouwen en constructies die 
blootgesteld waren aan stromend water, zoals 
watermolens, bruggen en sluizen. 
Vanaf het midden van de 19de eeuw werd ijzerzand-
steen alleen nog gewonnen voor de restauratie van 
historische gebouwen. In Kelbergen, een gehucht 
van Schaffen, ontstond in het laatste kwart van de 
19de eeuw een commercieel geëxploiteerde steen-
groeve, die in gebruik bleef tot omstreeks 1950. Het 
Steenkot, zoals de groeve in de volksmond genoemd 
werd, leverde vooral ijzerzandsteen voor restauratie-
projecten. Na de sluiting van Het Steenkot ontstond 
er al snel een nijpend tekort aan deze steen en moest 
er gezocht worden naar bruikbare alternatieven voor 
restauratiedoeleinden. Enkele aannemers hebben 
een stock ijzerzandsteen in depot en kunnen de 
huidige noden daardoor voorlopig nog opvangen. 
De herkomst van de steenvoorraden is evenwel 
soms onduidelijk en de kwaliteit is niet altijd even 
goed. Er is ook meer Brusseliaan dan Diestiaan 
ijzerzandsteen ter beschikking. 
Het agentschap Onroerend Erfgoed is voorstander om 
opnieuw een groeve te openen waar Diestiaan ijzer-
zandsteen kan worden gedolven voor restauratieve 
doeleinden. In dit kader steunt het agentschap de 
initiatieven van afdeling Land en Bodembescherming, 
Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON) 
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
om na te gaan waar nog bruikbare ijzerzandsteen in 
de bodem zit. Via een breed en beleidsoverschrijdend 
overleg worden de behoefte en het mogelijke aanbod 
aan Diestiaan ijzerzandsteen in kaart gebracht (3). 
Via boringen op locaties waar ijzerzandsteen 
geologisch voorkomt, wordt het voorkomen en de 
heterogeniteit van de ijzerzandsteen onderzocht. 
Op deze boorkernen wordt vervolgens een 
geologisch en bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd 
om de kennis van de eigenschappen van de 
Diestiaan ijzerzandsteen te vergroten. 
Als alternatief kan ijzerzandsteen worden hergebruikt 
die is vrijgekomen bij afbraakwerken en bij grote 
graafwerken van wegeniswerken of uitgravingen 
voor kelders. Nu wordt deze vrijgekomen steen vaak 
vermalen. Hiertoe werden reeds contacten gelegd 
met het agentschap Wegen en Verkeer, in functie 
van hun geplande werken in de noordoost kant van 
Vlaams-Brabant. 
Het koor van de Smt-Sulpitius-
kerk in Diest 
{foto K. Vandevorst) 
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Op korte termijn blijft de beschikbaarheid van 
ijzerzandsteen en zeker van Diestiaan ijzerzand-
steen een probleem. Om die reden en met het oog 
op behoud van authenticiteit bij de restauratie van 
historische gebouwen adviseren erfgoedconsulenten 
om indien mogelijk de verweerde steen te behouden 
en te consolideren, bij voorkeur na een degelijk 
vooronderzoek. Verschillende technieken zijn 
mogelijk: 
i. behandelen van de bestaande stenen met 
steenverstevigende middelen 
2. aanvullen van ontbrekende delen van de stenen 
met herstelmortels 
3. uithalen van de verweerde steen, wegnemen van 
het verweerde deel en terugplaatsen van de steen 
4. opnieuw aanbrengen van een historische 
gevelafwerklaag om de verdere degradatie af te 
remmen. Deze optie is enkel verantwoord als er 
voldoende historische aanwijzingen van een 
dergelijke laag zijn. In specifieke gevallen zou 
deze optie kunnen gecombineerd worden met de 
keuze van een andere vervangsteen. 
Gezien de sterke verweringsgraad van veel ijzer-
zandsteen zal vervanging van de ijzerzandsteen ook 
noodzakelijk blijven. 
Analyse van een aantal recent uitgevoerde restauraties 
en van ingediende restauratiebestekken waar ijzer-
zandsteen aan de orde is, wijst uit dat in vrijwel alle 
gevallen een combinatie van deze technieken wordt 
geadviseerd door de voorstudies. Deze methodes 
vereisen een hoge expertise en een goede werf-
opvolging door architecten, aannemers en erfgoed-
consulenten. 
Het herplaatsen van de blokken ijzerzandsteen is 
meestal slechts beperkt mogelijk. Wanneer het 
ijzerzandstenen parement zichtbaar blijft, is de 
wijze van aansluiting van de vervangstenen bij de 
originele stenen een moeilijk punt. Vaak zijn 
immers al verschillende centimeters van het 
oorspronkelijk parement weg geërodeerd. 
Afhankelijk van het gebouw en de toestand wordt 
gekozen om de stenen in het veronderstelde 
originele gevelvlak te plaatsen of toch te streven naar 
een parementvlak zonder verspringing. Ook voor de 
wijze van afwerking of bekapping van de steen 
moeten keuzes gemaakt worden. 
Voor de begijnhofkerk van Diest werd op basis van 
onderzoek van de bouwgeschiedenis van de kerk en 
van de bouwtechnische toestand van het parement 
geopteerd om het zeer sterk verweerde parement te 
vervangen door nieuwe Diestiaan ijzerzandsteen, 
het minder verweerde parement aan te vullen met 
herstelmortel, en daarna de kerk opnieuw te voor-
zien van een beschermende afwerkingslaag onder 
de vorm van een kaleilaag. Al vanaf de 16de eeuw 
werd de kerk immers witgekalkt en bepleisterd 
(beide methodes werden toegepast). 
De samenstelling en het succes van de toepassing 
van de herstelmortels zijn in de loop van de voorbije 
decennia geëvolueerd. Zo tekent zich de herstel-
mortel die in de jaren '90 toegepast werd in de 
Predikherenkerk in Diest scherp af en komt deze nu 
opnieuw los. In eerder uitzonderlijke gevallen valt 
de verweringstoestand van de steen vrij goed mee, 
bijvoorbeeld in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van 
Scherpenheuvel waar in 2008 vooral met herstel-
mortels werd gewerkt. 
Zoals altijd bij restauratie zijn er geen kant en klare 
oplossingen voorhanden, zeker voor de restauratie 
van Diestiaan ijzerzandsteen die een uitgesproken 
verweringspatroon vertoont. De verwering en 
verzanding van Diestiaan ijzerzandsteen zijn 
meestal erger dan bij de klassieke kalkzandsteen. 
Uit de voorbeelden blijkt dat een degelijke voor-
bereiding van het project ook bij restauratie van 
ijzerzandsteen onontbeerlijk is. Een gedetailleerde 
opmeting, analyse van de schadefenomenen 
aangeduid op de opmeting, onderzoek naar de 
verweringsdiepte en de mogelijkheid tot verharding 
van de stenen, onderzoek naar de samenstelling en 
cohesie van het parement en het kernmetselwerk, 
historisch en technisch onderzoek naar de 
afwerkingslagen en eventueel een proefrestauratie 
zijn belangrijke elementen bij de voorbereiding van 
het restauratiebestek. 
Eindnoten 
(i) DUSAR M., DREESEN R. en DE NAEYER A., Natuursteen in Vlaan-
deren, versteend verleden. Mechelen, 2009. 
(2)COOMANS T., "Brabantse gotiek" of "Gotiek in Brabant"? Ontstaan 
van een architectuurschool. status quaestuinis en onderzoeksperspectieven. 
in Gotiek in Brabant - Gothique en Brabant, in Bijdragen tot de geschie-
denis, 86, nr. 3-4,2003, p. 241-272. 
(3) VERHAERT G. en VAN ROO ].. Ijzerzandsteen, een natuurlijke rijk-
dom van het Hageland. in Verslagboek Diestiaan ijzerzandsteen. Van 
Demergotiek tot restauratieprohlematiek, 2014. 
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Het interieur van de Maagdentoren 
Linda Van Dijck 
Bij de instort ing van de inkomparti j die een deel van 
de gewelfvlakken meesleurde, ging ook veel van de 
binnenafwerking verloren. De blootstell ing aan weer 
en wind, voornamelijk aan de insijpeling van regen-
water, heeft de kwetsbare huid van het monument 
aangetast. Naast eenvoudige decoratieve f leuron-
boorden op de eerste verdieping van de toren, 
getuigen talloze inscripties van nieuwsgierige 
bezoekers. 
Drie grote onverdeelde boven elkaar gelegen zalen, 
deels afgewerkt in ijzerzandsteen en deels in bak-
steen, vormen de binnenruimten van de toren. Het 
naast elkaar voorkomen van diverse bakstenen wijst 
op herstellingen, die aan de hand van hun vorm en 
formaten te dateren zijn in de 17de eeuw, na de 
verwoestingen van de Tachtigjarige Oorlog, en in de 
19de en 20ste eeuw. 
De onderste verdieping bestaat uit een cirkelvormige 
ruimte waarvan de zoldering niet meer bestaat en 
waarin geen enkel spoor van afwerkingslagen 
bewaard gebleven is. De twee bovenliggende acht-
hoekige ruimten zijn wel bepleisterd, gekalkt en 
deels beschilderd. 
Van het ontvangstgedeelte op de eerste verdieping 
met twee haarden en een ribbengewelf op acht 
gefigureerde kraagstenen, zijn er zes van de acht 
De wanden en het gewelf op de 
eerste verdieping in 2008 
(foto L. Van Dijck) 
De ronde gelijkvloerse kamer en 
het interieur van de eerste 
verdieping tijdens het 
vooronderzoek in 2009 
(foto L Van Dijckj 
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Oorspronkelijke figuratieve 
kraagstenen 
(foto H. Thibaut) 
Een vervangen kraagsteen 
(foto L Van Dijck) 
wanden bewaard, zeven kraagstenen, de sluitsteen, 
vijf volledige gewelven en twee halve gewelven. Drie 
van de kraagstenen zijn nog duidelijk leesbaar en 
zeer scherp afgelijnd. Dit geldt ook voor sommige 
ribstenen. Dit doet vermoeden dat ze werden 
vervangen tijdens één van de restauratiecampagnes 
in de 19de eeuw. In de muren zijn raamopeningen 
en de aanzet naar de traptoren, die de bovenliggende 
ruimte bedient, is nog aanwezig. Het wapenschild 
op de sluitsteen, toebehorend aan Reinier II van 
Schoonvorst, die Zichem in zijn bezit kreeg rond 
1371, vormt één van de dateringselementen van de 
toren. 
De wanden hebben twee dunne lagen pleister, de 
onderste met grove kalkinsluitsels en zand, de 
bovenste voornamelijk bestaande uit gebluste kalk. 
Ze waren met zachtgele kalkverf afgewerkt. Van 
deze eerste beschildering resten ons slechts kleine 
fragmenten hier en daar op de muren. 
Van de tweede en huidig zichtbare decoratie van de 
binnenruimte kunnen we ons een meer volledig 
beeld vormen. Plaatselijk werden de wanden eerst 
uitgevlakt met een dunne beige kalkpleister en 
vervolgens volledig wit gekalkt. De afwerking op de 
gewelven bestaat uit dun geglad pleisterwerk, een 
grijswitte onderlaag en daarop een decoratieve fries 
van roodbruine fleurons langs de ribben en de 
muraalbogen. Fragmenten van hetzelfde motief 
vindt men, in zeer slechte toestand weliswaar, terug 
langs de muraalbogen op de wanden. 
De ribben, kraagstenen en de sluitsteen zijn in 
dezelfde roodbruine kleur geschilderd op een witte 
kalei. De neuzen van de ribben werden bijkomend 
okergeel geschilderd, waarbij het onduidelijk is of 
dit een kleuraccent is binnen de beschreven 
decoratie of een latere herneming. De verpoederde 
staat van de verflaag maakte een bindmiddelanalyse 
onmogelijk maar het matte uitzicht en de verzadigde 
kleuren wijzen in de richting van lijmverf. 
Gesigneerde en gedateerde 
ribsteen van het tweede gewelf; 
J.F. DETIECE1863 
(foto H. Thibaut) 
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De decoratieve fries van fleurons 
langs de ribben 
(foto L. Van Dijck) Het interieur op de tweede 
verdieping 
(foto L. Van Dijck) 
Fleurons in een decoratieve fries 
langs de muraalbogen 
(foto L. Van Dijck) 
Bij pigmentanalyse van de fleurons werd rode oker 
aangetroffen, een 'tijdloos' traditioneel natuurlijk 
pigment dat gedurende eeuwen onveranderd werd 
gebruikt (i). Ook fleuronmotieven werden sinds de 
gotiek veelvuldig als afboording toegepast, wat hun 
datering zeer moeilijk maakt. Stilistisch plaatsen de 
onderzoekers deze afwerkingslagen in de neogotische 
periode, waarschijnlijk tijdens één van de gedocu-
menteerde herstellingscampagnes in de 19de of 
vroeg 20ste eeuw. Een bijkomende indicatie voor 
een eerder recente datering van deze verven is dat er 
okerkleur en mogelijk ook roodbruin op één van de 
vervangen kraagstenen aanwezig zijn. 
De grote zaal op de tweede verdieping heeft dezelfde 
opbouw als de ontvangstruimte op de eerste 
verdieping, maar de kraagstenen hebben een 
eenvoudiger vormgeving. Er zijn zes bewaarde 
muren, zes kraagstenen, zes gewelven, twee halve 
gewelven en de sluitsteen. De twee overige kraag-
stenen werden teruggevonden in het ingestorte 
puin. Ook op dit niveau zijn de kraagstenen en 
ribben scherp afgelijnd. De wanden, ribben en 
kraagstenen hebben één of twee lagen witte kalkverf, 
maar geen decoratieve schilderingen; de wanden 
werden eerst bepleisterd. Het baksteen metselwerk 
van het gewelf heeft geen pleister of andere 
Graffiti op de tweede verdieping 
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afwerkingslagen. Het werd in 1863 opnieuw 
gemetseld nadat het door vochtinsijpeling bijna 
volledig vernield was. Gedeelten van de ribben 
werden in deze periode vervangen door zandsteen 
met een grijzere kleur. Op beide niveaus zijn er een 
groot aantal ingekraste graffiti, inscripties van 
namen en data, die getuigen van de nieuwsgierig-
heid van bezoekers, voornamelijk sinds de 19de 
eeuw. 
Restauratieoptie 
Gezien de geschiedenis van het gebouw en de keuze 
voor een definitieve instandhouding en ontsluiting 
van de toren in zijn huidige toestand, werden de 
bestaande overblijfselen van binnenafwerking in 
hun huidige toestand geconserveerd: witte wanden, 
grijze gewelven met roodbruine fieurons en rood-
bruine ribben met okergele neuzen. Het was de 
bedoeling om het historisch gegroeide materiële 
lagenpakket in zijn geheel te behouden en te 
behoeden voor verder verval door het herstel van de 
samenhang binnen de materialen en het verbeteren 
van de hechting tussen de verschillende lagen. De 
esthetische integratie omvatte een laatste reiniging 
van de bewaarde oppervlakken en een lichte 
retouche. 
Gezien de omvang van de te behandelen muur- en 
gewelfvlakken, de historische en esthetische waarde 
van de resten en de zeer slechte bewaringstoestand 
van sommige delen, werden niet alle zones op 
dezelfde wijze geconserveerd en/of gerestaureerd. 
Opstuwingen en lacunes in de 
afwerkingslagen 
(foto L Van Dijck) 
De aandacht ging in de eerste plaats naar de 
decoratieve schilderingen op de muren en gewelven 
van de ontvangstzone en naar de verschillende 
wanden met graffiti inscripties. 
Behandeling in drie stappen 
Voorafgaand aan de definitieve stabilisering van de 
toren door groutinjectie, werden de conservatie en 
restauratie van de binnenafwerking voorbereid. 
Het hele proces verliep in drie stappen: voor-
onderzoek (2), conservatie tijdens restauratiefase (3) 
en esthetische integratie tijdens restauratiefase 2. 
Pleisterwerk en afwerkingslagen van het gewelf van 
de ontvangstruimte werden door het KIK op vocht 
en zouten onderzocht (4). Hieruit bleek dat de 
steenachtige materialen van het onderste gewelf 
vooral door gips belast zijn. Enkel in geval van een 
sterke vochtbelasting of een matig langdurige 
vochtbelasting, wat bij de Maagdentoren het geval 
was, kan schade door gips aan de bouwstenen 
verwacht worden. 
Van juni tot september 2009 werd de toestand van 
de aanwezige muur- en gewelfafwerkingen onder-
zocht. Naast het opnemen van het schadebeeld 
omvatte de opdracht ook het uitvoeren van een 
aantal conservatie/restauratietesten die als referentie 
zouden dienen voor het beoogde eindresultaat. 
De muurpartijen vertonen een aantal brede scheuren, 
vooral rondom de ingestorte zone. De drager is 
belast met zouten, voornamelijk gips, meegevoerd 
door insijpelend vocht. Plaatselijk zijn er hygro-
scopische zouten, die vochtplekken in het over-
gebleven pleisterwerk veroorzaken. De meeste 
afwerkingslagen zijn in zeer slechte staat. 
Door vochtindringing zijn ze geërodeerd en 
aangetast door zoutuitbloei, voornamelijk in de 
gewelven. De pleisterlagen zijn verzand en de 
toplagen zijn vaak schilferig met opkrullende 
randen en zeer lacunair. Ook de bakstenen drager 
van de gewelven is op sommige plaatsen verpoederd 
door zoutuitbloeiingen. Deze zouten duwen 
eveneens de picturale laag los van de drager. 
Het oppervlak is sterk vervuild en plaatselijk bedekt 
met duivenuitwerpselen. 
Om te vermijden dat oppervlaktevuil mee gefixeerd 
zou worden en om een duidelijk beeld te krijgen van 
de toestand, werden de volledige muurvlakken met 
een zachte borstel ontstoft. Zouten en duivenuit-
werpselen werden mechanisch verwijderd. 
Een doordrenking met ethylsilicaat verstevigde het 
pleisterwerk. Dit was de enige behandeling voor de 
zones zonder decoratie of graffiti. De zones met 
fleuronmotieven en ingekraste opschriften werden 
gefixeerd door injectie met kalkcoulis en het 
Testzone voor het aanbrengen 
(links) en verwijderen van de 
beschermende lagen (rechts) 
(foto L. Van Dijck) 
Testzone uit z o n , 
links vóór behandeling, 
rechts na verwijderen 
van de thermoplast. 
De laag cyclododecaan bleef 
ongeschonden bewaard 
(foto L Van Dijck) 
De fleuronfries na de volledige 
behandeling en verwijdering van 
de beschermlagen in 2013 
(foto L Van Dijck) 
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De fleuronfries na het 
verstevigen (links) en het 
intinten (rechts) in 2015 
(foto H. Thibaut) 
vervormde pleisterwerk werd ondersteund door 
mortelbruggen. 
Twee producten zouden instaan voor de bescherming 
van de geconserveerde lagen tijdens de groutinjectie 
van het metselwerk. Het wasachtige en spontaan 
sublimerende cyclododecaan werd onmiddellijk op 
het fragiele oppervlak geborsteld met als afsluiter en 
verdampingsremmer een thermoplast met vulstof 
die veel gebruikt wordt voor het afschermen van 
naakt metselwerk. De bovenste laag zou met water 
worden weggestraald, waarna de cyclododecaan 
stilaan zou verdampen. De decoraties en graffiti 
zouden dan zonder mechanische druk weer vrij-
komen. Ondanks de goede resultaten van enkele 
testzones, is de grootschalige uitvoering mislukt. 
Bij het wegnemen van de bovenste thermoplast met 
water werd het merendeel van de decoraties 
onherroepelijk beschadigd. 
De restauratie tijdens fase 2 kon niet veel meer 
bereiken dan een bijkomende versteviging van de 
schaarse resten. Storende kleurverschillen in het 
pleisterwerk werden ingetint. 
Linda Van Dijck is kunsthistorica en conservator-
restaurateur van muurschilderingen 
Eindnoten 
(1) VAN BOS M. en NI]S I., Scherpmheuvel-Zichem, Maagdentorm, Ana-
lyse van verflagen, onuitg. rapport, 2009. 
(2) EXAMINO cvba, Scherpenheuvel-Zichem, Maagdentoren. Materiaal-
technisch onderzoek, onuitg. rapport, 2009. 
(3) ALTR1TEMP1 nv, Zichem Maagdentoren, conservatie binnenafwerking, 
onuitg. rapport. 
(4) DECLERCQ H., Zichem, Maagdentoren, vocht- en zoutanalpes gelichte 
stalen gevelmaterialen onderste gewelf, onuitg. rapport, 2009. 
Bewaarde graffiti 
(foto L. Van Dijck) 
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De Demervallei tussen Aarschot 
en Diest in de onmiddellijke 
omgeving van de Maagdentoren 
Koen Smets, Herman van den Bossche 
en Jan van Ormelingen 
"De kloeke onstuimige Demer, die geen lieflijk riviertje is, geen 
kabbelend beekje, die alleen is : "Den Demer". ... Hij lacht 
niet, de Demer, noch en treuzelt of slaapt. Hij jaagt zijn 
donker water in één nerveuzen scheut dwars door de 
beemden... Langs groene weiden, langs grazende koeien, ... 
Daar lachen geen bloempjes, geen witte waterleliën, daar 
spelen geen kikkers ofwaterspinnen op zijn vlak, dat wordt 
alles weggeveegd en meegesleurd in zijn getormenteerde 
onstuimigheid. En hoe de lucht en de wolken er zich in 
spiegelen kan men maar zien als zijn water voor de sluizen 
bedwongen wordt." (i) 
Luchtopname van de 
Demervallei met bovenaan links 
de ingepakte Maagdentoren 
(foto W. Pattyn, Ruimteli jk 
Structuurplan Vlaanderen) 
De Maagdentoren is gelegen in de aangeduide 
ankerplaats Demervallei tussen Aarschot en Diest 
(2). Ankerplaatsen zijn onderdelen van onze meest 
gave en representatieve en bijgevolg waardevolle 
cultuurhistorische landschappen waarvan de 
gevarieerde erfgoedelementen een samenhangend 
geheel vormen. De Demervallei tussen Aarschot en 
Diest is een relatief gaaf bewaard rivierlandschap dat 
de grens markeert tussen de Zuiderkempen ten 
noorden en het Hageland ten zuiden. Diest begrenst 
de ankerplaats in het oosten, Aarschot in het westen. 
In de vallei komen naast fossiele en afgesneden 
meanders ook talrijke donken, dat zijn hier lage 
rivierduinen in het valleigebied, voor. Over een 
afstand van ongeveer 15 kilometer tussen Aarschot 
en Diest kruisen slechts twee wegen de Demer, 
waarvan de Zichemse dijk of Heidedijk, nu de 
Ernest Claesstraat in de buurt van de Maagdentoren 
ligt. De Demer vormt dus een natuurlijke barrière 
tussen noord en zuid. 
De fysische geografie 
Tussen Diest en Zichem heeft de Demer een smalle 
vallei van ongeveer 600 m breedte tussen getuigen-
heuvels uitgeschuurd. De getuigenheuvels in het 
Hageland ontstonden zo'n 7 miljoen jaar geleden, 
toen de zee het noordelijke deel van het huidige 
België overspoelde. Evenwijdig met de noordoost-
zuidwest georiënteerde kustlijn kwamen zand-
banken voor, die uit matig grove, plaatselijk kleiige, 
glauconiethoudende zanden bestonden (3). Met de 
terugtrekking van de zee in noord-noordoost 
richting kwamen de zandbanken boven water te 
liggen. Het glauconiet oxideerde tot limoniet, 
waardoor de korrels aan elkaar kitten tot harde en 
moeilijk te eroderen ijzerzandsteen. Door het 
verschil in samenstelling van het gesteente konden 
82 IM L 
De verdwenen 
Demermeanders zijn nog 
duidelijk zichtbaar op het 
Digitaal Hoogtemode! 
Vlaanderen 
{Agentschap voor geografische 
informatie Vlaanderen) 
echter depressies tussen de zandbanken ontstaan. 
Omdat de waterlopen diep in het oorspronkelijk 
reliëf konden snijden, stegen de ijzerzandsteen-
banken nog prominenter als heuvels boven het 
landschap uit. Naar het noorden vanhet Hageland 
toe zijn deze heuvelruggen eerder afgerond en 
komen ze als geïsoleerde eenheden in het landschap 
voor. De Voortberg bij Testelt op 2,5 km ten westen 
van de Maagdentoren is zo'n vrijliggende 
getuigenheuvel. 
De Demer is een typische vlakterivier met weinig 
verval en veel meanders. Grondwaterstromingen en 
kwelgebieden spelen een belangrijke rol in de vallei. 
Kwelwater is het resultaat van infiltrerend regen-
water dat via watervoerende zandlagen naar lager-
gelegen gebieden stroomt, waar het door druk-
verschillen opborrelt over relatief grote opper-
vlakten. Het is hier meestal goed herkenbaar door 
de uitgesproken roestbruine kleuring van het water. 
Vanaf Zichem wordt de vallei bijna 2 km breed 
tussen Averbode en Zichem, en verandert de 
algemene stroomrichting van de Demer van 
zuidoost-noordwest naar noordoost-zuidwest. Vanaf 
Messelbroek tot Aarschot vernauwt de vallei zich 
terug tot ongeveer 1 km breedte met plaatselijke 
versmallingen tot 600 m. 
Als overstromingsrivier heeft de Demer dus ten 
noordwesten van de Maagdentoren een relatief 
breed en vlak dal gevormd tussen steile getuigen-
heuvels als gevolg van geologische perioden van 
dal-erosie en de afzetting van overstromings-
sedimenten. Ten gevolge van opeenvolgende 
sedimentatie- en erosiefasen in de vallei, waarbij er 
ook laterale verplaatsingen van de Demer optraden, 
bleven op meerdere plaatsen langs de valleirand 
hoger gelegen rivierterrassen of Demerterrassen 
achter. De randen hiervan zijn nog herkenbaar als 
steile erosietaluds van de natte beemden in de 
laaggelegen valleibodem naar de hoger gelegen 
akkers op de rivierterrassen, soms benadrukt door 
een knotbomenrij of houtkant. 
Waterhuishouding en waterbeheer 
De Demer en zijn bijbeken voeren vandaag vooral 
oppervlaktewater af. In het verleden was de water-
huishouding echter afgesteld op de landbouw, de 
wateraanvoer van de watermolens en de bevaar-
baarheid. Voor de traditionele landbouw waren 
overstromingen van de valleigronden een zegen, 
al werden langdurige overstromingen vermeden. 
Molenaars moesten kunnen stuwen om hun 
watermolens te laten draaien en scheepvaart was 
alleen mogelijk bij voldoende hoge waterstanden. 
Het waterhuishoudingssysteem van de Demervallei 
is sterk antropogeen. Waarschijnlijk zijn alle 
waterlopen door de mens gegraven, verlegd of 
Gezicht op Zichem met zijn 
Maagdentoren en burcht en 
scheepstrekkers langs de Demer 
(Kaartboek van Averbode. 1650-1680, 
Rijksarchief Leuven. Kerkelijk Archief 
van Brabant, nr. 5009} 
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Nabegrazing met koeien van het 
hooiland in de onmiddellijke 
omgeving van de Maagdentoren 
(prentbnetkaart. midden 20ste eeuw) 
aangepast. Op plaatsen waar weinig of geen 
alluvium aanwezig is, draagt de valleibodem de 
sporen van een mobiel en wevend riviersysteem. 
De Demer is een regenrivier met grote piekdebieten 
en lage waterstanden tot gevolg. Vanaf het einde van 
de 15de eeuw zijn de regelmatig terugkerende over-
stromingen in de Demervallei goed gedocumenteerd 
(4). Vanaf dan stelden de bewindvoerders voor om 
de aanslibbing van zand en leem in de rivier te 
ruimen en sluizen op de beeklopen te bouwen. 
De tegenstrijdige belangen van molenaars, schippers, 
scheepstrekkers en omwonenden zorgden daarbij 
regelmatig voor conflicten over de Demerpeilen. 
Leigrachten behoedden de bebouwingskernen op de 
rand en de komgronden op de valleibodem tegen 
overstroming. Zo behoedde de Hulpe, een forse 
zijbeek van de Demer, Zichem tegen overstromingen. 
Ten slotte werd vanaf de 13de eeuw geprobeerd om 
de Demer tot Diest recht te trekken ten behoeve van 
de scheepvaart en werden de riviermeanders 
afgesneden. Men legde los- en laadkaden voor 
rivierschepen aan, de amers. De Amer van Zichem 
ligt tussen de brug over de Demer en de Grote 
Molen. De Kleine Amer ligt ten westen van de 
vroegere stadsomwalling. Op een i8de-eeuwse kaart 
van het gebied tussen Testelt en Schoonhoven (5), 
stroomafwaarts van de Maagdentoren, worden zij 
Magasin de Bois genoemd. Er zijn in de ankerplaats 
zeker zeven verschillende amers bekend, voor-
namelijk bij de bewoningskernen die vlak aan de 
Demer liggen. Andere amers lagen in de beemden 
en waren verbonden met de randen van de vallei via 
vrij rechte wegen. 
De verschillende scheepstrekkersgilden van de 
streek namen ter hoogte van deze amers de schepen 
van elkaar over. De amers waren met elkaar 
verbonden door eveneens rechte paden waardoor 
terugkerende scheepstrekkers niet genoodzaakt 
waren de veel langere weg langs de meanders te 
volgen. Al deze infrastructuurwerken gaven het 
cultuurhistorisch landschap mee vorm. 
Vanaf de tweede helft van de 18de eeuw ging het 
vrachtvervoer over water er evenwel helemaal teloor. 
Het rechttrekken van waterlopen zorgt ook voor een 
snellere waterafvoer. Daarom ging in de 19de en 
20ste eeuw het rechttrekken van de Demer en de 
mondingen van de bijbeken en het afsnijden van 
meanders gewoon door. Vanaf de tweede helft van 
de 20ste eeuw werd de Demervallei sterk aangetast 
door normaliseringswerken. De Demer werd 
grotendeels bedijkt en uitgediept waardoor groot-
schalige verdroging optrad. Oude kunstwerken zoals 
sluizen, stuwen en meerpalen werden afgebroken 
en watermolens onklaar gemaakt. Deze ingrepen 
zijn vandaag nog duidelijk waarneembaar in het 
landschap. 
Het landgebruik in de vallei 
Vanaf de beschikbaarheid van archiefstukken 
blijken de valleigronden op het alluvium bijna 
volledig ingenomen door hooi- en weiland. Na een 
individueel gebruik als hooiland was er een gemeen-
schappelijke nabegrazing voorzien. 
In oorsprong waren er specifieke benamingen voor 
percelen met een bepaald landgebruik. De natste 
gronden, broeken genaamd, werden gebruikt als 
gemeenschappelijke weide. Hiervan getuigen in de 
Demervallei nog de vele broeknamen zoals Molen-
stedebroek, Vierkensbroek of Doodbroek, alle 
gelegen in een straal van 5 km rond de Maagden-
toren. De eusels waren ook gemeenschappelijke 
weidegronden van mindere kwaliteit. Ze lagen 
dikwijls op de relatief droogste en armste vallei-
gronden, maar soms ook op de natste. Met beemden 
werden wellicht de vroegst geprivatiseerde hooi-
landen in het broek bedoeld en deze werden niet 
continu als gemeenschappelijk weiland gebruikt. 
Later vervaagde het onderscheid en werd zowat 
overal op de valleibodem hooilandbeheer gevolgd 
door gemeenschappelijke nabegrazing, het 
vrijgeweide. 
Tot in het begin van de 20ste eeuw bestonden in de 
Demerbroeken nog restanten van het hierboven 
vermelde vrijgeweide: het vee uit de betrokken 
gemeenten mocht er na de hooioogst, die aan de 
eigenaars toekwam, gedurende een bepaalde periode 
kosteloos weiden. Deze regeling gold voor runderen 
en paarden. Mettertijd geraakten de gronden hoe 
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langer hoe meer geprivatiseerd, eerst door middel 
van grachten, later door ze af te palen. 
De privatisering van de beemden werd niet zonder 
meer aanvaard door de plaatselijke bevolking die de 
afsluitingen verschillende keren vernielden. In De 
Oude Klok uit 1947 beschrijft Ernest Claes dat de 
koeherders, de jongens uit het dorp, er op moesten 
letten dat de koeien op de gemeenteweiden bleven, 
en niet over de grachten sprongen naar aanpalende 
private beemden waar nog gehooid moest worden 
(6). 
Op de kadasterkaarten van de Demervallei zijn er in 
de broekgebieden nog veel repelpercelen zichtbaar. 
Het zijn hoogstwaarschijnlijk relicten van de zones 
hooiland waarop oorspronkelijk vooral gemeen-
schappelijke gebruiksrechten golden, maar die in 
langwerpige percelen aan individuele gebruikers 
toegewezen waren. Maar ook veenwinning, 
georganiseerd vanop een centrale gracht zoals in het 
Vierkensbroek heeft aan de basis van de grote 
aantallen repelpercelen gelegen (7). Grotere 
blokpercelen komen ook voor in de Demervallei en 
kunnen een aanwijzing zijn van vroege privatisering 
van de beemden. 
Tussen Zichem en Testelt komt in het Doodbroek, 
de Kloosterbeemden en het Vierkensbroek een grote 
oppervlakte zeer natte kleibodem voor. 
Deze alluviale klei werd vroeger gebruikt als basis-
materiaal voor de Zichemse bakstenen die ter 
plaatse in tijdelijke veldovens of kareelbakkerijen 
gebakken werden. 
De Ferrariskaart van 1771-1778 toont het open land-
schappelijk karakter van de Demervallei, zonder 
beplanting op de perceelgrenzen. Dit duidt meestal 
op gemeenschappelijke (na)begrazing. Enkel in het 
donkengebied tussen Testelt en Langdorp, en naar 
de randen van de vallei toe, is er een meer gevarieerd 
landschap met perceelgrenzen, akkers en bosjes. De 
donken en terrassen waren sinds lang in gebruik als 
akker en zelden als heide, heideschraal grasland of 
bos. De randen ervan waren op veel plaatsen 
gemarkeerd door hagen en/of knotbomenrijen, 
waarschijnlijk aangelegd om deze hoger gelegen 
akkers te beschermen tegen het vee dat in de 
broeken graasde. Ook de toegangswegen naar de 
valleibodem waren afgezoomd met dergelijke 
houtkanten. Ze werden gebruikt als 'driftwegen' 
door het vee dat vanuit de dorpen en gehuchten in 
de broeken ging grazen. Rond de boerderijen op de 
Demerterrassen zijn er ook nu nog vaak heel oude 
hagen aanwezig, terwijl op de randen van de donken 
nog de grootste concentratie knoteiken voorkomt. 
Deze rijen knoteiken markeerden de 
perceelgrenzen, en staan vaak ook langs de hoger 
gelegen wegen. Ze verwijzen naar een verdwenen 
beheervorm die algemeen werd toegepast in de 




van rijshout, geriefhout, brandhout of loofvoedering. 
Ze zijn nog steeds een belangrijk beeldbepalend 
landschapselement in de Demervallei. 
Op de igde-eeuwse kaarten is het globale land-
gebruikspatroon nog goed herkenbaar. Vanaf het 
begin van de 20ste eeuw worden er voornamelijk in 
het oostelijke deel van de vallei en vanuit de randen 
meer hagen weergegeven op kaart, wat mogelijk 
wijst op een verdergaande privatisering van de 
gemene weidegronden in het broek. 
Op veel plaatsen in de broeken zijn er echter nooit 
omheiningen geplaatst. 
De hooiopbrengsten in de Demervallei waren zo 
groot dat er hooi kon worden geëxporteerd, onder 
meer via het spoor. De hoge opbrengsten waren te 
danken aan de overstromingen van de Demer. 
De open Demervallei met 
Zichem, de burcht en de rode 
stip van de Maagdentoren op de 
Kabinetskaart van de Ferraris uit 
1771-1778 
(Nationale Bibliotheek van België, 
Kaarten en Plans, Kostbare 
verzameling) 
De open vallei met de 
meanderende Demer ter hoogte 
van Zichem met zijn burcht en 
Maagdentoren en spoorlijn ten 
noorden 
(Topografische Kaart van België, 
Krijgsdepot Eerste editie kaartbiad 
24/4 en 24/8, uitgave 1869. schaal 
1:20.000. uittreksel) 
Uittreksel Topogialisctte kaart van België Knigsdepot Eerste editie kaattbladen 244 en 24/8, uitgave 1869, schaal t 20 000 
0 250 500 1 000 Meters 
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Hooimijten en populieren bij de 
Maagdentoren 
(prentbriefloart, begin 20ste eeuw) 
Gezicht op de Maagdentoren 
met vooraan de nog open wal 
van het Oranjekasteel met 
tuinbeeld 
(prentbnefkaart, begin 20ste eeuw) 
De rivier zette enerzijds vruchtbaar slib af en ander-
zijds werd het in valleigronden veel voorkomende 
'gebonden fosfaat' vrijgesteld waardoor de gras-
productie aanzienlijk toenam. Een overdaad aan 
overstromingswater was echter niet gewenst. 
Bij langdurige overstromingen sterven de gewenste 
planten en vooral grassen af terwijl zomerover-
stromingen de hooioogst vernietigen. Daarom 
werden de overstromingen sterk aangestuurd. 
Overal waren sluisjes aanwezig en een stelsel aan 
grachten en greppels om enerzijds het water op de 
graslanden te brengen en anderzijds om het af te 
voeren. Parallel met de Demer liepen verschillende 
waterlopen, vaak leigrachten genoemd, die de 
komgronden ontwaterden. 
Vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw verloren de 
hooilanden, voornamelijk dotterbloemgraslanden, 
echter hun economische functie. Grote delen van 
de vallei, vooral de natste gronden, werden met 
populier beplant of ze verbosten spontaan tot 
wilgenstruweel of elzenbroekbos als vervang-
vegetatie van dotterbloemgraslanden onder invloed 
van kwel. Door de verwaarlozing van het 
Kdlt, Pft»r, rut Longu*. Diert. 
Snoirons de Siesf £ê Cour dei Puce/tes de Siahem. 
waterhuishoudingssysteem kwamen de typische 
hooilandvegetaties onder druk te staan. 
In de 20ste eeuw was de Demervallei van belang 
voor de populierenteelt in de streek, al waren de 
aanplantingen geen onverdeeld succes. 
De ongunstig natte standplaatscondities en de 
hiermee gerelateerde bladroestinfecties deden veel 
populieren afsterven alvorens ze geoogst konden 
worden. In vergelijking met dertig jaar geleden zijn 
de populierenaanplantingen de laatste jaren sterk 
teruggelopen. 
De bewoning en de bebouwing 
Tussen Aarschot en Diest liggen vier historische 
bewoningskernen: Zichem, Testelt, Langdorp en 
Messelbroek, die allemaal ontstaan zijn op de 
randen van de vallei, de eerste drie op plaatsen waar 
de Demer tot vlak bij de valleirand komt. De oudste 
gebouwen van deze dorpen zijn vaak nog in ijzer-
zandsteen gebouwd, zoals hun kerk, watermolen en 
soms delen van hun pastorie. Terwijl er in 
gebouwen met enig aanzien gekapte of gezaagde 
ijzerzandsteenblokken werden verwerkt, zijn ijzer-
zandsteenschollen vooral terug te vinden in 
bescheiden woningen. IJzerzandsteenschollen 
werden verzameld op akkers, in holle wegen of in 
(kleine) groeven. In het Hageland werden ijzer-
zandschollen frequent gebruikt, maar meestal in 
combinatie met baksteen. De afgelopen decennia is 
veel van de bebouwing met IJzerzandsteenschollen 
verdwenen. Er zijn slechts een dozijn goede 
voorbeelden van terug te vinden in de ankerplaats. 
De kern van het nabijgelegen omwalde Oranjekasteel 
dateert uit de 17de eeuw, het geheel werd grondig 
verbouwd op het einde van de 19de eeuw (8). Dit 
Oranjekasteel ligt op de site van de vroegere burcht, 
die na de val van Zichem op het einde van de 16de 
eeuw afgebroken werd. De ijzerzandsteen werd toen 
verkocht en gebruikt voor de heropbouw van het 
stadscentrum. Van het dubbele grachtenpatroon, dat 
afgebeeld wordt op de kaart van Deventer van 1550-
1565, bleef het noordelijke deel van de binnenste 
slotgracht bewaard; de verdwenen buitengracht 
tekent zich nog kadastraal afin het grote perceel 
weide dat het geheel omsluit en is aan de kant van de 
Maagdentoren nog aanwezig als gracht. De burcht 
vormde de kern van het kasteeldomein van de heren 
van Zichem, dat het oostelijk deel van Zichem 
uitmaakte en onder andere de Maagdentoren, het 
Tolhuis, het Schuttersveld en het Geuzenkerkhof 
bevatte. Een relict van de igde-eeuwse parkaanleg is 
de ijskelder die gelegen is tussen de eerste en tweede 
burchtgracht ten noordoosten van het Oranjekasteel. 
De ijskelder is niet meer toegankelijk en er is weinig 
geweten over de bouwfysische toestand ervan. 
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Ten zuiden van de Maagdentoren is het laatst over-
gebleven deel van de oude stadsomwalling herken-
baar in het reliëf. Tussen 1919 en 1951 werd de 
aarden stadswal met een hoogte van 3-4 meter ten 
zuiden van Zichem geslecht. De westelijke 
stadsgracht verdween recenter door collectorwerken. 
Infrastructuur 
Doorheen de geschiedenis is de Demer steeds een 
barrière geweest, wat ten dele de vroegere 'culturele' 
verschillen tussen het Hageland en de Kempen kan 
verklaren. Tussen Aarschot en Diest liepen twee 
belangrijke verbindingen dwars door de vallei, 
namelijk de Oude Heidedijk of Zichemsedijk tussen 
Zichem en Averbode over de Worp, en de Testeltse-
dijk tussen Testelt en Messelbroek. Voor het gebruik 
van de verbindingen diende er tol betaald te worden. 
Vanwege de lage ligging in de overstromingsvlakte 
van de vallei lagen deze hoofdwegen op een dijk, en 
hadden ze mogelijk ooit een militaire betekenis. In 
het verleden waren er ook andere bruggen, zoals bij 
de kerk van Langdorp of tussen Langdorp en 
Weerde, aansluitend op de Kerk- of Weerdedijk. 
Er waren ook doorwaadbare plaatsen, onder meer 
aan de kerk van Langdorp waar zich een santplaete 
in het water bevond. Ook vandaag nog is de Demer 
als grens bepalend voor de identiteit van het vallei-
landschap. 
Op 1 februari 1865 werd de spoorlijn 35 tussen 
Aarschot en Diest geopend. De spoorlijn doorsnijdt 
het beemden- en broekenlandschap ten noorden van 
Zichem. Het station van Zichem was vooral in de 
eerste helft van de 20ste eeuw een belangrijk 
knooppunt inzake reizigersvervoer per spoor, zowel 
voor wat betreft pendelverkeer als bedevaarders naar 
Scherpenheuvel. Getuige hiervan zijn het stations-
gebouw, een type met een hoge en lage vleugel, 
ontworpen voor en talrijk voorkomend langs de 
lijnen van de spoorwegmaatschappij Grand Central 
Beige, maar waarvan nog slechts de stations van 
Zichem en Boechout bestaan (9) en het op een 
aansluitend terrein gelegen buurtspoorwegstation, 
ook van een uitzonderlijk type (10) met de 
bijbehorende thans afgebroken watertoren en de 
tramloodsen (11). In de 19de eeuw was dit station 
ook belangrijk voor het hooitransport uit de 
beemden naar de steden via het spoor. Twee lokale 
families. Van Meeuwen en Weynants, waren 
eigenaars van grote hooilanden in de Demervallei en 
werden de vaste hooileveranciers voor de paarden 
van de rijkswacht, het leger en de koninklijke 
familie. Ze bezorgden Zichem in de 19e eeuw een 
bescheiden economische bloei. 
De berm van de voormalige spoorlijn 30 naar 
Scherpenheuvel is nog heel goed herkenbaar in het 
landschap. De buurtspoorwegconcessie uit 1892 
kwam uitzonderlijk in handen van de spoorweg-
maatschappij Grand Central Beige en maakte deel uit 
van de verbinding naar Turnhout. De lijn werd in 
1894 in gebruik genomen. In 1957 werd het 
reizigersverkeer opgeheven, in 1972 het goederen-
vervoer. 
In 1900 werd de buurtspoorweg van Zichem naar 
Meerhout en verder naar Turnhout geopend. 
De tramsporen volgden de Heidedijk. De tramlijn 
was al snel een succes, onder meer omwille van het 
(bedevaarts)toerisme. Tot in 1920 werd de lijn 
uitgebaat door de Antwerpsche Maatschappij voor den 
Dienst van Buurtspoorwegen, waarna de exploitatie in 
handen kwam van de Nationale Maatschappij voor 
Buurtspoorwegen. De lijn werd in 1949 uit dienst 
genomen. Vermeldenswaardig zijn twee bruggen 
over de Leigracht ten zuiden van de Voortberg. 
De ene is een spoorwegbrug waarvan de oorspronke-
lijke bruggenhoofden uit 1865 nog aanwezig zijn. 
Langs de Demer en de zijlopen worden op oude 
kaarten verschillende oude sluizen getekend. Het 
Kaartboek van Averbode geeft een sluisje weer aan 
de ingang van de Scheerbeemd vlak bij de Maagden-
toren. Mogelijk bestaan er nog verschillende 
restanten van deze vaak gemetselde sluizen, al dan 
niet goed bewaard of onder een latere grond-
bedekking. In de oever van de Demer komt ter 
hoogte van de oude pastorie van Testelt nog een 
muur in ijzerzandsteen voor die een relict van de 
oude sluis is. 
In de ankerplaats zijn oude wegen en paden nog 
opmerkelijk goed bewaard gebleven. Tracés werden 
weinig of niet gewijzigd en veel wegen bleven 
onverhard. Hierbij dient wel gezegd te worden dat 
veel onverharde wegen meer en meer een half-
verharding krijgen in functie van de begaan- en 
berijdbaarheid, wat wegen op oorspronkelijk 
bodemsubstraat zeldzamer maakt. Sommige wegen 
hebben hun oude profiel bewaard, hetgeen ze 
minder toegankelijk maakt. Wegen en paden die in 
onbruik zijn geraakt, zijn vaak nog niet verdwenen 
in het landschap. 
Doorrijdende trein ten noorden 
van de meanderende Demer, 
gefotografeerd 
(foto K. Vandevorst) 
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De phegeavlinder of melkdrupje 
(foto C. Steeman) 
Drager van natuurwaarden 
Het cultuurlandschap met zijn agrarische activiteit is 
hier drager van de lokale natuurwaarden. 
De Demervallei is één van de speciale beschermings-
zones van de Europese habitat- en vogelrichtlijn ter 
bescherming van natuurlijke standplaatsen of 
leefgebieden en bedreigde flora en fauna (12). In de 
vallei ontwikkelden zich zeer interessante biotopen 
uit een variatie aan abiotische factoren, in samen-
spel met het opbrengstgerichte beheer van het 
cultuurlandschap. Onder abiotische factoren worden 
verstaan; reliëfverschillen, specifieke bodemopbouw, 
kwel, terugkerende overstromingshoogten en 
afzettingspatronen van alluvium, afgesneden 
meanders en sporen van fossiele rivierbeddingen. 
Verlandings- en graslandvegetaties, struweel- en 
bosbiotopen wisselen elkaar af. Halfnatuurlijke 
plantengemeenschappen met een naar Vlaamse 
normen nog zeer soortenrijke samenstelling komen 
nog in de oude en steeds zeldzamer wordende 
hooilanden voor. De igde-eeuwse veenputten in het 
Vierkensbroek en het Kraanrijk zijn nog open of in 
volle verlanding. 
Door verdroging en deels ook verwaarlozing van het 
dichte net aan kleinere waterlopen en greppels staan 
verschillende vegetatietypes onder druk. Zo maakten 
veel dotterbloemgraslanden plaats voor rietlanden 
en grote zeggevegetaties op plaatsen waar het over-
stromings- of kwelwater niet meer wordt afgevoerd. 
Anderzijds degradeerden door verdroging en 
verruiging waardevolle vegetaties tot rompgemeen-
schappen, waarvan de vegetatietypes nog herkenbaar 
zijn maar waaruit de waardevolle plantensoorten 
verdwenen zijn. Op andere plaatsen zijn de 
toenemende bemesting en omzetting tot akkerland 
een grote bedreiging voor de traditionele soorten-
rijke graslanden. Langdurige overstromingen door 
verwaarlozing van het waterhuishoudingssysteem 
zijn zeer nadelig voor de meest bijzondere grasland-
soorten in het gebied omdat zuurstofgebrek 
optreedt. 
In de ankerplaats komt een rijke fauna voor. Vooral 
in de uitgestrekte vlakte tussen Testelt en Zichem 
komt nog een relatief zeldzame avifauna voor. Men 
vindt er onder meer blauwborst, kleine karekiet, 
rietgors, waterral, rietzanger en ijsvogel als broed-
vogels. Andere soorten als roerdomp of bruine 
kiekendief zijn onregelmatige broedvogels. Typische 
watervogels als watersnip, zomertaling en slobeend 
broeden hier de laatste jaren niet meer, wellicht als 
gevolg van verbossing, verdroging en intensivering 
van de agrarische activiteit in de vallei. De zeer 
zeldzame kwartelkoning, een soort van riviergras-
landen, wordt nog maar zeer sporadisch waar-
genomen in de Demervallei. 
Aan de warme kant van de Voortberg komt de 
zeldzame phegeavlinder of melkdrupje met witte 
vlekjes op de zwarte vleugels voor. In natte hooi- en 
weilanden komt soms de bontgekleurde 
moerassprinkhaan voor, een van de grootste 
sprinkhaansoorten in de Lage Landen. 
Besluit 
De Maagdentoren beheerst de ankerplaats Demer-
vallei tussen Aarschot en Diest met zijn eeuwenoud 
cultuurlandschap dat zich ontwikkeld heeft op een 
geologisch complexe bodem en reliëf met over-
gangen van nat naar droog. Met slechts twee 
overgangen vormt de Demer hier een barrière 
tussen de Zuiderkempen in het noorden en het 
Hageland in het zuiden. Al vanaf de 13de eeuw werd 
de meanderende Demer ten behoeve van de bevaar-
baarheid systematisch rechtgetrokken. Langs die 
waterloop ontstonden amers, kades en aanleg-
plaatsen voor de overslag van goederen en later hooi. 
De bewoningskemen met ondermeer Zichem liggen 
op de randen van de vallei. Rechte verbindings-
wegen tussen de amers onderling en tussen de 
amers en de bewoningskemen tekenen het land-
schap. De gemeenschappelijke beweiding van de 
valleigronden gedurende eeuwen heeft in een open 
landschap geresulteerd. Met de privatisering kwam 
de verdichting, de populierenteelt en de verbossing. 
De overgang van de natte valleibodem naar de droge 
getuigenheuvels en de hierop afgestemde 
traditionele agrarische activiteiten hebben lokale 
natuurwaarden doen ontstaan. Door het wegvallen 
van de traditionele agrarische activiteit en door 
achterstallige waterbeheersing zijn die vandaag op 
de valleibodem in het gedrang. 
Koen Smets, Herman van den Bossche en Jan 
van Ormelingen zijn resp. erfgoedonderzoekers 
en erfgoedconsulent landschap bij het agentschap 
Onroerend Erfgoed 
88 I M L 
Kleine karekiet 
(foto T. Bus) 
Waterral 
(foto T. Bus) 
Rietzanger 
(foto T. Bus) 
svogel 
(foto T. Bus) 
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(i) CLAES E., Van den os en den ezel, Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 
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(2) Bij Ministerieel Besluit van 4 febraari 2014 
(3) Glauconiet is een blauw- of geelgroen tot groen mineraal dat 
behoort tot de mica's. Het wordt zeer vaak gevormd door verwering 
van biotiet in ondiep zeewater. Het wordt afgezet in bepaalde sedi-
mentaire milieus. 
(4) VALVEKENS E., De Overstrooming in de Demerstreek rond Averbode 
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(12) Zie Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2014 tot aanwij-
zing met toepassing van de Habitatrichtlijn van de speciale bescher-
mingszone BE2000014 'Demervallei' en tot definitieve vaststelling 
voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aan-
gewezen speciale beschermingszone BE 'De Demervallei' en van de 
bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten. 
Overstromingen ter hoogte van 
de Maagdentoren in de jaren 
1980 
(archief agentschap Onroerend 
Erfgoed Leuven) 
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De toekomst van de Maagdentoren 
als belangrijke toeristische 
trekpleister voor Zichem 
en omstreken 
Liesbeth Tielens 
De Maagdentoren krijgt een bestemming als uitkijk-
toren met panoramisch uitzicht over de Demervallei 
en het gebied de Merode. 
Wandel- en fietsnetwerk 
De toren is gelegen op het provinciaal fiets- en 
wandelnetwerk. De oude spoorwegbedding tussen 
Scherpenheuvel en Zichem is al jaren geleden 
omgevormd tot een wandel- en fietsweg. Om de 
toren nog beter toegankelijk te maken, is er de 
laatste jaren verder geïnvesteerd door het stads-
bestuur. In 2008 werd er een extra fiets- en 
wandelverbinding aangelegd tussen het station en 
de Maagdentoren, de zogenaamde 'bocht van 
Zichem', gelegen op de vroegere spoorwegbedding. 
In 2012 is er een nieuwe fiets- en wandelverbinding 
aangelegd tussen de Maagdentoren en de Markt. 
Het pad loopt van aan de Maagdentoren, langs de 
oevers van de Demer naar de markt van Zichem. 
In het voorjaar van 2015 werd dit pad doorgetrokken 
tot aan de ingang van de toren. Op deze manier is de 
Maagdentoren zowel bereikbaar voor wandelaars als 
voor fietsers. 
Toekomst 
Het stadsbestuur wenst blijvend aandacht te 
besteden aan de Maagdentoren, maar ook aan de 
rijke geschiedenis van Zichem. Het werkt samen 
met het plattelandsproject de Merode aan een 
erfgoedwandeling die de glorierijke geschiedenis 
van Zichem aan toeristen en inwoners zal vertellen. 
De Maagdentoren zal hierin een belangrijke plaats 
innemen. Het monument weerspiegelt als geen 
ander de status en rijkdom van het 14de eeuwse 
Zichem. Ook de andere historische sites zoals de 
markt, de watermolen, het Elzenklooster en de Sint-
Eustachiuskerk herinneren aan het 'rijke' Zichem. 
De onmiddellijke omgeving van de toren wordt 
verfraaid met rustbanken en mooie groenzones. 
Vooral het gezicht op de zogenaamde Reus van 
De gerestaureerde 
Maagdentoren in zijn omgeving 
(foto O. Pauwels) 
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Zichem wordt hersteld en de groene omgeving rond 
de toren met haar merkwaardige relicten zoals het 
geuzenkerkhof en de ijskelder van het Oranjekasteel 
krijgt de nodige aandacht. 
Zichem dankt haar bekendheid ook aan de 
gerenommeerde schrijver Ernest Claes, die er 
geboren werd op 24 oktober 1885 e n e r overleed op 
2 september 1968. In Vlaanderen was hij een van de 
meest gelezen schrijvers van de 20ste eeuw. Zijn 
bekendste werk is De Witte. Deze dorps jongen uit 
Zichem was gekend omwille van zijn kwajongens-
streken. De Witte van Zichem zal terugkomen en 
ravotten in de velden van Zichem. 
Voor de ontwikkeling van de erfgoedwandeling en 
de inrichting van de groenzones rond de Maagden-
toren wordt samengewerkt met het plattelands-
project de Merode, prinsheerlijk platteland. De 
landschappelijke inrichting rond de Maagdentoren 
kadert immers in de ontwikkeling van Scherpen-
heuvel als poort tot het gebied de Merode. 
De effectieve uitwerking op terrein is voorzien vanaf 
2017. 
Vrij toegankelijke uitkijktoren 
De Maagdentorentoren heeft, naast haar functie als 
erfgoedobject, ook een nieuwe bestemming 
gekregen, namelijk deze van uitkijktoren. Je kan de 
toren beklimmen en bovenaan genieten van de 
weidse gezichten op de Demervallei. 
Bezoekersinfo 
De toren zal vrij toegankelijk zijn op volgende 
dagen: vanaf 1 april tot 31 oktober op zater-, 
zon- en feestdagen van iou tot 17U; 
in juli en augustus op elke weekdag 
van zou tot 1711. 
Tussen 1 november en 31 maart is de toren 
enkel op aanvraag te bezoeken. 
Contact: dienst Toerisme, Basilieklaan 16, 
3270 Scherpenheuvel, tel. 013 77 20 81, 
toerisme @ scherpenheuvel-zichem.be 
Activiteiten 
Tijdens Open Monumentendag, 
op zondag 13 september 2015, zal het feest zijn 
aan de voet van de Maagdentoren. 
Het programma wordt uitgewerkt. 
In 2016 vindt de jaarlijkse Merode happening 
plaats in Zichem. Ook dan zal de 
Maagdentoren in de spotlights staan. 
Het uitkijkpiatform op de 
Maagdentoren 
(foto O. Pauwels) 
Liesbeth Tielens is cultuurbeleidscoördinator bij 
de Stad Scherpenheuvel-Zichem 
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THE VIRGIN TOWER. 
THE RICHES OF A 
FORGOTTEN SEIGNIORY 
On June i 2006, for a moment, time stood still in 
Zichem. With a dull rumble, a quarter of the Virgin Tower 
collapsed. The skyline in Zichem would never be the 
same again. Since the late 14th century the mediaeval 
keep dominated the view of the ancient Brabant city on 
the Demer river. The tower symbolized the forgotten 
lustrous history of Zichem. 
In 1371 Reinier II of Schoonvorst was donated the 
Zichem seigniory by his father. The textile industry, 
booming in Brabant as of the second half of the 14th 
century, provided a fresh income for the new lord of 
Zichem. Soon a clothmakers' hall was constructed on 
the market square. The production and export of the 
Zichem textile expanded enormously. Prosperous times 
dawned for this small town. Reinier II of Schoonvorst 
invested the proceeds of the textile trade in the 
fortification and embellishment of his town. He had the 
city walls raised and the gates rebuilt. On the banks of 
the Demer he constructed a guesthouse, enlarged the 
Saint Eustachius church and extended the beguinage. 
On the castle domain on the outskirts of town. Reinier 
II of Schoonvorst built the Virgin Tower. This cylindrical 
residential tower was the ultimate prestige project 
displaying not only the city's importance but also its 
lord's wealth. The name of the tower refers to an ancient 
legend of a father in despair about his daughter's choice 
of her potential husband. Despite the luxurious interior, 
history's fate determined the Virgin Tower would never 
be occupied. Accused of murder and discharged from 
his political function. Reinier II was forced to sell his 
Virgin Tower, the town and seigniory of Zichem to 
Thomas II, lord of Diest, in 1398. As of 1499 Zichem 
and Diest came into the possession of the counts of 
Nassau, later the princes of the House of Orange. The 
titular lord of Zichem was never again to reside in the 
town itself. 
As of the 15th century Zichem was past its peak as 
the importance of textile trade in Brabant diminished. 
Zichem soon felt the competition with the larger town 
of Diest and the new lords gradually lost interest in the 
ancient little town. The Eighty Years' War gave the final 
blow. When Zichem refused to surrender, the Spanish 
troops took the town by force of arms and caused a true 
bloodbath. The historical city centre was burnt down 
and the inhabitants were massacred. The Virgin Tower 
did not escape undamaged as the Spanish cannons 
had caused severe damage. The once so prestigious 
building was reduced to ruins. While Zichem licked its 
wounds and laboriously rose again from the ashes, the 
Virgin Tower was given a new function as prison and 
later as cowshed. During the 19th century the tower was 
reduced to a romantic ruin in the landscape park of the 
nearby Orange castle. 
Today very little is left of the town to remind us of its 
Mediaeval history. The deplorable state of the Saint 
Eustachius church and the Virgin Tower, two unique 
relics having survived until the 21st century, seem 
to symbolize the town's dramatic history. As direct 
witnesses of the past, monuments should receive the 
best possible care, neglect is fundamentally wrong. 
Nine years after the collapse, a 'new' restored Virgin 
Tower is inaugurated. Hopefully this heralds a new era 
for Zichem with renewed attention for its own past and 
a revaluation of the heritage, including restoration of 
the neglected church of Saint Eustachius. 
DID REINIER II OF 
SCHOONVORST IN 
ZICHEM BUILD AN 
UNUSUAL RESIDENTIAL 
TOWER, A MILITARY 
FORTIFICATION OR A 
UNIQUE PRESTIGE 
PROJECT? 
The Maagdentoren (the Virgin Tower) was built at 
the end of the 14th century near the castle of Zichem, 
although a significant distance was kept between 
the tower and the older castle. Today the tower is a 
consolidated ruin, in which a cellar, two tower-rooms 
vaulted with gothic rib-vaults and a partially preserved 
third level can still be identified. The qualities of this 
tower as a tower-house were very limited, particularly 
due to the limited illumination on the first floor. 
The military elements have all gone, but the traces 
on the walls and the iconography allow a detailed 
reconstruction of this aspect of the tower. The great 
vaulted room on the first level of the tower gave access 
to three defensive platforms which were protected 
by a parapet with merlons and slit loops and a set of 
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machicoulis at the base of the parapet. The same kind 
of parapet probably also existed at the top of the tower, 
above the third level. The two impressive vaulted tower-
rooms allow considering the Maagdentoren as the most 
prestigious castle-tower of the country. The reduced 
living-possibilities combined with exceptional military 
and prestigious elements classify the Maagdentoren in 
Zichem among the post-Philippinian towers in line with 
the big circular castle-towers (Fr. tour maitresse) built 




SOIL ARCHIVE FROM THE 
ZICHEM GIANT 
Although we have only limited knowledge of the Virgin 
Tower's soils archive, it still provides a useful contribution 
to the study of this architectural monument. This article 
gives a summary of observations during small-scale 
archaeological research by the Antwerpse Vereniging 
voor Bodem- en Crotonderzoek (Antwerp association 
for soil and cave research) in the early 1980's as well as 
by the Flanders Heritage Agency during the restoration 
works in 2013. 
The first discovery were square foundations, probably 
remains of defensive platforms. Secondly the exterior 
walls seem to have been covered with ironstone 
parament. Then late mediaeval pottery and kitchen 
garbage was discovered in the layers of debris around 
the construction, probably - at least partially - thrown 
out through a latrine. Finally the excavations and site 
supervision gave insight into the consecutive layers in 
the tower's immediate vicinity. Underneath the layers 
of debris are deposits of the Demer river's flooding. 
Underneath is an organic, grey-black layer, possibly 
remains of a moat as represented on a 16th century 
map by Jacob van Deventer. 
THE VIRGIN TOWER IN 
THE 19TH AND 20TH 
CENTURY: FROM THE 
ACQUISITION BY THE 
BELGIAN STATE IN 1859 
UNTIL THE PROTECTION 
AS A MONUMENT IN 1962 
In 1856 Jean Joseph Valvekens, municipal councillor 
in Diest and owner of the Orange castle in Zichem, 
addressed a letter to the Minister of the Interior 
requesting a subsidy for the restoration of the Virgin 
Tower in Zichem. Two years before that, Valvekens had 
bought the field where the Virgin Tower was located, 
at an auction. Prior to deciding on the subsidy, the 
Minister obtained advice of the Royal Commission 
for Monuments and the chief engineer of the 
Administration for Bridges and Roads in the Brabant 
Province. The latter favoured the tower's restoration, 
but was opposed to granting a subsidy to the owner. 
Instead he proposed the state should buy the tower 
in order to restore it under its own control. The Royal 
Commission concurred with this proposal. Although 
Valvekens had initially not had the intention of selling 
the tower, he seemed willing to negotiate on a possible 
sale. The Royal Commission did not await the result of 
such negotiations and in the meantime commissioned 
Philippe Van Roeien, city architect in Diest, to make 
a detailed description of the tower and to draw up a 
cost estimate for the restoration. It wasn't until 1859 
when the negotiations on the sale could be concluded. 
In 1862-1864 the tower was being restored under the 
supervision of Alexander Van Arenbergh, provincial 
architect of Brabant for the Leuven district. During this 
restoration the base of this tower was consolidated 
and the cross-ribbed vault on the second floor was 
reconstructed. Three joins of walls on the exterior of 
the tower were removed. As the available budget had 
already been exceeded, stairs could not be installed, 
making the tower practically inaccessible for visitors. 
In 1894 some minor repairs were carried out. During 
the interbellum the condition of the tower gradually 
deteriorated. In 1933 the Ministry of Public Works, as 
requested by the Royal Commission for Monuments 
and Landscapes, made an estimate of costs for a new 
restoration campaign, consisting of a.o. the repair 
works of the joints, fixing of loose stones and installing 
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an iron ladder. However, the planned restoration was 
cancelled as an advisory committee at the Ministry of 
Finance judged these repair works were not urgent. The 
Royal Commission for Monuments and Landscapes 
failed to list the tower for protection following the new 
legislation from 1931 on monuments due to a negative 
advice from the Brabant province. The Province 
stated that state property could not be protected as 
monuments. This would namely imply that provinces 
and municipalities would have to contribute financially 
to the maintenance of state-owned buildings. In 1953 the 
Ministry of Education, responsible for monument care, 
had the intention to sell the Virgin Tower but following 
protect by the Commission this plan was abandoned. 
In 1961 the Commission made a second attempt to list 
the Virgin Tower as a protected monument. A judgment 
by the State Council had in the meantime proven that 
state property could, according to the monument law 
from 1931, be protected as a monument. The Brabant 
province had no objection against such protection. On 
September 21, 1962 the Virgin Tower was protected as 
monument because of its historical value. 
THE RESTORATION OF 
THE VIRGIN TOWER 
The poor condition of the Virgin Tower has been 
documented since the igth century. After the protection 
as a monument in 1962 the condition of the tower 
continued to deteriorate. 
With the State reform in 1999 the Virgin Tower was 
transferred from the federal state to the Flemish 
government. From then on one strived for a permanent 
solution for the management of the tower and 
preparations were made for the restoration. Then on 
June 1, 2006 the tower partly collapsed. 
After the collapse preliminary metal structure was 
placed in the breach with a view to stabilize the ruinous 
parts of the building. 
Thereupon the owner, the Immovable Heritage agency, 
commissioned a new order for a study and design 
for restoration of the Virgin Tower. This assignment 
comprised the structural consolidation of the tower, 
maintaining the ruinous aspect, with special attention 
for the safe removal (possible integration) of the 
scaffolding, tension cables and supports as well as for 
the consolidation of precious interior elements, the 
securing of the tower against weather conditions and 
finally allowing access for small groups and installing a 
few limited facilities like a lookout platform, possibility 
for display, limited lighting, all with respect for the 
monument. 
Several studies were carried out in preparation of 
the restoration: stability evaluation by geo-electrical 
measuring, monitoring evolution of cracks and core 
drilling, material-technical research of the masonry in 
Diestian ironstone, building-historical research and 
study of interior finishing layers. 
It appeared from these studies that the tower was 
indeed in very poor condition, as concerns stability as 
well as the ashlar in Diestian ironstone and finishing 
layers. On the other hand the historical and building-
historical analyses proved the significant historical and 
architectural importance. 
Based on these preliminary studies different options 
were considered, ranging from the total abandon and 
further decay to a partial or complete restoration of 
the tower and ashlar. This led to a confirmation of the 
option for preservation and consolidation. 
The entire tower wall was injected with a stabilizing 
injection mortar. The tower was mad accessible to 
the public via a new concrete staircase. The stair 
construction was built in the breach following the 
architectural logic of the tower. Meanwhile this 
construction also contributes to the tower's stability. 
This way visitors con experience the different chambers 
of the tower. All the way at the top is an observation 
platform where they can enjoy the view. 
In order to protect the interior from weather conditions 
and pigeons, the study team designed a new wall in 
Kolumba-bricks, a modern, hard-baked and long brick, 
and a metal roof covering the tower wall. 
The ruinous aspect of the Diestian ashlar was largely 
preserved. The purpose was to obtain the best possible 
continuous drainage pattern. Around the tower is a 
zone with limited access, planted with indigenous 
hawthorn and a small bridge over water. At the same 
time the bridge marks the access to the tower. 
The works were executed in two phases. The first 
consisted of a consolidation of the vault paintings, 
the structural injection of the tower walls, stabilization 
of the vaults and filling out the collapsed zone with 
stairs and a new partition wall in Kolumba-brick. The 
second phase comprised repairing the ashlar, the steel 
constructions with the creation of an access staircase 
from the ground level to the concrete stair construction 
and the construction of the roof platform, and finally the 
layout of the surroundings. 
STABILITY OF THE VIRGIN TREATMENT OF THE 
TOWER MASONRY IN DIESTIAN 
IRONSTONE 
During the preservation works after the collapse, 
prestressed cables, divided over the height of the 
tower, were placed in the body of the tower, as well as 
a steel structure in the breach in order to stabilize the 
dilapidated parts of the building. 
Possible further distortion of the tower was accurately 
measured with optical cords on the tower's body and 
vaults. 
The cause of the partial collapse of the Virgin Tower was 
the lack of cohesion in the masonry and the resulting 
lacunas in the brickwork. 
In order to ensure the stability, a decreasing percentage 
of lacunas proved necessary. By injecting a custom 
injection grout the cavities in the walls were filled up 
and the cohesion restored. In order to determine the 
most suitable injection grout and the extent of the 
injection works, a study was conducted based on the 
electrical resistivity method, a non-destructive method 
to determine the degradation of the walls' internal 
structure. This was completed with some limited 
destructive research, core drilling from the brickwork 
and endoscopic observation, resulting in a quite 
accurate image of the internal condition of the walls and 
the percentage of cavities. 
In the case of the Virgin Tower core drilling indicated 
cavity percentages of over 30% and even up to 40%. 
Following test injections with different types of grout, 
walls as well as vaults were completely injected with 
ultra-fine cement. Holes were drilled in the brickwork 
at regular intervals over almost the entire thickness 
of the wall. In these bore holes injection devices were 
fixed through which the grout was pumped into the 
brickwork. After the injection the quality was checked 
again with the same type of studies. 
In order to absorb and distribute the tension of the 
vaults on the exterior walls, the latter were fitted out with 
a double anchor belt on the springing line of the vaults. 
The new concrete stair construction in the breach also 
contributes to the tower's stability. The working of the 
vaults was restored by replacing the ribs with concrete 
disk walls, the bottom side of which coincides with the 
bottom of the former ribs. 
These belts are completed with the steps of the stairs 
built in the breach, anchored in the sides of the breach. 
With a view to support the masonry's restoration on a 
scientific basis, the Royal Institute for Cultural Heritage 
(KI K) was commissioned to conduct a material-technical 
study and to advise on a suitable repair mortar. At first 
the KIK analyzed the different factors of weathering and 
the technical possibilities for restoration as far as the 
material properties are concerned. Finally, a study was 
made of the very specific but quite remarkable presence 
of mason bees' hollows by means of X-ray tomography. 
One main conclusion was to opt for the replacement of 
deficient stones by new ones. Smaller lacunas were filled 
with Brabant brick as this had been the basic material 
for earlier repairs. For larger repairs the monument's 
own material was chosen (Diestian: re-use or new 
material), but they were forced to also bring in blocks 
of Brusselian. For most of the replacements with new 
material, the splitting of the blocks gave nice results. 
For a limited number of zones where the continuous 
drainage profile was lacking, a mineral mortar was used. 
INTERIOR 
Because of the building's history and the choice for 
permanent preservation and opening of the tower in 
its present condition, what is actually left of the interior 
finishing was also maintained in its present condition: 
white walls, grey vaults with red-brown fleurons and 
red-brown ribs with yellow ochre nose. Furthermore 
scratched-on dates and names are proof of interest 
in this heritage. It was the intention to preserve the 
historically grown material whole of layers and to protect 
it from further decay by restoring the coherence of the 
materials and improving the adhesion between the 
different layers. The aesthetical integration comprised 
a final cleaning of the preserved surface and a minor 
retouch. 
The most challenging was the protection of these 
extremely fragile layers during the injection with grout of 
the tower walls. The option was made for a combination 
of cyclodecane, sealed with thermoplastics to reduce 
evaporation. After removing this top layer with water, 
the cyclodecane would slowly evaporate and the 
decoration and graffiti would once again be revealed 
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without mechanical pressure. Despite the good 
results on a few test zones, the execution on a larger 
scale was less successful. During the removal of the 
upper thermoplastics with water, the main part of the 
decorations was irreversibly damaged. 
THE DEMER VALLEY 
BETWEEN AARSCHOT AND 
DIEST NEAR THE VIRGIN 
TOWER 
The Virgin Tower of Zichem is situated in the designated 
'anchor place' Demer valley between Aarschot and 
Dlest. It is part of the Habitats Directive and the Birds 
Directive areas. Anchor places are our best preserved, 
representative and valuable cultural-historical land-
scapes of which the varied heritage elements make up 
a coherent whole. The Demer river is a natural barrier 
between the Southern Campines and Hageland region 
with residential areas bordering on the valley. The 
Demer is a typical river of the plains: meandrous with 
very little drop. As of the 13th century the Demer was 
straightened with a view to enable shipping traffic, 
cutting off meanders and constructing landing quays. 
In the 18th century shipping disappeared although the 
straightening out would continue well in the igth and 
20th century in order to speed up the Demer's flow 
rate. Deepening and embanking caused a large-scale 
drying out of wet soils and drastically changed the 
landscape. Seeps play an important role in this area. 
The groundwater reaching the surface is distinctly rust-
coloured. Traditionally these wet valley grounds were 
exclusively meadows and pasture-land. Throughout 
history haying had been privatized and the subsequent 
grazing with cattle and horses remained communal and 
free until the Second World War. On the Ferraris map 
from 1771-1778 the open aspect of the Demer meadows 
as a result of communal grazing can clearly be seen. 
With the construction in 1865 of the railway line between 
Aarschot and Diest, local hay producers could supply 
the horses of the gendarmerie, the army and the royal 
family. In this anchor place, the ancient pattern of 
unimproved roads has been preserved surprisingly well. 
Roads with an authentic ancient profile are still difficult 
of access. Over the centuries the culture landscape with 
its farming activities has supported local natural values. 
Drying out and the neglect of part of the dense pattern 
of small watercourses and ditches, threatens several 
types of vegetation evolving to rough growth where 
these types of vegetation can still be distinguished even 
if the most valuable plant species have disappeared. 
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In eigen huis / 
Restauratie is meer dan nostalgie. Meer dan angstvallig bewaren wat ooit was. 
Restauratie blaast de pracht van ons erfgoed nieuw leven in en integreert het met 
de kracht van het hier en het nu. Daarom zijn restauratiewerken ons op het l i jf 
geschreven. We slaan de brug tussen traditie en hightech. We hanteren de meest 
innovatieve bouwtechnieken, maar we hebben het grootste respect voor het 
oorspronkelijke karakter van ons erfgoed. Bij Denys beheersen we alle restauratie-
technieken en voeren we ze uit met eigen mensen en materieel. Dat is de beste 
garantie op feilloze kwaliteit binnen de gestelde stricte deadlines. 
Foto / Btnnenrenovatie van het station in Leuven, een 19de eeuws gebouw in neoclassicistische stijl. 
OENV5 
www.denys . com _ — — ^ ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ ^ ^ 
TUNNELLING WORKS / CIVIL WORKS / WATER WORKS / RESTORATION WORKS / BUILDING WORKS / PIPELINE WORKS / DREAM WORKS 
